-8 Stockholms Trafikkontoret Besluts-PM

VY stad Sida 1 (2)
Upprattad av Claes Moller
Datum 2022-03-09
Projektnamn Uppgradering Ragsvedshissarna
Huvudprojekt H8000652
Projektnummer 8005384

Adress Ragsvedsvagen
Stadsdel Ragsved
Kartbild @1~
Q““?"’ e
Projektets mal Uppgradering och modernisering av hissarnas
och syfte elektrifieringssystem och forlangning av den tekniska
livslangden.
Tidplan 2022 2023 2024 2025
Kvl | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kvl | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kvl | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kvl | Kv2 | Kv3 | Kv4
Program X
Projektering X
Entreprenad X X
Budget (tkr) 2022 2023 2024 2025 Summa
Utgifter 920 920
Inkomster (ev.)

Total budget 920




Stockholms

stad Trafikkontoret

Sida 2 (2)

Ansvar/
Organisation

Programskede Projekteringsskede

Entreprenadskede

Ansvarig projektledare | Claes Moller Claes Moller

Claes Moller

- Anlaggning

- Trafikplanering

- Tillstand

- Kommunikation
- Sdf

- Annan forv/bolag

- Privat aktor
- ?

Medverkande (namn) Kone Kone

Kone

Konsekvenshbeskrivning

Driftkonsekvenser

Hissarna tas ur bruk under entreprenaden

Trafikkonsekvenser

Paverkar ej trafik

Framkomlighetsstrategin

Brukare far ta trappor eller annan vag

Miljdkonsekvenser

Energibesparande

Sociala konsekvenser

Uppgradering av hissarna

Jamstalldhetskonsekvenser

Paverkar ej

Tillgédnglighetskonsekvenser

Okad driftsakerhet efter moderniseringen

Riskkonsekvenser

Stillastdende hissar

Andra konsekvenser

Okad tillganglighet

Genomfdrandebeslut (enligt delegationsordning)

Elektroniskt undertecknad av Ingemar

Namn Ingemar Flygare - Datum

Datum: 2022.05.20 13:56:11 +02'00"

Ev andringsbeslut (enligt delegationsordning)

Namn

Datum

Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)
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