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Reviderat inriktningsbeslut

Upprättad av Björn Jerbic
Datum 2022-06-03
Projektnamn Norrtullsgatan breddning av gångbana och trädåtgärder
Huvudprojekt H8000365
Projektnummer 8004527

Detta beslut gäller revidering av utredningsbudgeten som beslutades av
trafiknämnden 2021-08-26. I övrigt ligger inriktningen kvar.

Bakgrund
Målsättningen har varit att försöka hinna påbörja arbeten inom
ramen för framkomlighetshalvmiljarden. Därför har projektet valt
att ta fram ett mer detaljerat underlag till GB för att kunna gå till
upphandling snabbare, något som gjort att kostnaderna ökat i
planerafasen.

Under arbetet har fortsatta utredningar av betongplattan som
påträffades under programutredningen genomförts. Plattans
omfattning har visat sig vara betydligt större än tidigare befarats.
Plattan är en rest från tiden när spårväg gick längs gatan.
Påverkan på projektet:

• (Provborrningar i programskedet visade endast betong i
en punkt)

• Fördjupade undersökningar av denna har behövts vilket
medfört kostnader för provborrningar, kompletterande
provgropar, TA-material mm

• Geoteknisk undersökning har fördyrats
• Betongplattans fullständiga utbredning har inte blivit känd

förrän sent i projekteringen och har medfört revidering av
projekteringen

• Utöver påverkan på projekteringen har plattan även
medfört ökade kostnader för utredning och för
projektledning

• Påverkat projektets tidplan vilket lett till ökad tidsåtgång för
projektörerna

Påverkan på ledningar har varit större än vad som bedömdes i
programskedet, särskilt avseende en eventuell renovering eller
flytt av vattenledning:

• Mer samordning med ledningsägare
• Mer tid för projektering
• Mer tid för utredning och projektledning internt
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Ekonomi
I inriktningsbeslutet uppskattades projektets planeringskostnader
till 3,5 mnkr (beslut i trafiknämnden 210826).

Planeringskostnaderna utökas med 1,3 mnkr. En del av dessa
kostnader hade annars kommit i detaljprojekteringsskedet.

Tid
Planen är att ge trafiknämnden underlag för genomförandebeslut
under hösten 2022 (september-november).

Enligt den övergripande tidplanen i inriktningsbeslutet skulle
entreprenad påbörjas under 2022 och slutföras under 2023. Nu är
planen att påbörja och färdigställa arbetena under 2023.
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