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Genomförandebeslut

Upprättad av Per Ake Tjärnberg och Tom Ekman

Godkänd av Joachim Lejdström

Datum 2021-09-01

Projektnamn Breddning av cykelstråk vid E4/E20 i Skärholmen

Projektnummer 8005214

Projektgrupp Cykel
Anläggningens 20 årlivslängd
Stadsdelsnämnd Skärholmen

Adress Pendlingsstråket längs E4/E20 i Skärholmen
Kartbild
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Syfte och
avgränsning Projektets mål är att bredda pendlingsstråket vid E4/E20 till bredd enligt

cykelplan 2012. Projektets syfte är att skapa bättre framkomlighet och säkerhet
för cyklister på stråket från Korsningen Murmästarvägen - Strömsätravägen fram
till kommungränsen mot Huddinge. Sträcka är ca 1000 meter

Projektets
åtgärder När Trafikverket återställer ianspråktagna ytor efter färdigställandet av

trafiklösningar för Förbifarten kan gång och cykelbanan återställas till modern
standard. Gång och cykelbanans bredd blir 5 meter som fördelas på 3 meter
dubbelriktad för cykel och två meter för gående. Cykelriktningarna delas med
mittlinje (3+1 och 0, 1 bred) Skiljelinje mellan gång och cykel görs heldragen (0, 1)

Breddningen innebär att även belysningen behöver flyttas och moderniseras på
sträckan. Vid kommungräns sätts en skylt som anger att man går eller cyklar in i
eller lämnar Stockholms Stad. Allt arbete sker i Trafikverkets regi. För enkel
illustration av kommande utformning se bild nedan.
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Konsekvenser

• Ökad driftkostnad i och med ökad bredd på gång och cykelbana
• Ökad trafiksäkerhet
• Förslaget premierar framkomligheten för cyklister och gående i linje med

framkomlighetsstrategin
• Tryggheten på platsen ökar för cyklister

Tidplan 2022
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec

Utredning

Projektering X X X X

Entreprenad

Tidplan 2023
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec

Utredning

Projektering

Entreprenad X X X X
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Budget {tkr) 2022 2023

Inkomster (ev.)

Utgifter 1500 400

Total Budget 1900

Roll Namn
Projektledare Tom Ekman

Trafikplanerare Per-Åke Tjärnberg

Kontakt trafikverket Malin Berger

Kontakt exploateringskontoret Anna Johansson

Genomförandebeslut (en~el gationsordning)

Namn Datum

lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)


