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Fastighetsskötaren 1 
 

Lägesrapport 
 
Förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende BMX-banan 
på Hökarängens BP. 

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden har i gemensamt genomförandebeslut 
tillsammans med Idrottsnämnden beslutat att uppföra en BMX-bana 
på Hökarängens BP. Anläggningen kommer utöver BMX-bana 
innehålla en mindre pumptrack, en Rullstols WC (RWC), 
servicebyggnad, parkering och belysning.  
 
Produktion startade under sommaren 2022 och färdigställs under 
kvartal 2, 2023.  
 
I nuläget är projektekonomin ansträngd och besparingsåtgärder har 
vidtagits för att nå beslutade medel. 

Ärendet 

Bakgrund  
Stockholms stad saknar en BMX-bana som uppfyller Svenska 
Cykelförbundets krav på tävlingsverksamhet på elitnivå.    
Samtidigt är det betydelsefullt att fler intresserade barn och 
ungdomar ska få möjlighet att prova på sporten under bra former.  
 
Fastighetskontoret har på uppdrag från idrottsförvaltningen utrett 
förutsättningarna samt genomfört en projektering för byggandet av 
en BMX-bana (bicycle motorcross) inom området för 
Högdalstopparna på Hökarängens bollplan.  
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I samråd med berörda förvaltningar (idrottsförvaltningen, Farsta 
stadsdelsförvaltning, exploateringskontoret och stadsbyggnads-
kontoret) har fastighetskontoret kommit fram till att nuvarande 
Hökarängens bollplan inom stadsdelsområde Farsta har de bästa 
förutsättningarna för byggandet av en BMX-bana. Som en 
kompensation för att bollplanen försvinner planeras det för 
anläggning av konstgräs på närbelägna Parkskolans bollplan.  
 
Den blivande BMX-banans utformning kommer att uppfylla de krav 
som anges i Svenska Cykelförbundets reglemente för tränings- och 
tävlingsverksamhet. Anläggningen blir en regional bana för hela 
Stockholmsregionen.  
 
 

 
Illustrationsplan av BMX-bana och pumptrack 
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Tidigare beslut 
Initieringsbeslut fattades av fastighetsnämnden i oktober 2016 (Dnr 
2.6-450/2016).  
 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden (Dnr FSK 2020/69) 
och idrottsnämnden (Dnr Idr 08.03-/1074/2020) i november 2020.  
 
Inriktningsbeslut fattades i fastighetsnämnden (Dnr FSK 2020/69) 
och idrottsnämnden (Dnr IDF 5.1.1/2021/2338) i september 2021. 
 
Genomförandebeslut fattades i fastighetsnämnden (Dnr FSK 
2020/69) och idrottsnämnden (Dnr IDF 5.1.1/2021/2338) i mars 
2022. 

Beskrivning av projektet 
Projektet syftar till att uppföra en BMX-bana samt en mindre så 
kallad ”pumptrack” bana för prova-på och träningsverksamhet. 
Utöver detta uppförs en WC- och förrådsbyggnad, det skapas 
angöringsytor för leveranser samt så upprustas en parkering och 
förses med laddstolpar. Banområdet kompletteras med en 
gradängläktare för åskådare samt andra möjliga sittytor i form av en 
pergola och sittflak.  
 

Hållbarhet och kvalitet 

Investeringens mål och syfte 
Målet är att bygga en anläggning med högt attraktionsvärde som 
bidrar till att hålla stockholmarna i rörelse. Anläggningen ska 
innehålla en bana för tävling och en mindre bana för prova-på-
verksamhet. Syftet är att tillgodose behovet av en regional 
anläggning för hela staden och det lokala behovet i takt med att 
stadens befolkning växer.  
 
Effektmål 

 Tillgänglighet för föreningar, skolor och allmänhet. 
 Verksamhet ska kunna bedrivas alla dagar i veckan under 

säsong fram till klockan 22.00. 
 Ska fungera som en regional anläggning för hela 

Stockholmsregionen. 
 Målpunkt för alla oavsett ålder, kön och bakgrund. 
 Anläggningen blir en del av en utveckling av området i och 

kring Högdalstopparna för rekreation, motion och idrott.  
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Projektmål 
 BMX-banan ska uppfylla de krav som anges i Svenska 

Cykelförbundets reglemente för tränings- och 
tävlingsverksamhet. 

 Projektet ska innehålla åtgärder för att öka den upplevda 
tryggheten på platsen. 

 Anläggningen ska projekteras så att förvaltningen kan 
bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 
ungdomar får möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utöva 
idrott.  

Övergripande viktiga händelser 
Första spadtag togs i juni 2022. För att minska risken för framtida 
sättningar så lades förbelastningsmassor om cirka 4 000 ton 
krossmaterial på plats under sommaren, massorna används senare 
för uppbyggnad av pumptrack och BMX-banan. 
 
Produktionsstart skedde i augusti. En fjärrvärmeledning låg under 
tänkt läktare samt startkulle, ledningen flyttades under september-
oktober.  
 
Schakt- och ledningsarbeten genomfördes under hösten, parallellt 
med arbete med pumptrack som blev klar november. För att kunna 
forma banan enligt de egenskaper som önskas för att få en så bra 
körupplevelse som möjligt gjöts en 12 centimeter tjock asfaltskaka 
som formades medan den stelnade. Mer berg påträffades än 
förväntat och sprängning genomfördes. Under schaktarbetet 
påträffades gamla sprängmattor och tändhattar i berget, dock fanns 
ingen dynamit.  
 
Uppbyggnad av BMX banan pågår med arbeten av gjutning 
startkulle och uppbyggnad kullar och raksträckor. Sammanlagt har 
cirka 6 000 ton krossmaterial körts ut för att bygga upp banan, det 
motsvarar ungefär 400 lastbilar.  
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Bild 1: Pumptrack 

 

 
Bild 2: Förbelastning massor 
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Bild 3 Uppbyggnad BMX-banan, startkulle och läktare 

Samarbete övriga förvaltningar 
Kontoret samarbetar med idrottsförvaltningen, Farsta 
stadsförvaltning, exploateringskontoret och Stockholm konst. 
 
Idrottsförvaltningen är framtida hyresgäst av anläggningen och har 
varit med i kravställningen av banan.  

Kommande period 
Byggnation av BMX-banan, komplettering med massor från 
Slakthusområdet för banuppbyggnaden. Iordningställande av 
parkering med laddstolpar. Uppförande av pergola, RWC- och 
förrådsbyggnad. På RWC- och förrådsbyggnaden kommer en 
muralmålning utföras. Arbetet är beställt av Stockholm konst.   

Tidplan 
Byggstart har skett i enlighet med genomförandebeslutet sommaren 
2022. Produktion pågår under våren 2023, planerat överlämnande 
av anläggningen till verksamheten under sommaren 2023, i enlighet 
med angiven tidplan i genomförandebeslutet.  

Ekonomi och avvikelser 
Under pågående produktion har en del befarade risker inträffat samt 
andra oförutsedda kostnader bland annat; 

- Vid schaktningsarbetet påträffades berg i högre utsträckning 
än förväntat  

- Behov av komplettering av jordlager för sådd av ängsfrö 
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Bedömda utgifter för avvikelser uppgår till en summa som gör 
projektbudgeten ansträngd. Besparingsåtgärder har därför utretts 
och genomförts, bland annat en omgestaltning av växtlighet kring 
banan samt förhoppningen att bergskross och återbrukade 
schaktmassor kan hämtas från Slakthusområdet istället för 
nyinköpta massor. Med besparingsåtgärderna bedöms projektet 
kunna nå projektbudgeten.   
 
Fullständig ekonomiredovisning sker i slutredovisningen.  

Möjligheter och risker 
Inventerade risker i projektet i dagsläge: 

- Banans kvalité möter inte kravställningen 
- Tidplan, anläggningen ska öppnas till sommaren 2023 
- Projektbudget ej kan hållas 

 

Slut 
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