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Utredningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 
 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för projekt Ny 11-spels 
konstgräsplan med ispist och rakbanor på Skarpnäcks BP, 
som underlag för ett kommande inriktningsbeslut, med en 
beräknad utredningsutgift upp till 3 mnkr. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa av 

fastighetsnämnden framtagning av handlingar för projekt Ny 
11-spels konstgräsplan med ispist och rakbanor på 
Skarpnäcks BP, som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut till en sammanlagd beräknad 
utredningsutgift upp till 3 mnkr. 

Sammanfattning 
I idrottsförvaltningens anläggningsstrategi för idrottsanläggningar 
för 2022-2026 finns ett redovisat behov av fler konstgräsplaner i 
stadsdelsområdet. Skarpnäcks BP är en befintlig grusplan och 
bedöms som en lämplig plats för konstgräs. Förvaltningarna ämnar 
utveckla anläggningen med en 11-spels konstgräsplan med 
underliggande ispist under halva planen samt friidrottsytor i form av 
rakbanor och längdhoppsgrop. Därtill driftbyggnad för ispist samt 
allmän toalett. Befintlig byggnad invid bollplanen rivs inom ramen 
för projektet. 
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Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom 
spannet över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet. 

 

Ärendet 

Bakgrund  
Skarpnäcks BP är beläget i Kärrtorp på Kärrtorpsvägen 91 och är en 
del av fastighet Skarpnäcks gård 1:1. Bollplanen ligger i nära 
anslutning till både Skarpnäcks gamla skola och Skarpnäcks skola 
vilket medför att planen nyttjas av föreningar, skola och allmänhet. 
Bollplanen består idag av en 11-spels grusplan med tillhörande 
belysning och stängsel samt en serverings- och förrådsbyggnad som 
för närvarande inte är i bruk. 
 
I idrottsförvaltningens anläggningsstrategi för idrottsanläggningar 
för 2022-2026 finns ett redovisat behov av fler konstgräsplaner i 
stadsdelsområdet. Utifrån underlag från befolkningsprognosen finns 
ett behov av nya konstgräsplaner inom stadsdelsområdet 2030. 
Skarpnäcks BP bedöms som en lämplig plats för en ny 
konstgräsplan med underliggande ispist samt rakbanor. 
 
I ett separat projekt ska förutsättningarna för en ny idrottshall norr 
om bollplanen utredas. Inom ramen för det projektet ska det även 
utredas om omklädningsrum till Skarpnäcks BP kan skapas i 
idrottshallen med bra anslutning till bollplanen. 
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Flygbild över området. Aktuell plats markerat med rött. 
 
Ärendets beredning  

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 
Förvaltningarna ämnar utveckla nuvarande anläggning med en 11-
spels konstgräsplan samt tillhörande stängsel och planbelysning. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för skridskoåkning i området 
planeras en ispist under halva konstgräsplanen, vilket ger möjlighet 
att förvara snö på den andra delen. En ny ändamålsenlig 
servicebyggnad behöver uppföras intill bollplanen för att inrymma 
kylmaskin, driftutrymmen och handikappanpassad toalett för 
allmänheten. Med anledning av detta behöver en befintlig byggnad 
rivas. 
 
Intill bollplanen ska lämplig placering för 60 meters rakbanor och 
längdhoppsgrop utredas samt hur många rakbanor som ryms. 
 
Sydost om bollplanen finns en parkering som ligger inom 
markgränsen som är detaljplanelagt för idrottsändamål.   
Parkeringen ska ses över och förberedas med skyltning för 
handikapparkering samt för förvaltningarnas driftfordon. 
 
Vid färdigställande kommer bollplanen att byta namn till 
Gränsbergets bollplan. Planerad intilliggande idrottshall kommer 
heta Gränsbergets idrottshall. 
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Mål och syfte 

Hållbarhet och kvalitet 
Miljö 
Projektet ska följa stadens miljöprogram. Anläggningen ska vara 
energieffektiv och klimatsmart, bland annat ska 
solcellsanläggningar och gröna tak utredas. 
 
Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför tas till barns 
lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. 
Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas 
genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. 
 
Tillgänglighet 
 
Ytor som är till för besökare ska följa Stockholms Stads Program 
för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2018-2023.            
Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och 
delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. Genom att 
tillskapa en anläggning med flexibla och tillgängliga 
verksamhetsytor motverkas diskriminering. 

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att utveckla anläggningen samt öka 
nyttjandegraden av anläggningen med både sommar- och 
vinteraktiviteter.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att ny 
konstgräsplan, ispist, löparbanor och hoppgrop gagnar föreningsliv, 
skola och allmänhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och friluftsliv samt 
idrottsnämndens nämndmål I Stockholm finns goda förutsättningar 
för motion och ett aktivt friluftsliv för äldre genom tillförandet av 
en konstgräsplan samt möjlighet till aktivitet på is i området.  
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Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad 
med en god livsmiljö genom att bygga klimatsmart, med 
energieffektiva installationer och därmed effektivisera 
energianvändningen. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret 
arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning.  
 
Preliminär tidplan 

Utredningsbeslut     mars 2023 
Inriktningsbeslut   Q3 2023 
Genomförandebeslut  Q4 2023 
Produktion start   Q4 2023 
Projekt slut    Q1 2025 
 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga 
mellan 50-300 mnkr. 
 
Utgifter för utredningsarbete beräknas uppgå till 3 mnkr, vilka är 
inkluderade i den totala bedömda investeringsutgiften.  
 
Utredningsutgiften bedöms rymmas inom den beslutade 
investeringsplanen för nämnden för år 2023. 
 

Risker och möjligheter 

Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel.                     
De identifierade riskerna är medräknade i kalkylen:  
 

 Markföroreningar kan påträffas vid schaktarbeten. 
 Närboende motsätter sig utvecklingen av bollplanen i form 

av ljus- och ljudstörningar. 
 Anläggningen kommer att sakna omklädningsrum om inte 

möjlighet finns att uppföra dessa i en framtida planerad 
idrottshall intill bollplanen. 

Möjligheter 
 Möjlighet att tillskapa en 11-spels konstgräsplan, ispist och 

friidrottsytor för Stockholms medborgare. 
 Genom uppförande av offentlig rullstolsWC i 

servicebyggnad samt ordnad parkering blir bollplanen mer 
tillgänglig. 

 Bollplan samt rakbanor och hoppgrop kan nyttjas av 
närliggande skolor. 
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Förvaltningarnas analys 

Utveckling av Skarpnäcks BP från en grusplan till en konstgräsplan 
med underliggande ispist kommer att leda till ökade möjligheter för 
föreningar, skola och allmänhet att bedriva verksamhet på platsen. 
Uppförande av en servicebyggnad med offentlig rullstolsWC på 
platsen kommer också att göra anläggningen mer tillgänglig än vad 
den är i dagsläget. 
 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ämnar återkomma med 
inriktningsbeslut under Q3 2023. 

Slut 

Bilagor 
1. Projektdirektiv



Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn Datum
Anders Göran,Kindberg 2023-03-16
Britta Marina,Högland 2023-03-16


		2023-03-16T14:18:58+0100




