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Reinvesteringsprogram för mindre 
konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar 
och övriga byggnadsverk 2022. Slutredovisning 

 

Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av projekt inom 

reinvesteringsprogrammet för mindre konstruktionsåtgärder 

avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk avslutade 

under 2022. 

 

 

 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 

 Peter Granström 

 Avdelningschef 

 

Mattias Wäppling 

Enhetschef 

 

 

Sammanfattning 

Inom ramen för trafiknämndens reinvesteringsprogram för mindre 

konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga 

byggnadsverk har under 2022 aktiviteter utförts i 41 olika projekt 

till en total utgift om ca 52 mnkr. Bland dessa projekt kan bland 

annat nämnas reparation av gång- och cykelbana på västra 

Liljeholmsbron, brobyte på Ruddammsvägen, och tätskiktsbyte på 

gångtunnlar i Bredäng och Tensta. 23 av de projekt som pågått 

under 2022 fortsätter under 2023.  
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Bakgrund 

Trafiknämnden äger och förvaltar en stor mängd så kallade 

byggnadsverk, det vill säga broar, kajer, tunnlar, gatudäck, 

stödmurar, fribärande trappor med mera. Utöver ren drift och 

skötsel av anläggningarna behöver de med viss regelbundenhet 

genomgå större eller mindre reparationer för att säkerställa deras 

funktion och säkerhet. Dessa reparationsåtgärder kallas för 

reinvesteringar. Större reinvesteringar hanteras i enskilda 

beslutsärenden, men de mindre reinvesteringarna samlas ihop i så 

kallade reinvesteringsprogram. De mindre reinvesteringarna 

omfattar projekt med en utgift som normalt inte överstiger tio mnkr. 

 

Den 30 september 2021 antog trafiknämnden ett inriktningsbeslut 

för ettåriga reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder 

avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk för åren 2022-

2026. Inriktningsbeslutet omfattar åtgärder om sammanlagt 250 

mnkr, vilka är tänkta att fördelas på ca 50 mnkr årligen under 

perioden 2022-2026.  

 

I enlighet med inriktningsbeslutet återkommer kontoret årligen med 

förslag till genomförandebeslut för mindre reinvesteringsåtgärder i 

byggnadsverk. Genomförandebeslut för år 2022 (Dnr T2021-02829) 

fattades av trafiknämnden den 16 december 2021. I denna 

slutredovisning återrapporterar kontoret ett urval av de projekt som 

genomförts inom ramen för reinvesteringsprogrammet under 2022.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. 

Resultat 

Nedan redovisas kort resultatet från ett antal representativa projekt 

som kontoret arbetat med under 2022. 

Reparation gång- och cykelbana västra Liljeholmsbron 

Sommaren 2021 uppstod ett hål på västra Liljeholmsbrons gång- 

och cykelbana (nedan ”GC-bana”). GC-banan behövde stängas av 

akut och istället togs det närmaste körfältet i anspråk för GC-

trafiken. Vid den utförda inspektionen upptäcktes att större del av 

betongplattan var skadad än vad som gick att se på ovansidan, se 

Bild 1. Syftet med detta projekt var att utföra reparationen för att 

åter kunna öppna upp brons GC-bana för GC-trafik. Skadad betong 

som täcktes in med armerade gummidukar visas på Bild 2. Den nya 

GC-banan efter reparationen kan ses Bild 3. Den totala utgiften av 

reparationer uppgick till ca 10,6 mnkr.  
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Liljeholmsbron kommer inom några år att behöva genomgå en 

omfattande reparation, vilket framgår av det inriktningsbeslut som 

nämnden fattade 2021-11-25 (Dnr T2021-01935). 

 

 
Bild 1 Hålet i vägbanan sett från brons undersida. En stor del av betongplattans armering 

hade korroderat, vilket inte syntes från ovansidan. 
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Bild 2 Undersida av brons gångbana. Reparerade betongsdelar är inringade.  

 

 

 
Bild 3 GC-banan efter utförd reparation. 
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Utbyte av broöverbyggnad Ruddammsvägen 

Befintlig broöverbyggnad av GC-väg över järnvägsspår var i dåligt 

skick. Med hänsyn tagen till brons återstående livslängd beslutade 

kontoret att det inte var motiverat att byta ut hela bron, utan att 

enbart överbyggnaden behövde bytas ut. Korroderade 

konstruktionsdelar syns i Bild 4. Arbetet utfördes i sin helhet under 

2022. I Bild 5 ses de nya konstruktionsdelarna efter utbyte och 

målning. Bild 6 visar den färdiga bron med nymonterad träbana. 

Den totala utgiften för åtgärden uppgick till 5,7 mnkr. 

 

 
Bild 4 Brons gamla korroderade balkar och vindkryss ses underifrån. Röd merkering visar 

korrosion på vindkryss. 

 
Bild 5 Nymålade brobalkar efter brobyte 
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Bild 6 Nymonterad gångbana och räcke  

Tätskiktsbyte på GC-tunnlar i Bredäng och Tensta 

Sedan 2021 genomför kontoret ett systematiskt arbete med 

inventering och utbyte av tätskikt på stadens broar och tunnlar. Den 

tekniska livslängden för betongbroar och -tunnlar är normalt 80-120 

år, medan tätskiktens livslängd normalt är kortare (ca 40 år). En bro 

behöver således genomgå tätskiktsbyte flera gånger under sin 

livslängd. Skadade tätskikt kan leda till följdskador i bärande 

konstruktionsdelar (t.ex. korrosion i armerad betong) som förkortar 

brons livslängd och ökar underhållskostnaden på lång sikt. 2022 

utfördes arbetet på två bropaket:  

 

• Paket 1 - Bredäng 

o Ålgrytevägen söder om Mälarhöjdsvägen 

o Ålgrytevägen norr om Bredängsvägen 

o Lilla Sällskapets väg öster om Frimurarvägen 

o Frimuravägen söder om Lilla Sällskapets väg 

o Ålgrytevägen väster om Odd Fellowvägen 

• Paket 2 - Tensta 

o Tenstavägen öster om Faringeplan 

o Tenstavägen väster om Faringeplan 

o Tenstavägen väster om Hagstråket 

o Spånga kyrkväg norr om Svinningegränd 

o Hjulstabackar vid T-banestation Hjulsta 

o Hidinge backe väster om Hjulstastråket 

 

De berörda konstruktionerna byggdes på 1960-talet. Tätskiktet var 

uttjänt vilket fick till följd att vatten läckte in och riskerade att bryta 
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ned konstruktionen. Kontoret har nu bytt tätskiktet. Det nya 

tätskiktet kommer att hålla minst 40 år och gör att broarna kan 

uppnå avsedd livslängd utan att behöva bytas ut i förtid. Totala 

kostnader för tätskiktsbytet blev 11,4 (paket 1) och 12,0 mnkr 

(paket 2). Nedan visas några bilder av bron Ålgrytevägen söder om 

Mälarhöjdsvägen i Bredäng, se Bild 7. Nylagd armering och tätskikt 

visas i Bild 8.  

 

 
Bild 7 Vägbro och GC tunnel på Ålgrytevägen söder om Mälarhöjdsvägen i Bredäng 

innan tätskiktbyte 

 

 
Bild 8 Ny tätskiktmatta läggs på bron 

Bromstensvägen, reparation av bullerskärm etapp 2 

Projektet syftade till att utföra utbyte av en del av den bullerskärm i 

trä som finns utmed Bromstensvägen. Den aktuella sträckan som 

ersattes med ny skärm var ca 125 m lång. Bullerskärmen byggdes 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr T2021-02173 

 Sida 8 (11) 

Infrastruktur 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

1996 och var i dåligt skick med röta i många delar av skärmen. För 

bättre hållbarhet ersattes skärmen med en ny i tryckimpregnerat trä. 

Den totala utgiften för projektet blev ca 0,9 mnkr. Slutresultatet kan 

ses i Bild 9.  

 

  
Bild 9 Nyrenoverad bullerskärm i tryckimpregnerat trä utmed Bromstensvägen 

Münchenbacken, renovering av räcke och kantbalk, 
etapp 2 

Under 2021 utfördes ett projekt där kantbalk och räcke reparerades 

på en stödmur längs Münchenbacken vid Söder Mälarstrand. 

Arbetet fortsatte under 2022, då den resterande delen av murens 

kantbalk och räcke reparerades. Målet var att säkerställa räckets och 

kantbalkens funktion samt att förhindra ytterligare skador på 

konstruktionen. Projektet förväntas även att leda till ett prydligare 

intryck och därmed en tryggare utomhusmiljö. Total utgift för den 

del av arbetena som utfördes under 2022 uppgick till ca 0,4 mnkr. 

Bild 10 visar nytt räcke och kantbalk efter utförda arbeten.  
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Bild 10 Nytt räcke och kantbalk   

Vårbergsvägen, betong- och fogreparation  

Bron på Vårbergsvägen hade drabbats av korrosionsskador på 

betongen till följd av läckage, se Bild 11. Under 2022 har betong 

och brofog reparerats. Åtgärder har även vidtagits för att förenkla 

framtida inspektion. De totala utgifterna för projektet blev 0,3 mnkr. 

 

 
Bild 11 Betongskador pga läckage i lokalen under bron 
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Bild 12 Reparerad betongbalk med hängränna 

Måluppfyllelse 

Inom programmet har under 2022 många varierande projekt utförts 

vilka alla syftat till att underhålla stadens byggnadsverk och 

installationer. Detta anses ge en god måluppfyllelse på de projekt 

som kunnat utföras inom given budget. Generellt bidrar också 

renoveringarna av byggnadsverken till att staden upplevs som mer 

omhändertagen. Därmed ökar trygghetskänslan på dessa platser.  

Ekonomi 

Inom ramen för reinvesteringsprogrammet har under 2022 

aktiviteter utförts i 41 olika projekt till en total utgift om ca 52 

mnkr. Detta innebär ett överskridande om 2 mnkr av 

genomförandebeslutet. Trafiknämnden hade inför 2022 inrymt 

åtgärder till en sammanlagd utgift om 31 mnkr. Under året kunde 

ytterligare medel frigöras i budgeten så att fler projekt inom 

reinvesteringsprogrammet kunde genomföras. Enbart 22 av alla 41 

projekt hade under 2022 utgifter större än 0,2 mnkr. Dessa 

redovisas i Bilaga 1.  

 

I Tabell 1 nedan redovisas en sammanfattning av utgifterna inom 

inriktningsbeslutet för åren 2022-2026. Under perioden 2022 har 

reinvesteringsåtgärder för totalt 52 mnkr genomförts inom ramen 

för inriktningsbeslutet. Därmed återstår 198 mnkr av beloppet i 

inriktningsbeslutet.  
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Period Totalt [mnkr] 

Utfört 2022 52 

Reinvesteringsram enligt inriktningsbeslut 250 

Resterande belopp  198 
Tabell 1 Utgifter per år för hela programmet under hel programperioden 2022-2026 

Slut 

 

Bilagor 

1. Bilaga 1 - Utgift och status projekt 2022 i utgiftsordning 
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