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Sammanfattning 

Projektavdelningen har avslutat projektet södra fornuddsparken som omfattat 

parkupprustning av fornuddsparkens södra delar. Efter genomförd 

upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, kvalitativ och 

omhändertagen plats än innan projektstart. Projektet har genomförts inom 

given budgetram och har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi 

och kvalitet.   

 Beskrivning av ärendet 

Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet 

södra fornuddsparken som omfattat parkupprustning av fornuddsparkens 

södra delar utmed kumlaviken.  

Syftet med upprustningen var att förstärka och lyfta fram de befintliga 

kvalitéerna som fanns i fornuddsparkens södra del så att ännu fler 

kommuninvånare kunde nyttja och uppleva parkens stora värden.  

Handläggare 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Björnsdotter 
Enhetschef Vatten, miljö och trafik 
08-57829805 
maria.bjornsdotter@tyreso.se 
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Efter genomförd upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, 

kvalitativ och omhändertagen plats än innan projektstart. Nya 

upplevelsevärden såväl som naturvärden har tillförts samtidigt som de 

befintliga värdena har bevarats och förstärkts.  

Parkdelen återinvigdes i augusti 2022 och har efter godkänd slutbesiktning 

överlämnats till kommunens driftsorganisationer. Entreprenören har fortsatt 

garantiskötsel fram till garantibesiktning vilket sker 2 år efter slutbesiktning.   

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Projektet har genomförts inom given budgetram om 17,8 miljoner kr och 

avslutas med kvarstående investeringsmedel om ca 580 000 kr. Denna summa 

kommer läggas till budgeten för den sista etappen i upprustningen av 

fornuddsparken, detta då de olika etapperna har en gemensam 

investeringsbudget. 

Projektet har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi och kvalitet i 

projektplanen och avslutas med ett gott resultat.  

Prövning av barnets bästa 

För denna slutrapport har ingen separat prövning av barnets bästa genomförts. 

Barnets bästa har däremot prövats i delbeslutet gällande justerad utformning av 

projektets gestaltning (HU 2021-03-17) samt också i projektet i stort i samband 

med beslut om upphandling (KLU 2021-03-17). 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Slutrapport Södra fornuddsparken 
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