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Trafiknämnden Utdrag ur protokoll, fört vid 

sammanträde 2023-06-08, § 11 

 

   
 

 Tid Torsdagen den 8 juni 2023 kl. 16.00 – 16:30 
   

 Plats Stora kollegiesalen, Stadshuset 
   

 Justering Måndagen den 19 juni 2023 

   

 Omedelbart justerade paragrafer 

 Justering Torsdagen den 8 juni 2023, §§ 13, 24 

  

 

Lars Strömgren Dennis Wedin 

  

Närvarande  

 Beslutande ledamöter: 

 Lars Strömgren (MP), ordföranden  

Dennis Wedin (M), vice ordföranden  

 

Ulf Walther (S)  

Berit Nyberg (S)  

Irene Dolk Castellanos (S)  

Tobias Johansson (V)  

Katja Jassey (V)  

Jonas Nilsson (M)  

Anders Lindman (SD)  

Sara Svanström (L)  

Markus Berensson (C)  

Hamid Ershad Sarabi (C)  

 
Tjänstgörande ersättare: 

Jimmy Lindgren (S) för Johan Ekegren (S)  

 
Ersättare: 

Karin Jordås (S)  

Björn Erdal (S)  

Joel Höglund (V)  

Agneta Sundberg (V)  

Anna Cederschiöld (M)  

Torbjörn Erbe (M)  

Linn Bessner (C)  

Anton Roos (KD)  

 

 
Tjänstemän: 

 Tillförordnad Förvaltningschef Philip Hall, Sara Bergendorff, Mikaela 

Dahlberg, Ulrika Falk, Peter Granström, Elisabet Munters, Bengt 

Stenberg, nämndsekreteraren Alva Matsdotter och 

borgarrådssekreteraren Elin Hylander. 
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 § 11 
Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder 
Mälarstrand. Reviderat genomförandebeslut 
Dnr T2023-00348 

 
Beslut 

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag: 

 

1 Trafiknämnden godkänner förslag till reviderat 

genomförandebeslut för förstärknings- och cykelåtgärder 

längs Söder Mälarstrand mellan Pålsundsbron och 

Reimersholmsbron till en investeringsutgift om 210 mnkr. 

Projektet har även en beräknad inkomst om 0,8 mnkr. 

 

2 Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att 

godkänna nämndens beslut. 

 

3 Trafiknämnden anmäler beslutet till Södermalms 

stadsdelsnämnd. 

 

4 Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra 

upphandlingar samt teckna avtal inom ramen för 

föreliggande reviderat genomförandebeslut 

 
Handlingar i ärendet 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 maj 2023. 

 

Nämndens behandling av ärendet  
 
Framlagda förslag till beslut  

1) Ordföranden Lars Strömgren (MP), Ulf Walther m.fl. (S), 

Tobias Johansson m.fl. (V), Sara Svanström (L) och Markus 

Berensson m.fl. (C) föreslår (se beslutet). 

 

2) Vice ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), föreslår att 

nämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut, samt 

att därutöver anföra följande: 

 

Det är välkommet att en lösning för Pålsundet presenteras 

som både stabiliserar marken samt tar hänsyn till platsens 

kulturhistoriska värden. Därför är det glädjande att det i den 

nya planen finns plats för både småbåtshamn och förbättrad 

framkomlighet för cyklister. 

 

Samtidigt står det klart att staden befinner sig i en 

ekonomiskt mycket ansträngd situation där behovet av att 

prioritera bland projekt snabbt ökat. Lösningarna som 

tidigare presenterades beräknades kosta staden 130 mnkr. På 
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en relativt kort period har projektet fördyrats markant varpå 

Moderaterna hade önskat att mer underlag kunnat erbjudas 

nämnden innan det betydligt högre beloppet skulle 

godkännas. Särskilt i en situation där vi vet att flera av 

stadens verksamheter går på knäna. 

 

Moderaterna skulle också önska en redogörelse för huruvida 

projektet skulle kunna skjutas på framtiden eller om det som 

ska genomföras är akuta åtgärder – det avgör huruvida 

fördyringen är försvarbar i dagens ekonomiskt ansträngda 

läge eller om det skulle kunna skjutas på framtiden. 

 

3) Anders Lindman (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt 

följande: 

 

a. I första hand att Trafiknämnden återremitterar 

ärendet till trafikkontoret med uppdrag att 

genomföra en fördjupad konsekvens- och 

samhällsekonomisk analys. 

b. I andra hand att Trafiknämnden bifaller förslag till 

förstärkningsåtgärder och avslår byggandet av en ny 

cykelbana. 

c. Därutöver anföra följande: 

 

Sverigedemokraterna är positiva till förstärknings-

åtgärderna för att bevara den viktiga kulturmiljön längs 

Söder Mälarstrand och specifikt Pålsundet med sina 

båtklubbar och alla vackra träd längs strandkanten. 

 

Däremot är vi tveksamma till nyttan med en ny 

cykelbana ställd emot kostnaden för att bygga 

densamma. Eftersom trafikkontoret i sitt förslag inte ens 

redovisar kostnaden för enbart byggandet av cykelbanan 

så behöver detta klargöras genom en återremittering. 

Vidare är den minskning av grönområdet som en ny 

cykelbana innebär en viktig sak att ta hänsyn till vid ett 

beslut. Är en ny cykelbana verkligen värd ett så stort 

ingrep i den knappa natur som finns i området. Detta bör 

utredas och redovisas bättre och noggrannare. 

 

Slutligen behöver ärendet återremitteras med uppdraget 

att redogöra för trafikflödet längs sträckan så att en 

ordentlig avvägning mellan kostnad och nytta avseende 

en ny cykelbana blir möjlig. 

 

Om förslag till återremiss faller föreslår vi att 

Trafiknämnden bifaller förslag till förstärkningsåtgärder 

och avslår byggandet av en ny cykelbana. 
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Beslutsgång i delen om återremiss 

Ordföranden Lars Strömgren (MP) ställer förslaget att återremittera 

ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner 

att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden Lars Strömgren (MP) ställer därefter övriga förslag 

mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets 

förslag som stöds av ordföranden Lars Strömgren (MP), Ulf 

Walther m.fl. (S), Tobias Johansson m.fl. (V), Sara Svanström (L) 

och Markus Berensson m.fl. (C). 

 
Reservation 

Vice ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M) reserverar sig mot 

beslutet med hänvisning till sitt förslag. 

 

Anders Lindman (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning 

till sitt förslag till återremiss och sitt förslag.  

 
Särskilt uttalande 

Sara Svanström (L) instämmer i ersättaryttrande från Anton Roos 

(KD). 

 

Markus Berensson m.fl. (C) lämnar särskilt uttalande enligt 

följande: 

 

En unik kulturmiljö i Stockholm räddas i och med denna 

omarbetade lösning från trafikkontoret. 2017 lade 

Centerpartiet en skrivelse som uppmuntrade trafikkontoret 

att arbeta om det dåvarande förslaget i syfte att förbättra 

cykelinfrastrukturen, och minska konflikter mellan cyklister 

och gående, men utan att förstöra detta vackra natur- och 

kanalstråk, med tillhörande båtverksamhet. 

 

Arbetet tog ett par år, och kommer att kosta mer, men det är 

ibland nödvändigt för att kunna värna helt unika 

stockholmsmiljöer som dagens, och framtidens, 

stockholmare kommer att kunna njuta av. 

 
Ersättaryttrande 

Anton Roos (KD) lämnar ersättaryttrande enligt följande: 

 

Pålsundets rasrisk är betydande och vi välkomnar att staden 

äntligen genomför åtgärder för att stabilisera marken, samt 

att den gröna fronten nu bevaras. Under förra 

mandatperioden avbröts de tidigare planerna på en 

betongkaj till förmån för denna inriktning och det är 

glädjande att småbåtshamnen nu blir kvar. 
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Den tidigare lösningen med betongkaj och cykelåtgärder 

beräknades kosta ca 130 mnkr. När den blågröna majoriteten 

vid senare tillfälle beslutade om en ny mer skonsam 

inriktning för Pålsundet så uppgav kontoret att samma 

ekonomiska investeringsram skulle räcka. Vi noterar att 

projektet fördyrats markant med 80 mnkr, drygt 60 procent 

dyrare, och beklagar att man inte utredde åtgärderna färdigt 

innan en ekonomisk ram föreslogs nämnden. Mot bakgrund 

av rådande ränteläge och att majoritetens nya politiska 

inriktning återigen ökar stadens låneskuld, är det långsiktigt 

ohållbart med systematiska fördyringar i 

investeringsprojekt. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 Alva Matsdotter 
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