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Mottagare 

Kommunledningsutskottet 
 

Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola 

 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen 

1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt 
Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola” 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i 
barn- och utbildningsnämnden:  

1. Nytt inriktningsbeslut för projekt Bergfotens förskola byggs utan  
tillagningskök och skolmatsal  för grundskolan.  

2. Projekt Bergfotens förskola byggs enligt konceptförskola med kök och 
matsal för enbart förskola.   

Barn- och utbildningsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola”. 

2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
anslag för beslut mellan programbeslut. 

3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs 
tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen 
inför budgetåret då förskolan färdigställs. 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Handläggare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Camilla Lagerstedt 
Projektledare 
camilla.lagerstedt@tyreso.se 
070 471 09 90 
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Cynthia Runefjärd 
Kommundirektör  

Louise Bergman 
Tf. Chef Samhällsbyggnadskontoret 
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Sammanfattning 
Projekt Bergfotens förskola är i slutfasen av färdigställandet av ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. Syftet med projektet 
är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att uppföra 
ett modernt och effektivt tillagningskök för grundskolan och förskolan med 
tillhörande skolmatsal. 

En kostnadsbedömning baserat på projektets systemhandling visar att 
slutkostnadsprognosen för projektet överstiger den budget som beslutades i 
kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.  

Behovet av utökad budget beror dels på att underlaget som presenterades i 
tjänsteskrivelsen 2021-04-27 baserades på fel alternativ i kalkylunderlaget där 
kostnaden för tillagningsköket inte ingick. Den andra faktorn som påverkat 
kostnaden är omvärldsläget, inflationstakten och ökade materialkostnader. 
Utöver kostnadsökningen på varor och arbeten har byggnationen av en 
konceptförskola i Bergfoten visat sig mer omfattande än den tidiga 
utredningen kunnat påvisa. 

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel 
tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag 
kända förutsättningar. 

Emellertid, i ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, 
bör beslut rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings 
verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida 
kostnader.   

Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till gällande  
befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka kapaciteten på 
Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal inte utökas 
behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya förskolebyggnaden. 
Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre renovering av 
grundskolans nuvarande skolkök och matsal. 

I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler 
verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som 
tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av 
gården. Om projektet exkluderar nytt storkök och matsal till Bergfotens skola 
frigörs en större yta till förmån för förskolegården och därmed skapa en bättre 
utemiljö för barnen.   

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera 
tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.  
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Beskrivning av ärendet 
Kommunen behöver tillskapa fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi 
i centrumområdet. Under 2021 genomfördes en förstudie som resulterade i en 
rekommendation att gå vidare med alternativet som innebär en ny 
konceptförskola utifrån kommunens modell samt ett effektivare tillagningskök 
för grund- och förskolan. 

Projekt Bergfotens förskola är nu i fasen detaljprojektering och är i slutfasen 
för att färdigställa ett förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. 
Syftet med den nya byggnaden är att tillskapa 144-180 förskoleplatser samt ett 
tillagningskök och skolmatsal. Utöver detta ingår även anläggning av 
förskolegård och åtgärder för infartsväg. Målet är att uppföra ett tillagningskök 
med en kapacitet av 800 portioner från grunden dagligen och en skolmatsal 
med kapacitet för 180 sittande i tre sittningar. 

Parallellt med detaljprojekteringen pågår ett detaljplaneärende som avslutade 
granskningsperioden i slutet av januari och förväntas beslutas i 
kommunstyrelsen i juni 2023. 

Vid framtagning av kalkyl på projekterat konceptprogram i september 2022 
visade resultatet att slutkostnadsprognosen för projektet inte kommer kunna 
hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.  

I februari 2023 upprättades en kalkyl på projektets systemhandling som fortsatt 
ger en högre slutkostnadsprognos än beslutad budget. 

Inför investeringsbeslutet som togs maj 2021 kalkylerades 5 olika alternativ för 
utformning. Avvikelsen grundar sig i att i när slutkostnaden sammanställdes 
utelämnades kostnaden för tillagningsköket och skolmatsalen och istället 
användes felaktigt kostnaden för alternativet som enbart innehöll 
konceptförskolan med tillhörande utemiljöer. Detta identifierades i samband 
med genomlysning av underlaget för budgeten. 

Utöver ovanstående så har världsläget förändrats avsevärt efter att budgeten 
för projektet beslutades. Vid den tidpunkten var inte heller samtliga 
utredningar klara. Bristen på byggmaterial och inflationen i övrigt har resulterat 
i betydligt högre priser på bland annat byggmaterial. Det medför även att 
risken för entreprenörerna har ökat betydligt vilket avspeglar kostnadsökningen 
i entreprenadindex. 
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Omfattningen för projektet har visat sig mer krävande än tidigare utredningar 
påvisat.  Detta gäller följande poster: 

• En sprinklerbassäng har tillkommit då det ej tillåts en direktanslutning 
av sprinkler till VA-nätet.  

• Projektet kommer även att bära kostnader för provisoriska åtgärder 
under utbyggnadstiden för att säkerställa en fungerande logistik för 
kvarsittande verksamhet i Bergfoten.  

• Solceller och sedumbeläggning på taket har tillkommit.  
• För nybyggnaden av förskolan i Bergfoten krävs omfattande 

schaktarbeten samt bergschakt vilket ytterligare ökar 
entreprenadkostnaden.  

Detta innebär att ytterligare medel behöver skjutas till för att kunna slutföra 
upphandling av entreprenör och därmed kunna färdigställa projektet. 
Kostnaderna för Bergfotens förskola redovisas i Bilaga 1 Justering av budget 
för projekt Bergfotens förskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter 
I ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, bör beslut 
rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings 
verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida 
kostnader.   

Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till gällande  
befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka kapaciteten på 
Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal inte utökas 
behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya förskolebyggnaden. 
Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre renovering av 
grundskolans nuvarande skolkök och matsal. 

I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler 
verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som 
tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av 
gården. Om projektet exkluderar kök och matsal till Bergfotens skola kommer 
yta på skolgården att frigöras och mer hållbara lösningar för barn och elevers 
utemiljö kan skapas.  

Det är flera verksamheter på Bergfotens skola som påverkas och dialog har 
förts med måltidsenhet och kultur- och fritidsförvaltning. Om skolan inte 
byggs om kommer verksamheterna att kunna bedrivas i samma skala som 
tidigare.  

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera 
tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.  
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Projektets tidsplan kommer att påverkas av ändringen och väntas bli 3-6 
månader försenat. Vilket i nuläget bedöms hanterbart utifrån 
verksamhetsperspektivet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Behov av utökade medel för investering och framtida driftskostnader för 
verksamhetsområdet förskola och gata för ökad hyra redovisas i Bilaga 1 ”PM 
Utökad budget Bergfotens förskola”.  

Prövning av barnets bästa 
Inom ramen för projektet genomförs en barnkonsekvensanalys. Samtliga 
åtgärder utgår ifrån föreslagna åtgärder som redovisats i nämnd analysen. 
Prövningen i aktuellt ärende redovisas i Bilaga 2 ”Prövning av barnens bästa”.   
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