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Genomförandebeslut I
Slutredovisning

Upprättad av Mikael Lyckeborg
Datum 2023-06-30
Projektnamn Pilotprojekt öppet bärlager Karlavägen

Huvudprojekt Ges av avdelningens verksamhetsplanerare

Projektnummer Ges av avdelningens verksamhetsplanerare

Adress Karlavägen
Stadsdel Östermalm
Kartbild

Projektets mål
och syfte Projektet innebär ett pilotprojekt för skyfallshantering genom att utföra enklare

åtgärder och öka omhändertagandet av vatten i stadsrummet.

Projektet innehåller dels en sänkning av kantsten på en kortare sträcka längs
med Karlavägen för att öka inflödet av vatten in i Humlegården och in till det
skyfallsprojekt som stadsdelen driver där

Dessutom kommer projektet att testa en ny uppbyggnad av gångbanan med
luftigt bärlager som ska kunna fördröja vatten i gångbanans konstruktion.

Projektets mål är att genom att testa denna typ av uppbyggnad utreda om det
har några konsekvenser för kontorets ordinarie drift- och underhållsverksamhet
samt konstruktionens hållbarhet samt hur mycket vatten vi kan fördröja i
konstruktionen.

ad75616
Textruta
H80006068006096
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Tidplan 2023 20 20 20
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering X X

Entreprenad X X

Budget (tkr) 2023 20 20 20 Summa
Utgifter 4900 4900

Inkomster (ev.)

Total budget 4900

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOrqanisation
Ansvarig projektledare Jonas Althage Jonas Althage
Medverkande (namn)
- Infrastruktur
- Trafikplanering
- Tillstånd
- Kommunikation
- SDF Fredrik Ekroth- Annan förv./bolag Fredrik Ekroth
- Privat aktör Urban Boija Urban Boija
- ? Mikael Lyckeborg Mikael Lyckeborg

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser Förbättrad möjlighet till vinterdrift när gångbanans svackor byggs bort.

Trafikkonsekvenser Låg påverkan under byggnation och inga efter färdigställandet.

Framkomlighetsstrategin

Miljökonsekvenser Förbättrad hantering av dagvatten samt skyfallshantering.

Sociala konsekvenser

Jämställdhetskonsekvenser
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Tillgänglighetskonsekvenser Förbättrad yta för gående när svackor och ojämnheteyyggs bort.

Riskkonsekvenser /

Andra konsekvenser

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Bengt Stenberg t.f. förv

lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)

2023-07-03

4,9

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum i
lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)

Slutredovisning

Bilder före
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Bilder efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande
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Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn I I Datum
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