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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden,
och Tranbodame 11 KB (org.nr. 969642-9472), nedan kallat Kommanditbolaget, samt
Atrium Ljungberg AB (org.nr. 556175-7047), nedan kallat Moderbolaget, såsom ägare
till Kommanditbolaget, har träffats följande

TILLÄGG TILL
MARKANVISNINGSAVTAL

§ 1

BAKGRUND

Markanvisningsavtal tecknades 2014-04-10 mellan Staden och Kommanditbolaget.
Markanvisningen avser del av fastigheten Södermalm 7:87, inom kvarteret Ryssbodama
i stadsdelen Södermalm. Markanvisningsavtalets giltighet är två år från ovan angivna
datum. Avtalet förlängdes sedan med två år, till 2018-04-10, och därefter med
ytterligare två år, till 2020-04-11, varefter avtalet förlängdes med ytterligare två år, till
2022-04-10 och sedan ytterligare två år till 2024-04-10. Ett tilläggsavtal tecknades
2019-02-14 med anledning av att Kommanditbolaget bytte ägare.

Tidplanen för projekt Slussen har ändrats och arbetet med framtagande av
överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal har förskjutits i tid.
Kommanditbolaget har påbörjat projektering av byggnaden och Staden har anpassat
projektering av sina konstruktioner med anledning av detta. Det finns fortfarande
osäkerheter med anledning av att den tillfälliga bussterminalen på Stadsgården måste
flyttas innan projekt Slussen kan färdigställa vissa entreprenadarbeten som är
nödvändiga för att Bolaget ska kunna tillträda markområdet. För att minska risker och
osäkerheter i projeket är det nödvändigt att förlänga markanvisningen kopplat till
stadens framdrift av entreprenadarbetena.

§2

FÖRLÄNGNING

Parterna är överens om att markanvisningsavtalet rörande del av fastigheten Södermalm
7:87 förlängs från 2024-04-10 till till 2026-12-31 och även att överenskommelse om
exploatering ska träffas senast 2026-12-31, med möjlighet till ytterligare förlängning till
ett år innan planerat tillträde om den tidpunkten förskjuts efter 2027-12-31. Se
avtalstidplan Bilaga 1.

Kommanditbolaget är ett dotterbolag till Moderbolaget. Moderbolaget har genom
tillägg till markanvisningsavtalet åtagit sig att gentemot Staden ansvara solidariskt med
Kommanditbolaget för fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt
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markanvisningsavtalet och enligt sådan överenskommelse om exploatering som Staden
och Kommanditbolaget kan komma att ingå för markområdet. Moderbolaget bekräftar
härmed att detta ansvar gäller för den genom detta tilläggsavtal överenskomna
förlängningen av markanvisningsavtalet.

Markpriset enligt punkten 4.3 i markanvisningsavtalet kommer att regleras fram till
tillträdesdagen i enlighet med villkoren i markanvisningsavtalet.
Bolaget är medvetet om att markpriset för lokaler per 2023-07-01 skulle motsvara
37 956 kr/kvm ljus BTA.

§ 3

ÖVRIGT

I övrigt gäller markanvisningsavtalets villkor oförändrade.

Bilaga 1: Avtalstidplan

* * * * *

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den Nacka den

För Stockholms kommun
genom dess exploateringsnämnd

För Tranbodame 11 KB
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Nacka den
För Atrium Ljungberg AB
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Bilaga 1 PG-TI-Avtalstidplan Handel Ryssbodarna_230814.xlsx Bilaga 1
2023-08-15

Avtalstidplan för Handelsplatsen och kv Ryssbodarna

Handelsplatsen
Avtalsarbete, expl avtal
Beslut avtal
AL Projektering
Bygglov
Fastighetsbildning
Tillträde
AL Produktion

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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Ryssbodarna
Avtalsarbete, expl avtal
Beslut avtal
AL Projektering
Bygglov
Fastighetsbildning
Tillträde
AL Produktion
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1 Not handelsplatsen: Genomförandet är viktigt att styra i tid mot ett
öppnande i slutet av 2027 kopplat till Saltsjöbanans återläggningoch t
banans norra entre, Fastighetsbildning pågår och är beroende av bygglov
samt avtal med TF om DoU och entre Katarinavägen.

Not kv Ryssbodarna: Tillträde styrs av framdrift SN82. Lämpligt att
teckna ök Exploatering tidigast 2 år före planerat tillräde, annars
krävs förnyelse av avtalet för att det ska vara giltigt kopplat till att
köpeskilling erläggs vid tillträdet.


