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Styrelsen för Stockholm Vatten 

 

Projekt 410198 Götgatan – Reviderat inriktningsbeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 410198 Götgatan fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 3,9 

mnkr till en total om upp till 4,6 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 

70 mnkr. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar 

inom av styrelsen godkänd kostnadsram. 

 

 

 

 

 
Jenny Bengtsson 

Tf verkställande direktör 

Eva Wilmin 

Tf avdelningschef Investering 

 

 

 

Sammanfattning 

Projektet initierades till följd av Region Stockholms samverkansprojekt för renovering av 

tunnelbanans tätskikt längs Götgatan mellan Folkungatan och Ringvägen, en sträcka på cirka 

800 meter. Projektet påverkar samtliga ledningslag och ledningsägare längs sträckan 

eftersom renoveringen sker ovanifrån och kräver att hela sträckan schaktas. 

 

Stockholm Vatten och Avfalls ledningar som går längs med eller korsar sträckan behöver 

läggas om, flyttas eller renoveras för att möjliggöra renoveringen av tätskiktet.  

 

Projektet söker nu ett reviderat inriktningsbeslut på 4,6 mnkr för planeringsfasen, med en 

indikativ totalbudget om 70 mnkr. 
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Bakgrund 

Projektet har uppkommit i samband med Region Stockholms planerade tätskiktsrenovering av 

tunnelbanans tunneltak mellan stationerna Medborgaplatsen och Skanstull. Tunneln öppnade 

för trafik 1933 och det tätskikt som ligger ovanpå tunneln har passerat den beräknade 

tekniska livslängden. Arbetet med tätskiktet sker ovanifrån och innebär att de delar av 

Götgatan som ligger ovanpå tunneln måste schaktas bort. Stockholm Vatten och Avfall 

(SVOA) har flertalet ledningar som kommer påverkas av dessa schaktarbeten. Renoveringen 

av tätskiktet är planerat att utföras i sex etapper. 

 

Inriktningsbeslut i projektet fattades 2017 med planerad produktionsstart 2019 och avslut 

2022, men på grund av Region Stockholms tillkommande utredningar och utökningar har 

tidplanen förskjutits. I dagsläget är entreprenadstart planerad till Q4 2025 och avslut till Q4 

2031 för hela projektet. Den förskjutna tidplanen och den ökade omfattningen har bidragit till 

att kostnaderna ökat betydligt. 

 

Tidigare beslut 

• Inriktningsbeslut 2017-05:  Projektering 0,7 mnkr, totalprognos 5,7 mnkr 

ÄRENDET 

Ärendet avser ett reviderat inriktningsbeslut för att slutföra projekteringen och ta fram 

förfrågningsunderlag. Budgeten har ökat på grund av förseningar och ändrad samt utökad 

omfattning inom projektet. Den ursprungliga budgeten togs fram i ett väldigt tidigt skede då 

projektets omfattning ännu inte var känd. 
 

Inom projektområdet finns SVOA:s lokala VA-ledningar, huvudvattenledningar och större 

spillvattenledningar, varav majoriteten är från tidigt 1900-tal. De ledningar som går längs med 

eller korsar den cirka 800 meter långa sträckan (figur 1) behöver läggas om, flyttas eller 

renoveras för att möjliggöra renoveringen av tätskiktet.  

 

I tidigare inriktningsbeslut har projektet beviljats en budget på 0,7 mnkr för projektering, men 

på grund av bland annat förseningar och förändringar krävs utökad och delvis ny projektering. 

Detaljprojekteringen planeras vara klar i april 2024. 

 

Projektet söker med detta ärende ett reviderat inriktningsbeslut på 4,6 mnkr för 

planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 70 mnkr. 

 

  

Figur 1. Den cirka 800m långa sträckan som projektet innefattar 
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Dagvatten 

Projektets omfattning påverkar inte dagvattensituationen i området. Däremot kommer 
Trafikkontoret, i samband med renoveringen, förlägga nya växtbäddar för att hantera 
dagvatten och minska risken för översvämningar i tunnelbanan. 
 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 

SVOA är en avgörande part i möjliggörandet av tätskiktsrenoveringen. Projektet kommer inte 

vara möjligt om inte åtgärder genomförs på SVOA:s ledningssystem. 

Alternativ 1 

Alternativet innebär omläggning, flytt och renovering av de ledningar som kommer i konflikt 

eller blir framschaktade under arbetet med tätskiktet. 

 

Detta innefattar ett tiotal ledningar som korsar schakten, samt cirka 920 meter vattenledningar 

och cirka 500 meter spillvattenledningar som går längs med schakten. Provisoriska lösningar 

måste tillämpas för att ledningsnätet ska fungera som vanligt under arbetets gång. 

 

Kostnaden för alternativ 1 uppskattas till 70 mnkr, varav 4,6 mnkr för projektering. 

 

Förordat förslag till beslut 

Projektet förordar alternativ 1 vilket innebär planering och utförande av omläggning, flytt och 

renovering av de ledningar som kräver åtgärd för att möjliggöra renoveringen av tunnelbanans 

tätskikt. 

 

Åtgärder 

SVOA har i tidigare skede tagit fram systemhandlingar i projektet som nu måste kompletteras 

på grund av förändringar och utökningar. Dessa kompletteringar sker i detaljprojekteringen. 

Begärd budget krävs för att slutföra detaljprojekteringen i projektet.  

 

De åtgärder som i dagsläget ser ut att behöva utföras är: 

- Omläggning av cirka 200 meter V500-huvudvattenledning. 

- Omläggning av cirka 720 meter vattenledningar. 

- Omläggning av cirka 100 meter spillvattenledningar. 

- Infodring av cirka 400 meter spillvattenledningar. 
- Omläggning av ett tiotal ledningar som korsar schakten. 

 

Provisoriska ledningar måste läggas vid samtliga åtgärdsställen eftersom ledningsnätet alltid 

måste vara i drift. Trafikförvaltningen står för kostnader för provisorier. 
 

Projektet utförs i sex etapper som styrs av trafikavstängningsplaner. Dessa etappindelningar 

gör produktionsplaneringen av VA-omläggningarna svår och tidskrävande. Med så pass 

många etapper blir endast korta sträckor åtgärdade per etapp, vilket leder till mycket tillfälliga 

anordningar och åtgärder.  
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Organisation och ansvarsfördelning 

Projektet genomförs av avdelning Investerings enhet Exploateringsprojekt inom Stockholm 

Vatten och Avfall, i samråd med Region Stockholm. 
 

Tidplan 

Planering och projektering  Q3 2023 – Q2 2024  

Genomförande  Q4 2025 – Q4 2031 

Avslut   Q1 2032 

 

Tidplanen har ändrats sedan senaste inriktningsbeslut på grund av förseningar och ändrad 

omfattning inom projektet. SVOA berörs under hela projektets tidplan. 
 

Ekonomi 

Projektet är av avancerad karaktär med osäkerhetsfaktorer och riskfyllda moment, vilket 

beaktas i posterna "kända risker" och "oförutsett". 

 

Utgifter 

Planeringsbudget: 

Moment 

Beslutad 

planeringsbudget Förändring 

Beräknad 

planeringsbudget 

Projektledning 100 000 kr 1 100 000 kr 1 200 000 kr 

Projektering 600 000 kr  1 800 000 kr 2 400 000 kr 

Oförutsett kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 

Summa:  700 000 kr 3 900 000 kr 4 600 000 kr 

 

Den tidigare indikativa budgeten finns inte specificerad, därav lämnas den kolumnen samt 

kolumnen för förändring tom. 

Indikativ totalbudget, inklusive ovannämnda planeringsbudget:  

Moment 

Tidigare indikativ 

totalbudget Förändring 

Ny indikativ 

totalbudget 

Projektledning  kr kr 2 900 000 kr 

Projektering  kr  kr 2 400 000 kr 

Byggledning  kr kr 2 700 000 kr 

Slutbesiktning  kr kr 200 000 kr 

Entreprenadkostnad  kr  kr 36 000 000 kr 

Materialkostnad  kr kr 800 000 kr 

Kända risker  kr  kr 18 000 000 kr 

Oförutsett  kr kr 7 000 000 kr 

Summa:  5 700 000 kr 64 300 000 kr 70 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2023-09. 
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Inkomster 

Projektet generar inkomster i form av omläggning av ledningsnät. Diskussion pågår med 

Trafikförvaltningen om kostnadsfördelning, vilket påverkar de slutliga inkomsterna.  

 

Risker 

I detta stycke listas de risker som finns upptagna i kalkylen som ”Kända risker”. 
 

Risk Påverkan på projekt Förslag på åtgärd 

Utökad schakt om 

tunnelväggarna visar sig vara i 

sämre skick än väntat. 

Ytterligare ledningar behöver 

läggas om eller säkras upp. 

Ytterligare 200 meter V500 

kan drabbas. 

Ett tätt samarbete mellan SVOA 

och Trafikförvaltningen. 

Byggledaren deltar aktivt. 

Trafikavstängningsplanerna 

styr genomförande av 

omläggningar och åtgärder. 

Skapar tidspress utan 

utrymme för förseningar. 

 

Försening och ökade 

kostnader. 

 

 

Löpande avstämningar för att säkra 

tidplanen. 

 

Okända ledningar och kablar 

kan försvåra eller förhindra 

utförandet enligt plan. 

 

Försening och ökade 

kostnader. 

Löpande avstämningar inom 

projektet för att säkra tidplanen. 

Tidplanen för projektet 

förlängs. 

 

Försening och ökade 

kostnader. 

Noggranna och kontinuerliga 

undersökningar. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Stockholm Vatten och Avfalls Investeringsavdelning, enhet 

Exploateringsprojekt i samverkan med Region Stockholm.  

 

SLUT 
 


