
Förstudie ny gymnasieskola Arbetsmaterial - förslag

år 2012 feb,mars april maj, v18 v19 v20 v22 juni v23 v24 v25 juli aug, v 33 v34 v35 sept, v36 v37 v38 v39 okt

Kunskapsinhämtning

Studiebesök

föredrag och workshop

Övrig research

Vision och ambition

workshop, styrgrupp mfl

Möten styrgrupp

möte projektgrupp

GAN, rapport 31 20

Fokusgrupper

Formulering av uppdrag till GAN

Möten styrgrupp

möte projektgrupp

GAN, rapport 20

KS 25

Underlag för markytor till gymnasieutbildning

Möten styrgrupp

möte projektgrupp

GAN, rapport 31 20

KS, rapport 25

Analys av alternativ lokalisering av ny skolbyggnad

Möten styrgrupp

möte projektgrupp

GAN, rapport 20

KS, rapport 25

Beslut KF om fortsatt projekt och uppdrag GAN 11

Underlag för beslut

Projektledare samordnar och rapporterar om arbetet

Projektgrupp bereder arbetet

Styrgruppen diskuterar och tar beslut

GAN och KS är referensinstanser och delges information

KF är slutgiltig beslutsfattare gällande fortsatt uppdrag



Månad Aktivitet Syfte Kommentar

Tema

Förstudien - nytt gymnasium

Januari

31 Direktiv

Februari

7 Presidiemöte Tidsplan

22-23 Presidiemöte Vision,nivå, genomförande

23 Nämnd

28 Studiebesök U.Väsby,  Österåker

Projektgruppen bildas

Styrgrupp bildas

Mars

Projektgruppen arbetar

20 Studiebesök Fredrika Bremer

21 Work-shop Vad gör en skola attraktiv? Vision, verklighet.

23 Nämnd

27 Studiebesök Sickla kunskapsgalleria

28 Planeringsdag? Mål, kvalitetsgarantier

29 Presidiemöte

April

Projektgruppen arbetar

16 Presidiemöte

24 Kommunstyrelse

26 Nämnd

Maj

Projektgruppen bildas

31 Nämnd GAN

Juni

Workshop, styrgrupp vision och ambition

Augusti

Formulering av uppdrag till GAN

Underlag för markytor till gymnasieutbildning

September Analys av alternativ lokalisering av ny skolbyggnad

Beslut KF om fortsatt projekt och uppdrag GAN

UTKAST OCH ARBETSMATERIAL! 

UTKAST OCH ARBETSMATERIAL! 

Grupper som arbetar med det nya gymnasiet: 

KS beredning, GAN:s presidiegrupp, GAN, projektgrupp, styrgrupp (Advisory Aboard?), referensgrupper



Kommunikationsplan: utvecklas att omfatta samtliga grupper

Plan för juni - september kommer.

2012 02 07



Ansvarig Kommunikations- Verkställs Mötestid Kallelse

plan av Inbjudan 

se kommentar ut

KS

GAN Ordf 10 - 11.30 Klart

GAN, KS beredning

GAN Rapport 1 Fvltn

Projekt Fvltn 16-feb

Hemsidan Fvltn

Fvltn

Projekt Projledn Klart

Projekt Projledn 09 -16.00 16-feb

GAN Rapport 2 Projledn

Projekt Projledn Klart

GAN Fvltn 9.00-13.00 Klart

GAN KS beredning 09 - 11.00 Klart Rapport finns

GAN Ordf 09-11.00

Rapport 3 Projledn

GAN Rapport 4 Projledn

Hemsidan

styrgrupp

Styrgrupp

 

KS beredning, GAN:s presidiegrupp, GAN, projektgrupp, styrgrupp (Advisory Aboard?), referensgrupper
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