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Väg E18 Hjulsta–Kista 
Reviderat genomförandebeslut 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 

1. Stadens andel i projektet väg E18 Hjulsta-Kista får uppgå till 875,0 mil-

joner kronor. 

2. Trafik- och renhållningsnämnden medges genomföra investering om 

202,5 miljoner kronor för överdäckning av lokalgata för väg E18 Hjuls-

ta-Kista.  

3. Investeringsutgifterna för 2009 får inrymmas i nämndens investerings-

ram. För följande år får investeringen beaktas i samband med budget 

för 2010 – 2012. 

4. I övrigt får stadens medfinansiering i projektet ske genom att ta i an-

språk av staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infra-

strukturåtgärder. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Ulla Hamilton anför följande. 

 

Ärendet 

 

Vägverket ska bygga om E 18 i en ny sträckning med anslutning till E 4 vid 

Kista. I samband med detta anläggs två överdäckningar vid Tensta och Rinke-

by som ska finansieras av Stockholms stad. Genomförandeavtal mellan staden 

och Vägverket godkändes av kommunfullmäktige den 12 februari 2007 (utl. 

2007:7). Enligt avtalet ska staden förskottera medel inför planerad byggstart 

2009. Stadens bidrag är 665,0 miljoner kronor i prisnivå per den 1 september 



2006. Projektet är i dagsläget budgeterat till cirka 4,0 miljarder kronor, varav 

stadens del i dagsläget uppskattas till 875,0 miljoner kronor. 

Vid beslutet avsågs stadens medfinansiering i sin helhet ske med centralt 

avsatta medel i tidigare års bokslut. I Tensta omfattar överdäckningen även 

lokalgatan Hjulstavägen, för vilken staden kommer att vara väghållare och 

betraktas därför som en kommunal investering. Eftersom detta inte beaktades 

vid kommunfullmäktiges beslut om genomförandeavtalet måste projektet prö-

vas på nytt. 

 

Bakgrund 

Väg E 18 är huvudinfart till Stockholm från nordväst. Idag går E 18 via Hjuls-

tavägen längs med Tensta och Rinkeby mot Ulriksdal via Enköpingsvägen 

genom Sundbyberg och Solna. Byggande av en ny sträckning med anslutning 

till E 4 vid Kista är nu aktuell. 

Gatu- och fastighetsnämnden godkände den 4 december 2000 för stadens 

del ett ramavtal mellan Vägverket och berörda kommuner. Här reglerades 

formerna för arbetets fortsatta bedrivande. Vägverket bygger och bekostar 

projektet och blir väghållare för väg E18 på hela sträckan Hjulsta – Kista då 

den öppnats för trafik medan staden blir väghållare för övriga vägdelar.  

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2003 att E18-projektet skall 

utformas med två överdäckningar, en invid Tensta och en invid Rinkeby, var-

dera med en längd av ca 300 m och utformade för bebyggelse. I ett separat 

avtal i mars 2001 regleras att staden ersätter Vägverket med 5 mnkr för att 

utreda och projektera överdäckningarna.  

För genomförande av projektet har upprättats ett genomförandeavtal mellan 

Stockholms stad och Vägverket som godkändes i kommunfullmäktige den 12 

februari 2007. Staden ska finansiera byggandet av överdäckningarna (se vidare 

nedan). Intentionen i avtalet är att tidigarelägga byggandet av väg E18 genom att 

staden förskotterar medel. 

Detaljplanen för delar i projektet som ligger inom Stockholm stad vann 

laga kraft i mars 2006. Vägverkets beslut att fastställa arbetsplanen för projek-

tet fattades i maj 2006 men är för närvarande överklagat till regeringen. 

  



 
Ny sträckning E18 Hjulsta-Kista 

 

Beredning 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret där det har beretts av stads-

ledningskontorets finansavdelning i samarbete med stadsdirektörens stab. 

 

Våra synpunkter 

 

Den nya sträckningen E18 Hjulsta-Kista innebär förbättringar både avseende 

säkerhet och framkomlighet. Den nuvarande sträckningen har en låg standard 

vad gäller nämnda aspekter. Dessutom orsakar trafiken på befintlig sträckning 

miljöproblem både för de närboende samt de intilliggande naturområdena. De 

omfattande utbyggnaderna av bostäder och arbetsplatser, inte minst i Kista, 

som skett inom vägens influensområde har lett till en trafiksituation med en 

hög olycksbelastning och långa köer mot E 18:s korsningar.  

Byggandet av väg E18 omfattar ca 8 km stadsmotorväg och lokalgator (se-

parerar genomfartstrafik med lokaltrafik), fem nya planskilda trafikplatser, 

Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Rissne och Ärvinge samt en utbyggd Kista trafik-

plats. Dessutom ingår de båda överdäckningarna, varav den vid Tensta går 

över såväl E 18 som lokalgatan Hjulstavägen. E18-projektet skall utformas 

med två överdäckningar, en invid Tensta och en invid Rinkeby, vardera med 

en längd av ca 300 m och utformade för bebyggelse. Att frigöra mark för be-



byggelse samtidigt som trafiken däckas över kommer medföra stora värden för 

området och förbättra boendemiljön väsentligt.  

Överdäckningen av lokalgatan Hjulstavägen i Tensta planeras att genomfö-

ras 2010. Vid beslutet avsågs stadens medfinansiering i sin helhet ske med 

centralt avsatta medel i tidigare års bokslut. Därefter har konstaterats att över-

däckningen av Hjulstavägen betraktas som en kommunal investering eftersom 

staden kommer att vara väghållare. Denna överdäckning är därmed inte möjlig 

att finansiera med infrastrukturella medel och ska därför redovisas som inve-

steringsutgifter under trafik- och renhållningsnämnden. Vi föreslår därmed att 

investeringsutgifterna för 2009, i dagsläget beräknat till ca 7 mnkr, får inrym-

mas i trafik- och renhållningsnämndens investeringsram. För följande år får 

investeringen beaktas och prövas i samband med budget för 2010 – 2012. 

 

Bilaga 

Reservationer m.m. 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Reservation anfördes av borgarrådet Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande. 

 

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

1. Återemittera ärendet 

2. Därutöver anföra följande: 

 

Förslag om utbyggnad och ombyggnad av E18 förläggs i tunnel bör göras. De boende i 

Hjulsta, Tensta och Rinkeby är i dagsläget starkt bullerstörda av nuvarande E18 och en 

ombyggnad och breddning av vägen kommer att leda till ökat buller, ökade mängder 

av partiklar och ytterligare försämra boendemiljön. De två planerade överdäckningar-

na är inte tillräckliga, vägen måste tunnelförläggas för att verkligen råda bot på buller, 

partiklar och den barriär som skiljer bostadskvarteren från områdets ytor för rekreation 

och naturupplevelse, Järvafältet.  

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

1. Stadens andel i projektet väg E18 Hjulsta-Kista får uppgå till 875,0 mil-

joner kronor. 

2. Trafik- och renhållningsnämnden medges genomföra investering om 

202,5 miljoner kronor för överdäckning av lokalgata för väg E18 Hjuls-

ta-Kista.  



3. Investeringsutgifterna för 2009 får inrymmas i nämndens investerings-

ram. För följande år får investeringen beaktas i samband med budget 

för 2010 – 2012. 

4. I övrigt får stadens medfinansiering i projektet ske genom att ta i an-

språk av staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infra-

strukturåtgärder. 

 

 

Stockholm den 11 februari 2009  

På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

Ulla Hamilton 

Ylva Tengblad 

 

Reservation anfördes av Stefan Nilsson (mp) och Ann-Margarethe Livh (v) 

med hänvisning till reservationen av (mp) i borgarrådsberedningen. 

 



ÄRENDET 

 

Vägverket ska bygga om E 18 i en ny sträckning med anslutning till E 4 vid 

Kista. I samband med detta anläggs två överdäckningar vid Tensta och Rinke-

by som ska finansieras av Stockholms stad. Genomförandeavtal mellan staden 

och Vägverket godkändes av kommunfullmäktige den 12 februari 2007.  

Vid beslutet avsågs stadens medfinansiering i sin helhet ske med centralt 

avsatta medel i tidigare års bokslut. I Tensta omfattar överdäckningen även 

lokalgatan Hjulstavägen, för vilken staden kommer att vara väghållare och 

betraktas därför som en kommunal investering. Eftersom detta inte beaktades 

vid kommunfullmäktiges beslut om genomförandeavtalet måste projektet prö-

vas på nytt. 

 

Trafik- och renhållningsnämnden  

 

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 

november 2008 att för sin del fatta ett reviderat genomförandebeslut för väg 

E18 Hjulsta – Kista innebärande att den del som gäller överdäckning över 

lokalgatan invid Tensta ska anslagsfinansieras och redovisas som invester-

ingsutgifter under trafik- och renhållningsnämnden samt därutöver anförs föl-

jande: 

 

Vägverket ska bygga E18 i en ny sträckning. I samband härmed anläggs två 

överdäckningar vid Tensta och Rinkeby som ska finansieras av Stockholms 

stad. Stadens bidrag uppgår till 665 mnkr i prisnivå 2006-09-01. Ursprungli-

gen avsåg stadens medfinansiering i sin helhet ske med centralt avsatta medel 

för infrastrukturåtgärder. I Tensta omfattar överdäckningen även en lokalgata, 

för vilken staden kommer att vara väghållare. Vid mer detaljerad genomgång 

av E 18-projektet kan det konstateras att när det gäller överdäckning över lo-

kalgatan invid Tensta är staden huvudman för anläggningen och även väghål-

lare för lokalgatan. Denna överdäckning är därmed inte möjlig att finansiera 

med infrastrukturella medel och ska därför redovisas som investeringsutgifter 

under trafik- och renhållningsnämnden. Eftersom denna anslagsfinansiering 

inte beaktades vid kommunfullmäktiges beslut om genomförandeavtal behöver 

projektet prövas på nytt i form av ett reviderat genomförandebeslut.  

Överdäckningen av lokalgatan Hjulstavägen i Tensta planeras att genomföras 

2010. Investeringsutgiften för staden beräknas till 170 mnkr och ska redovisas 

under trafik- och renhållningsnämnden. I anvisade ekonomiska ramar för 

nämndens investeringsplan 2010 har avsatts 140 mnkr vilket i ursprunglig 



budgetering avsett andra investeringsutgifter. Nämnden avser att noga följa 

och analysera konsekvenserna som detta justerade genomförandebeslut kom-

mer att få och vid behov initiera en diskussion om utökad anslagsfinansiering 

för investeringsplan 2010. 

 

Reservation anfördes av vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (s) med hänvis-

ning till kontorets förslag. 

 

Reservation anfördes av ledamoten Kajsa Stenfelt m.fl. (v), bilaga. 

 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2008 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Sammanfattning  

Vägverket ska bygga om E 18 i en ny sträckning. I samband med detta anläggs två 

överdäckningar vid Tensta och Rinkeby som ska finansieras av Stockholms stad. Ge-

nomförandeavtal mellan staden och Vägverket  godkändes av kommun-fullmäktige 

den 12 februari 2007. Enligt avtalet ska staden förskottera medel för att möjligöra 

planering inför planerad byggstart 2009. Stadens bidrag uppgår till 665 mnkr i prisnivå 

2006-09-01.  

Ursprungligen avsågs stadens medfinansiering i sin helhet ske med centralt avsatta 

medel för infrastrukturåtgärder. I Tensta omfattar överdäckningen även en lokalgata, 

för vilken staden kommer att vara väghållare, och den är därför att betrakta som en 

kommunal investering. Eftersom denna anslagsfinansiering inte beaktades vid kom-

munfullmäktiges beslut om genomförandeavtalet behöver projektet prövas på nytt i 

form av ett reviderat genomförandebeslut.   

I samband med detta ges möjlighet att lämna en aktuell bild av stadens totala andel, 

med beaktande av faktisk och förväntad prisutveckling. Kontoret föreslår att nämnden 

för sin del fattar ett reviderat genomförandebeslut och att nämnden i sin tur föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner nämndens beslut.    

Bakgrund  

Väg E 18 är huvudinfart till Stockholm från nordväst. Idag går E 18 via Hjulstavä-

gen längs med Tensta och Rinkeby mot Ulriksdal via Enköpingsvägen genom Sund-

byberg och Solna. Byggande av en ny sträckning med anslutning till E 4 vid Kista är 

nu aktuell.  

För närvarande har vägen en låg standard vad det gäller säkerhet och framkomlig-

het. Dessutom orsakar trafiken miljöproblem både för de närboende samt de intillig-

gande naturområdena. De omfattande utbyggnaderna av bostäder och arbetsplatser, 

inte minst i Kista, som skett inom vägens influensområde har lett till en trafiksituation 



med en hög olycksbelastning och långa köer mot E 18:s korsningar.  

Gatu- och fastighetsnämnden godkände den 4 december 2000 för stadens del ett 

ramavtal mellan Vägverket och berörda kommuner. Här reglerades formerna för arbe-

tets fortsatta bedrivande. Vägverket bygger och bekostar projektet och blir väghållare 

för väg E18 på hela sträckan Hjulsta – Kista då den öppnats för trafik medan staden 

blir väghållare för övriga vägdelar.   

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2003 att E18 projektet skall utformas 

med två överdäckningar, en invid Tensta och en invid Rinkeby, vardera med en längd 

av ca 300 m och utformade för bebyggelse. I ett separat avtal i mars 2001 regleras att 

staden ersätter Vägverket med 5 mnkr för att utreda och projektera överdäckningarna.   

För genomförande av projektet har upprättats ett genomförandeavtal mellan Stock-

holm stad och Vägverket som godkändes i kommunfullmäktige den 12 februari 2007. 

Staden ska finansiera byggandet av överdäckningarna (se vidare nedan). Intentionen i 

avtalet är att tidigarelägga byggandet av väg E18 genom att staden förskotterar medel.  

Detaljplanen för delar i projektet som ligger inom Stockholm stad vann laga kraft i 

mars 2006. Vägverkets beslut att fastställa arbetsplanen för projektet fattades i maj 

2006 men är för närvarande överklagat till regeringen. 

Byggandet av väg E18 omfattar ca 8 km stadsmotorväg och lokalgator (separerar 

genomfartstrafik med lokaltrafik), fem nya planskilda trafikplatser, Hjulsta, Tensta, 

Rinkeby, Rissne och Ärvinge samt en utbyggd, Kista trafikplats. Dessutom ingår de 

båda överdäckningarna, varav den vid Tensta går över såväl E 18 som lokalgatan 

Hjulstavägen. 

  

 

Ny sträckning E18 Hjulsta-Kista 

  



Budgeten för projektet inklusive överdäckningarna är i genomförandeavtalet 3 356 

mnkr. Detta täcks genom statliga medel om 2 671 mnkr och stadens andel i projektet 

(för överdäckningarna) om 685 mnkr, allt i prisnivå 2006-09-01. Från beloppet avräk-

nas 20 mnkr för markkostnader. Ersättning och bidrag skall regleras med byggkost-

nadsindex för perioden mellan 2006-09-01 och dag för betalning. Stadens finansiering 

i projektet har förutsatts ske genom att ta i anspråk centrala medel för infrastrukturella 

projekt, avsatta i stadens bokslut.  

Analys och konsekvenser  

Ärendets syfte 

De centralt avsatta medlen för infrastrukturåtgärder ska endast användas som bi-

drag till byggnationer av externa parters anläggningar. Vid mer detaljerad genomgång 

av E 18-projektet kan det konstateras att när det gäller överdäckningen över lokalgatan 

invid Tensta är staden huvudman för anläggningen och även väghållare för lokalgatan. 

  

Denna överdäckning är därmed inte möjlig att finansiera med infrastrukturella me-

del och ska därför redovisas som investeringsutgifter under trafik- och renhållnings-

nämnden.  

Möjligheterna att inrymma dessa utökade utgifter i investeringsplanen för trafik- 

och renhållningsnämnden kommer att prövas i kommande flerårsprogram och budget-

arbetet för år 2010. Eftersom denna anslagsfinansiering inte beaktades vid kommun-

fullmäktiges beslut om genomförandeavtalet behöver projektet prövas på nytt i form 

av ett reviderat genomförandebeslut. I samband härmed ges möjlighet att lämna en 

aktuell bild av stadens totala andel med beaktande av faktisk och förväntad prisutveck-

ling. 

Eftersom E 18-projektet beskrivits ganska utförligt i samband med nämndens be-

slut om genomförandeavtalet i november 2006 ligger tyngdpunkten i föreliggande 

ärende i beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna.  

E 18-projektets tidplan och ekonomi 

Byggstart avses ske under våren 2009 och arbetena inleds då med bl. a anläggande 

av provisoriska vägförbindelser för trafiken på E 18 under byggskedet. Byggtiden 

beräknas till 6 år och den nya sträckningen förväntas tas i bruk 2014. Arbetet med 

överdäckningarna avses genomföras enligt nuvarande planering 2010.  

Arbetet med framtagande av detaljplaner för överdäckningar i Tensta och Rinkeby 

har påbörjats. Markanvisning och inriktningsbelut för överdäckningen i Rinkeby har 

godkänts av exploateringsnämnden samt även preliminär markreservation för Tenstas 

överdäckning.   

I genomförandeavtalet mellan Stockholms stad och Vägverket föreslås projektet av 

finansieringsskäl byggas ut etappvis. I den första etappen skulle inte trafikplats Rissne 



ingå utan den var planerad att utföras senare. I dagens planering och finansiering av 

väg E18 ingår även byggandet av trafikplats Rissne.  

Staden har vidare aviserat behov av viss ombyggnad av Hanstavägen i anslutning 

till E 18 och att samtidigt justera Ärvinge trafikplats. Åtgärderna, som bedömts erfor-

derliga för att förbättra angöringen till Kistaområdet, bör ske i anslutning till byggan-

det av E 18. Vidare sker en komplettering av offentlig belysning på gång- och cykel-

stråket längs med nya E18 i Järvafältet. Vägverket har emellertid inte accepterat att ta 

in dessa åtgärder i E 18-projektet. 

De medel Vägverket har till förfogande är inte tillgängliga förrän tidigast år 2009. 

Vägverket har erhållit medel från regeringens närtidssatsningar enligt beslut i septem-

ber 2008, om 275 mnkr. För att klara en byggstart 2009 behöver projektet utredas och 

planeras åren dessförinnan, varför staden accepterat att förskottera medel från sin an-

del i projektet. Enligt avtal ska staden senast 2007-06-01 erlägga sin del om 665 mnkr. 

Med anledning av tidsförskjutningar i den statliga planeringen för vägtransportsyste-

met har parterna överenskommit om ändrad utbetalningsordning.  

Utbetalning sker nu istället enligt en överenskommen prestationsbunden betalplan, 

där två utbetalningar har gjorts om 95,7 mnkr under 2007 och 80 mnkr under 2008. 

Detta motsvarar utgiften för Vägverkets pågående arbeten med framtagandet av 

handlingar för byggnation av väg E18 Hjulsta - Kista.  

Projektet är i dagsläget budgeterat till ca 4 mdkr, varav stadens del av kontoret 

uppskattas till ca 875 mnkr i löpande prisnivå fram till betalningsdagen.           Konto-

ret har baserat sin beräkning på faktisk indexförändring mellan september 2006 och 

juni 2008 om 22,5 % (= i genomsnitt nära 13 % per år) samt en förväntad prisutveck-

ling om ca 7 % per år för följande år. 

Stadens medfinansiering 

(belopp i mnkr, löpande 

prisnivå) 

t.o.m. 2007 2008 2009 2010 Totalt 

stadens andel i Vägverkets 

projekt 

95 80 270 430 875 

varav medfinansiering 95 80 270 260 705 

  

Trafik- och renhållningsnämndens investeringar för E 18 

Överdäckningen av lokalgatan Hjulstavägen i Tensta ska enligt nuvarande tidplan 

genomföras 2010. Av stadens totala ersättning enligt ovan beräknas nämnda över-

däckning stå för ca 170 mnkr, som ska redovisas i form av investeringsutgift under 

trafik- och renhållningsnämnden. I anvisade ekonomiska ramar för nämndens invester-

ingsplan 2010 har bara avsatts 140 mnkr.  

Härutöver erfordras medel för att bygga om Hanstavägen i anslutning till E 18 i 



Kista och justera Ärvinge trafikplats samt komplettera den offentliga belysningen på 

gång- och cykelvägnätet på Järvafältet, vilket beräknas medföra investeringsutgifter 

om ca 9 mnkr år 2009-2010. Arbetet att för stadens räkning följa E 18-projektet inne-

bär att medel måste avsättas i nämndens investeringsplan för kommande år om sam-

manlagt 17 mnkr. 

 

TRN:s investeringsutgifter 

(belopp i mnkr, 

löpande prisni-

vå) 

t.o.m. 

2007 

2008 2009 2010 2011 2012 efter 

2012 

Tot 

Överdäckning 

av lokalgata 

      170       170 

Utredning 

överdäckning 

6,5             6,5 

Åtgärder vid 

Hanstavägen 

och Ärvinge 

trafikplats 

      5       5 

Ökad belysning 

gc-stråk Järva 

friområde 

    4         3,5 

Uppföljning/ 

kontroll 

2,5 2 2,9 2 2 1,6 4 17 

Summa 9 2 6,9 177 2 1,6 4 202,5 

 

Budgetkonsekvenser 

Medel för uppföljning och kontroll har hittills kunnat inrymmas i nämndens inve-

steringsplan och så bedöms även kunna ske för kommande år. För att kunna genomfö-

ra övriga åtgärder enligt ovan kommer det däremot att behövas en utökning av nämn-

dens investeringsramar. Kontoret avser återkomma om detta i samband med verksam-

hetsplan för 2009 och förslag till budget för 2010 och följande år. 

Vägverket är enligt genomförandeavtalet väghållare för E 18 inklusive installatio-

ner och skyddande inre ytskikt under tunnelkonstruktioner. Staden svarar för drift, 

underhåll och reinvestering av lokalgatunätet och överdäckningskonstruktionerna, 

inklusive ovanpåliggande mark samt hela överdäckningen över lokalgatan.  

Kontoret bedömer att förändringar i lokalgatunätet kommer att innebära en ökad 

belastning på driftbudgeten i storleksordningen 0,5 mnkr per år. Utöver detta så kom-

mer drift och underhåll av konstruktioner som staden övertar i E18 projektet  medföra 



ökade drift- och underhållskostnader. Kostnaden beräknas efter 10 år ligga i storleks-

ordningen 1 mnkr, efter 20 år ca 8 mnkr och kommer sedan successivt öka och efter 30 

år ligga i storleksordningen 10 mnkr per år. Lokalgatans överdäckning avseende tek-

nik och installationer beräknas dessutom medföra drift- och underhållskostnader på 3 

mnkr per år från och med år 5.   

Tillkommande kostnader i drift- och underhållsbudgeten är beräknade i prisnivå 

2008-09-01. Även dessa konsekvenser avser kontoret redovisa i kommande budgetar-

bete. Kapitaltjänstkostnaderna för investeringen kommer att belasta trafik- och ren-

hållningsnämndens budget med 14 mnkr år ett för att sedan avta i takt med avskriv-

ningarna. Avskrivningstiden är 33 år. 

Konsekvenser och riskbedömning 

Effekter som uppnås när väg E18 byggs är bättre framkomlighet, minskat antal 

olyckor, miljöförbättrande åtgärder såsom bulleråtgärder, rening av vägdagvatten, 

tillgängligheten till grönområden förbättras och bättre förutsättningar för regional 

utveckling skapas. 

 Kritiska frågor i projektet är bl.a. att arbetsplanen ej vunnit laga kraft. Planen är 

fastställd av Vägverket 2006 men är överklagad av Naturskyddsföreningen. Den tidi-

gare stora osäkerheten om tillgängliga statliga medel har minskat till följd av regering-

ens närtidssatsning, i vilken E 18 är ett av de prioriterade projekten. 

De ekonomiska riskerna för staden handlar främst om vilken prisutveckling som 

kommer att ske.  

Utifrån erfarenheter av faktiska indexförändringar under 2007 och 2008 anser kon-

toret att Vägverkets antagande om 3,5 % prisutveckling per år är alldeles för lågt. 

Förhoppningsvis kommer anbudspriser i kommande entreprenadupphandlingar att 

hållas ned genom ökad konkurrens i förväntad lågkonjunktur under de närmaste åren. 

Kontoret har för säkerhets skull baserat beräknade investeringsutgifter på en tänkt 

indexutveckling om 7 % per år.   

Beträffande planerad exploatering ovanpå överdäckningarna råder ännu osäkerhet 

om såväl tidplan som ekonomiskt resultat. Beslut om genomförande av exploatering 

ska fattas i särskild ordning av exploateringsnämnden samt sedan prövas av kommun-

fullmäktige.  

Kontoret avser noga följa E 18-projektet i samverkan med Vägverket. En successiv 

rapportering av projektet kommer att lämnas i det löpande ILS-arbetet och vid behov 

lämnas även lägesrapport till nämnden i särskilt ärende.    

Trafikkontorets förslag  

Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden för sin del fattar ett reviderat 

genomförandebeslut, med avseende på finansiering av överdäckning över lokalgata, 

för väg E 18 Hjulsta - Kista samt överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för god-



kännande.  

 

BEREDNING 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret där det har beretts av stads-

ledningskontorets finansavdelning i samarbete med stadsdirektörens stab. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 december 2008 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Sammanfattning 

Vägverket ska bygga om E 18 i en ny sträckning med anslutning till E 4 vid Kista. I 

samband med detta anläggs två överdäckningar vid Tensta och Rinkeby som ska finan-

sieras av Stockholms stad. Genomförandeavtal mellan staden och Vägverket godkändes 

av kommunfullmäktige den 12 februari 2007. Enligt avtalet ska staden förskottera me-

del för inför planerad byggstart 2009. Stadens bidrag är 665,0 miljoner kronor i prisnivå 

per den 1 september 2006. Projektet är i dagsläget budgeterat till cirka 4,0 miljarder 

kronor, varav stadens del i dagsläget uppskattas till 875,0 miljoner kronor. 

Vid beslutet avsågs stadens medfinansiering i sin helhet ske med centralt avsatta 

medel i tidigare års bokslut. I Tensta omfattar överdäckningen även lokalgatan Hjulsta-

vägen, för vilken staden kommer att vara väghållare och betraktas därför som en kom-

munal investering. Eftersom detta inte beaktades vid kommunfullmäktiges beslut om 

genomförandeavtalet måste projektet prövas på nytt  

Då investeringar inte kan finansieras via avsatta bokslutsmedel föreslår stadsled-

ningskontoret att trafik- och renhållningsnämnden beviljas genomföra investering om 

202,5 miljoner kronor för överdäckning av lokalgata för väg E18 Hjulsta- Kista. Inve-

steringsutgifterna för 2009 får inrymmas i nämndens investeringsram. För följande år 

får investeringen beaktas i samband med att kommunfullmäktige upprättar budget för 

2010 – 2012 

Bakgrund 

Väg E 18 är huvudinfart till Stockholm från nordväst. Idag går E 18 via Hjulstavä-

gen längs med Tensta och Rinkeby mot Ulriksdal via Enköpingsvägen genom Sundby-

berg och Solna. Vägen har en låg standard och hög olycksbelastning. Dåvarande gatu- 

och fastighetsnämnden godkände den 4 december 2000, för stadens del, ett ramavtal 

mellan Vägverket och berörda kommuner. Vägverket bygger och bekostar en ny sträcka 

av E 18 mellan Hjulsta och Kista med anslutning till E 4 vid Kista som omfattar cirka 

åtta km stadsmotorväg och lokalgator, fem nya trafikplatser och en utbyggd trafikplats i 

Kista. Effekter som uppnås när väg E 18 byggs är bättre framkomlighet, minskat antal 

olyckor, miljöförbättrade åtgärder mot buller, rening av vägdagvatten, förbättrad till-



gänglighet till grönområden samt att förutsättningar för regional utveckling skapas. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2003 att E 18 projektet ska utformas 

med två överdäckningar, en invid Tensta och en invid Rinkeby, vardera med en längd 

av cirka 300 meter och utformade för bebyggelse. För genomförande av projektet teck-

nades ett genomförandeavtal mellan Vägverket och Stockholms stad som beslutades i 

kommunfullmäktige den 12 februari 2007. Budgeten för projektet angavs då till 3 356,0 

miljoner kronor och stadens andel fastställdes till 665,0 miljoner kronor i prisnivå per 

den 1 september 2006. Staden ska finansiera byggandet av överdäckningarna. Utbetal-

ning sker enligt en överenskommen prestationsbunden betalplan, där två utbetalningar 

har gjorts om 96,0 miljoner kronor under 2007 och 80,0 miljoner kronor under 2008. 

Detaljplanen för delar i projektet som ligger inom Stockholms stad vann laga kraft i 

mars 2006. Vägverkets beslut att fastställa arbetsplanen för projektet fattades i maj 2006 

men är för närvarande överklagat av Naturskyddsföreningen till regeringen. 

Ärendet 

Trafik- och renhållningsnämnden fattade den 11 november 2008 för sin del reviderat 

genomförandebeslut som innebär att den del som gäller överdäckning över lokalgatan 

invid Tensta ska redovisas som investeringsutgifter under trafik- och renhållningsnämn-

den. 

Projektet, väg E 18 Hjulsta-Kista, är i dagsläget budgeterat till cirka 4,0 miljarder 

kronor, varav stadens del nu uppskattas till cirka 875,0 miljoner kronor. Detta innebär 

en ökning med 210,0 miljoner kronor. Nämnden har baserat sin beräkning på faktisk 

indexförändring mellan september 2006 och juni 2008 om 22,5 procent  

( i genomsnitt nära 13 procent per år) samt en förväntad prisutveckling om cirka sju 

procent per år för följande år. 

  

Stadens andel av E 18-projektet: 

 (belopp i miljoner kronor, 

löpande prisnivå) 

t.o.

m.  

200

7 

20

08 

20

09 

20

10 

ef-

ter 

20

10 

To-

talt 

stadens andel i Vägver-

kets projekt 

96 80 27

0 

43

0 

 875 

varav investering i över-

däckning lokalgata Tensta 

   17

0 

 170 

varav medfinansiering 96 80 27

0 

26

0 

 705 

stadens övriga utgifter i 

samband med projektet 

9 2 7 7 7,5 32,

5 

 

Den största delen av stadens åtagande i E 18-projektet finansieras genom att ian-



språkta särskilt avsatta medel för infrastrukturåtgärder. Denna medfinansiering av E18 

beräknas nu till cirka 705,0 miljoner kronor, vilket är något lägre än i tidigare beräk-

ningar i samband med beslut om genomförandeavtal (665,0 miljoner kronor omräknade 

med då antagen prisutveckling om tre procent per år motsvarar idag cirka 727,0 miljo-

ner kronor). Minskningen beror på att den del av projektet som gäller överdäckning av 

lokalgatan i Tensta ska betraktas som en kommunal investering.  

Överdäckningen av lokalgatan invid Tensta är en investering som staden är huvud-

man för och kommer att äga samt vara väghållare för lokalgatan. Denna överdäckning 

är därmed inte möjlig att finansiera med centralt avsatta infrastrukturella medel och 

måste därför inrymmas i trafik- och renhållningsnämndens investeringsram. Utgifterna 

beräknas uppgå till totalt 202,5 miljoner kronor (varav ersättning till Vägverket om 

170,0 miljoner kronor) i löpande prisnivå, varvid antagits en prisutveckling om sju pro-

cent per år. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i samarbete med 

stadsdirektörens stab. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Stadsledningskontoret bedömer att den ekonomiska risken för staden handlar om 

förväntad prisutveckling samt Vägverkets förmåga att använda resurserna på ett effek-

tivt sätt. Ett rimligt antagande är att stadens andel av projektet blir enligt nämndens 

beräkningar. Nämnden uppmanas att nogsamt följa ekonomin i E 18- projektet. Vidare 

uppmanas nämnden att hantera den risk som är beroende av att detaljplanen ännu ej 

vunnit laga kraft. 

Då investeringar inte kan finansieras via avsatta medel föreslår stadsledningskonto-

ret att trafik- och renhållningsnämnden beviljas genomföra investering om 202,5 miljo-

ner kronor för överdäckning av lokalgata för väg E18 Hjulsta- Kista. Investeringsutgif-

terna för 2009 får inrymmas i nämndens investeringsram och för följande år får inve-

steringen beaktas i samband med att kommunfullmäktige upprättar budget för 2010 – 

2012. 

 



Bilaga 

RESERVATIONER M.M. 

 

Trafik- och renhållningsnämnden  

 

Reservation anfördes av ledamoten Kajsa Stenfelt m.fl. (v) enligt följande  

 

Alla planer på E18 i ytläge avbryts. 

Arbetet med en tunnelförläggning av E18 inleds. 

I övrigt anförs följande: 

Väg E18 förbi Rinkeby och Tensta orsakar stora miljö- och hälsoproblem. För en 

relativt låg extra kostnad skulle hela denna väg kunna förläggas i tunnel. Detta skulle 

förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och lokalmiljön. Dessutom skulle betyd-

ligt större områden ovanpå vägen kunna användas för bostadsbebyggelse, dels efter-

som större exploaterade ytor frigörs och dels genom att bullerstörningen försvinner. 

Ett fortsatt planerande för E18 i ytläge bryter mot uppsatta miljömål och är ytterst 

oansvarigt då en tunnelförläggning medför så stora vinster för såväl miljön som de 

boende. Den stora trafikplatsen vid avfarten till Kista bör också förläggas under jord 

eftersom den kommer att störa möjligheterna till ett sammanhängand 


