
       

 

Utlåtande 2010:68 RI+II (Dnr 314-784/2010) 

 

 

Förskottering av medel för byggande av spårtunnel under 

E18 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om förskottering av medfi-

nansiering om högst 70 miljoner kronor för byggande av spårtunnel 

under E18 godkänns. 

2. Stadens förskottering av projektet finansieras genom att ta i anspråk av 

staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infrastrukturåt-

gärder. 

3. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett genom-

förandeavtal om Tvärbana Norr Kistagrenen mellan Stockholms stad 

och AB Storstockholms Lokaltrafik. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Ulla Hamilton anför följande. 

 

Ärendet 

 

SL har tillfrågat staden om förskottering av medfinansiering för att bygga en 

spårtunnel för Tvärbana Norr Kistagrenen under nya E18 vid Ärvinge. 

SL arbetar med en förstudie för Tvärbana Norr Kistagrenen. Huvudalterna-

tivet i förstudien är att dra spåren öster om Kymlingelänken. Trafikverket 

kommer att bygga om Kymlingelänken till motorvägsstandard inom projektet 

E18 Hjulsta-Kista. Enligt Trafikverkets planer ska E18 Hjulsta-Kista öppnas 

för trafik 2015. Vid Ärvinge planeras en spårtunnel för Tvärbana Norr Kista-

grenen under nya E18.  



 

Sker ingen samordning mellan utbyggandet av E18 och spårvägstunneln är 

det sannolikt att motorvägen måste grävas upp i efterhand för att ge möjlighet 

för spårvägen att passera E18. För att undvika detta har SL och Trafikverket 

kommit överens om att i samband med utbyggnaden av E18 ska även spårtun-

neln byggas under 2011-2012. SL ansvarar för utgifterna för denna spårtunnel. 

Fördelarna med att Trafikverket samordnar utbyggnaden av E18 med byg-

gandet av spårtunneln är bland annat att inga extra trafikstörningar på E18 

uppkommer samt att utgifterna för spårtunneln beräknas bli lägre. Utgifterna 

för att bygga spårtunneln i samband med nya E18 uppskattas till 60-70 miljo-

ner kronor, vilket ska jämföras med 100-110 miljoner kronor om tunneln 

byggs efter att E18 öppnats för trafik. 

I länsstyrelsen i Stockholms läns förslag till länstransportplan för Stock-

holms län är Tvärbana Norr Kistagrenen planerad till 2018. Tvärbana Norr 

Kistagrenen ingår i det avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar i 

Stockholmsregionen som godkändes i kommunfullmäktige den 14 december 

2009. SL har tillfrågat staden om förskottering för att möjliggöra en tidigare 

byggstart. 

Trafik- och renhållningsnämnden har förhandlat fram ett avtal med SL som 

bland annat innebär att staden förskotterar medel för byggande av spårtunneln. 

Detta avtal måste godkännas av kommunfullmäktige för att vara giltigt. Avta-

lets innebörd är att staden förskotterar medel till SL för projektering och bygg-

nation av spårtunneln. Genomförs inte Tvärbana Norr Kistagrenen kommer SL 

och Stockholms stad att dela på utgifterna för nedlagt arbete. I avtalet framgår 

att staden i ett sådant scenario står för 25 procent och SL för 75 procent av 

utgifterna för nedlagt arbete. 

Utöver detta måste ett särskilt genomförandeavtal om Tvärbanan Norr Kis-

tagrenen tas fram mellan staden och SL.  

Trafik- och renhållningsnämnden godkände den 23 mars 2010 avtalet med 

SL om förskottering om högst 70 miljoner kronor för att bygga den nya spår-

tunneln för Tvärbana Norr Kistagrenen under nya E18 vid Ärvinge. Den 23 

mars 2010 godkände även Stockholms läns landstingsfullmäktige detta avtal. 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av trafik- och renhållningsnämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret anser att det finns stora fördelar med att tidigareläg-

ga bygget. Utgifterna för att bygga spårtunneln beräknas bli lägre och trafik-

störningarna minimeras. 



 

 

Våra synpunkter 

 

Att bygga om Kymlingelänken till motorvägsstandard inom projektet E18 

Hjulsta-Kista och förlänga Tvärbanan till Kista är två mycket viktiga projekt 

för Stockholms stad och för regionen.  

Vi anser att det finns stora fördelar med att genomföra spårtunneln under 

E18 samordnat med byggandet av E18.  Staden och SL:s förskotteringsavtal, 

som innebär att staden lånar ut medel till SL för projektering och byggnation 

av tunneln, är ett bra sätt att hitta en lösning på investeringskostnaden för tun-

nelpassagen. Det medför framförallt att inga extra trafikstörningar på E18 

uppkommer samt att utgifterna för tunneln beräknas bli lägre. 

 

Bilaga 

Avtal angående förskottering av investering av spårtunnel under E18 

 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om förskottering av medfi-

nansiering om högst 70 miljoner kronor för byggande av spårtunnel un-

der E18 godkänns. 

2. Stadens förskottering av projektet finansieras genom att ta i anspråk av 

staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infrastrukturåt-

gärder. 

3. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett genomfö-

randeavtal om Tvärbana Norr Kistagrenen mellan Stockholms stad och 

AB Storstockholms Lokaltrafik. 

 

Stockholm den 9 juni 2010 

På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

Ulla Hamilton 

Ylva Tengblad 



 

ÄRENDET 

 

SL har tillfrågat staden om förskottering av medfinansiering för att bygga en 

spårtunnel för Tvärbana Norr Kistagrenen under nya E18 vid Ärvinge. 

 

Trafik- och renhållningsnämnden 

 

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 

mars 2010 att godkänna förskotteringsavtalet samt tillsända kommunfullmäk-

tige avtalet för godkännande.  

 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2010 har i huvudsak föl-

jande lydelse. 

 

Sammanfattning 

SL har tillfrågat staden om möjlighet att förskottera medel för att bygga en spår-

tunnel under nya E18 vid Ärvinge. Bansträckan för denna del är väl utredd och förank-

rad hos kommunerna. Vägverket kommer att bygga om Kymlingelänken till motor-

vägsstandard inom projektet E18 Hjulsta-Kista. Kymlingelänken kommer därefter att 

ingå i E18. Vid Ärvinge planeras spårvägen passera under ny E18 i tunnel. 

Enligt Vägverkets planer ska E18 Hjulsta-Kista öppnas för trafik år 2015. Om ing-

en samordning sker mellan Vägverket och SL måste den nybyggda motorvägen grävas 

upp i efterhand vid Ärvinge för att ge möjlighet för spårvägen att passera E18. 

Investeringskostnaden för tunnelpassagen planeras att finansieras genom förskotte-

ring av medel från staden. Staden och SL har förhandlat fram ett förskotteringsavtal 

som innebär att staden lånar ut medel till SL för projektering och byggnation av tun-

neln. 

Trafikkontoret bedömer att det finns stora fördelar med att genomföra spårtunneln 

under E18 samordnat med byggandet av E18 och föreslår att nämnden godkänner 

förskotteringsavtalet och sänder det till kommunfullmäktige för godkännade. 

Bakgrund 

SL har tillfrågat staden om möjlighet att förskottera medel för att bygga en spår-

tunnel under nya E18 vid Ärvinge. Kostnaden för spårtunneln bedöms till ca 70 miljo-

ner kronor. 

Tvärbana norr Kistagrenen 

Planering pågår för tvärbanans utbyggnad till Kista. Över Järvafältet, mellan Stora 

Ursvik och Kista, är huvudalternativet i förstudien att dra spåren öster om Kymlinge-

länken. Vägverket kommer att bygga om Kymlingelänken till motorvägsstandard inom 

projektet E18 Hjulsta-Kista. Kymlingelänken kommer därefter att ingå i E18. Vid 

Ärvinge planeras spårvägen passera under ny E18 i tunnel. Bansträckan för denna del 

är väl utredd och förankrad hos kommunerna och bör betraktas som den mest lämpade 



 

sträckningen givet såväl spårgeometri som minimering av intrångseffekter i omgiv-

ningen. 

Statliga bidragsmedel för utbyggnaden av Kistagrenen finns från och med 2018 en-

ligt förslaget till länstransportplan. Kistagrenen ingår i det avtal om medfinansiering 

av väg-, spår-, m.fl. satsningar i Stockholmsregionen som godkändes i kommunstyrel-

sen i Stockholm 2009-12-02. I den avsiktsförklaring som ligger till grund för avtalet 

förklarar sig Stockholms stad beredd att bidra till tvärbanan Solna/Kista med 1,25 

mdkr. Avsiktsförklaringen godkändes av kommunstyrelsen 2009-06-17. 

Samordning med utbyggnad av E18 

Enligt Vägverkets planer ska E18 Hjulsta-Kista öppnas för trafik år 2015. Om ing-

en samordning sker mellan Vägverket och SL måste den nybyggda motorvägen grävas 

upp i efterhand vid Ärvinge för att ge möjlighet för spårvägen att passera E18. 

Det är därför en betydande fördel om Vägverket vid utbyggnaden av E18 även 

bygger spårtunneln. De positiva effekterna av detta är: 

·        Lägre anläggningskostnad. Kostnaden för att bygga tunneln i samband med 

ny E18 uppskattas till 60-70 miljoner kronor. Kostnaden för att bygga tunneln efter 

motorvägen har öppnats för trafik uppskattas till 100-110 miljoner kronor.  

·        Undvikande av trafikstörningar. Om spårtunneln byggs i samband med ny 

E18 uppkommer inga extra trafikstörningar för trafiken på Kymlingelänken. Om spår-

tunneln byggs efter det att motorvägen har öppnats blir det trafikstörningar på nya E18 

under 1,5-2 år efter det att motorvägen har öppnats. 

I förslaget till länstransportplan för Stockholms län finns inte medel avsatt till Kis-

tagrenen avsatt förrän 2018. Tack vare stadens medfinansiering beräknas dock bygg-

start av Kistagrenen ske 2014. Ett särskilt genomförandeavtal om Kistagrenen skall tas 

fram mellan staden och SL. Det nu föreliggande avtalet avser endast förskottering av 

medel för byggande av spårtunneln. 

Investeringskostnaden för tunnelpassagen planeras att finansieras genom förskotte-

ring av medel från staden. Staden och SL har förhandlat fram ett förskotteringsavtal 

som innebär att staden lånar ut medel till SL för projektering och byggnation av tun-

neln. Avtalets giltighet förutsätter beslut i kommunfullmäktige och landstingsfullmäk-

tige. 

SL återbetalar sedan staden vid byggstart av Kistagrenen. Om Kistagrenen inte 

genomförs kommer SL och Stockholms stad att dela på kostnaden för nedlagt arbete. I 

förskotteringsavtalet framgår att Stockholms stad i ett sådant scenario står för 25 % av 

kostnaderna och att SL således återbetalar 75 % av kostnaderna för nedlagt arbete.    

Trafikkontorets synpunkter 

Trafikkontoret bedömer att det finns stora fördelar med att genomföra spårtunneln 

under E18 samordnat med byggandet av E18. Som framgår ovan finns stora ekono-

miska och framkomlighetsmässiga vinster att göra på ett samordnat genomförande.  

Trafikkontorets förslag 

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna 

avtalet och att tillsända ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. 



 

BEREDNING 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret  

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2010 har i hu-

vudsak följande lydelse. 

 

Under ett antal år har staden i samband med bokslut gjort avsättningar om sammanlagt 

cirka 9,4 miljarder kronor för medfinansiering av ett flertal infrastruktursatsningar, 

bland annat för Tvärbana Norr Kistagrenen. 

Tvärbana Norr Kistagrenen ingår i Stockholmsöverenskommelsen och stadsled-

ningskontoret anser att förverkligandet av denna är av stor strategisk betydelse för 

Stockholms framtid. En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att regionen 

ska utvecklas positivt i enlighet med de planer som föreligger för de kommande åren. I 

det rådande läget tar regionen ett större finansiellt ansvar för att möjliggöra infrastruk-

turutbyggnaden än vad som är brukligt. I grunden är det ett statligt ansvar att investera 

i den nationella infrastrukturen. I överenskommelsen beslutades att regionen på egen 

hand står för 50 procent - 50 miljarder - av finansieringen, och därmed går ifrån den 

grundläggande ansvarsfördelningen att staten ansvarar för infrastrukturinvesteringar. 

Detta medför att investeringar kommer till stånd både när det gäller spår och vägar 

vilket är nödvändigt för regionen.  

Stadsledningskontoret konstaterar att den risk som finns är utgifter om maximalt 

17,5 miljoner kronor för staden, i det fall som Tvärbana Norr Kistagrenen inte genom-

förs. Stadsledningskontoret anser att det finns det stora fördelar med att tidigarelägga 

bygget. Om byggandet av spårtunneln samordnas med E18 Hjulsta-Kista beräknas 

utgifterna bli cirka 30-40 miljoner kronor lägre och trafikstörningarna blir mindre än 

om det görs i efterhand. Dessutom är det av strategisk betydelse i och med att staden 

har förbundit sig att arbeta för att uppfylla Stockholmsöverenskommelsen. Genom 

överenskommelsen tar Stockholms stad, regionen och staten ett gemensamt ansvar för 

finansiering och genomförande. Stockholmsöverenskommelsen möjliggör en ytterliga-

re utbyggd kollektivtrafik i Stockholms län samt möjliggör ett realiserande i närtid av 

ett antal viktiga regionala vägprojekt. Bygget av spårtunneln under E18 är första steget 

mot att genomföra Tvärbana Norr Kistagrenen som staden enligt Stockholmsöverens-

kommelsen ska medfinansiera tillsammans med Stockholms läns landsting och staten. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna avtal med SL om förskottering om högst 70 miljoner kronor för byggande 

av spårtunnel under E18. Förskottering av projektet finansieras genom att ta i anspråk 

av staden centralt avsatta medel från tidigare bokslut för infrastrukturåtgärder. Trafik- 

och renhållningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett genomförandeavtal om Tvärba-

nan Norr Kistagrenen mellan Stockholms stad och SL. 



 

 


