
   

 

Utlåtande 2011:71 RI+VIII (Dnr 302-2012/2010) 

 

 

Fortsatt projektering av Samverkanscentral och kontor 

inom Kristinebergs slott 11 m.fl. 
Förslag från fastighetsnämnden 

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 april 2011 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att fortsätta projekteringen av Sam-

verkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. i enlighet 

med detta utlåtande. 

2. Utgiften för projekteringen och upprättande av underlag för genomfö-

randebeslut om 25,0 miljoner kronor ska finansieras inom ramen för 

fastighetsnämndens investeringsbudget. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Madeleine Sjöstedt anför 

följande. 

 

Ärendet 

 

Projekt Samverkanscentralen startade 2007 med inriktningsbeslut i kommun-

styrelsen samt ett inriktningsbeslut antaget av kommunfullmäktige 2009. Upp-

rinnelsen var Krisberedskapsmyndighetens krisövning SAMÖ-07 som påvisa-

de brister i samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet.  

Projekt Samverkanscentralens mål är att samlokalisera delar av myndighe-

ter och organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, 

räddnings-, trafik- och informationstjänster med syftet att skapa förutsättningar 

för samverkan inom gemensam lägesuppfattning, analys och samhällsinforma-



  

tion mellan räddningssystemens och transportsystemens aktörer i såväl vardag 

som kris för individens trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälarregionen.   

Projekt Samverkanscentralen leds av stadsledningskontoret. Projektet är upp-

delat i ett fastighetsprojekt och ett verksamhetsprojekt. Fastighetsprojektet leds 

av fastighetskontoret i samråd med trafikkontoret, exploateringskontoret samt 

stadsbyggnadskontoret. 

Verksamhetsprojektet leds av de parter som avser, eller utreder, att samlo-

kalisera delar av sina verksamheter till samverkanscentralen. De ingående 

parterna är: 

 SOS Alarm med sin 112-larmcentral för regionen, 

 Storstockholms brandförsvar med sin räddningscentral, huvudkontor 

med garage för ledningsfordon samt med en ny innerstadsbrandstation, 

 Trafik Stockholm med trafikledningscentral, 

 Stockholms stad med sin driftcentral, 

 samt SL som utreder möjligheten att lokalisera sin nya trafiklednings-

central i samverkanscentralen. 

Fastighetskontoret har genomfört en lokaliseringsutredning i samråd med ex-

ploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att hitta en lokalisering av 

Samverkanscentralen på nordvästra Kungsholmen. Kontoren föreslår gemen-

samt en lokalisering på Kristinebergs slott 11 m.fl. Denna lokalisering stöds 

även av Storstockholms brandförsvar. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 4 april 2011 då ärendet åter-

remitterades. 

 

Beredning efter minoritetsåterremiss 

 

Ärendet har efter kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss remitterats till 

stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret anser att det inte är rimligt och rättvisande att enbart 

utgå från en brandstations geografiska yttäckning för att visa på närheten för 

stadens invånare, företagare eller besökare. Nuvarande Kungsholmens brand-

station utgör en av sex brandstationer som inom 10 minuter når någon del av 

Kungsholmen. En korrekt bild över totala geografiska yttäckningen för Stock-

holms stad framträder då samtliga brandstationers geografiska yttäckning 

läggs samman. Utalarmering av räddningsresurser utgår från närmsta rädd-

ningsresurs inte efter stadsdelsindelning. 

 



  

Beredning före minoritetsåterremiss 

 

Ärendet har beretts av fastighetsnämnden och remitterats till stadsledningskon-

toret. 

Stadsledningskontoret anser att samverkanscentralen medför samhällsnytta 

och att det är positivt att avkastningen ligger på 8,1 procent samt att det är ett 

positivt nuvärde för investeringen. 

 

Våra synpunkter efter minoritetsåterremiss 

 

Samverkanscentralen är en viktig framtida komponent för att att skapa förut-

sättningar för samverkan inom gemensam lägesuppfattning, analys och sam-

hällsinformation mellan räddningssystemens och transportsystemens aktörer i 

såväl vardag som kris för individens trygghet och säkerhet i Stockholm-

Mälarregionen i enlighet med arbetet för att åtgärda de brister i samverkan 

mellan myndigheter och organisationer i länet, som påvisades vid Krisbered-

skapsmyndighetens krisövning SAMÖ-07. 

Vi anser i likhet med stadsledningskontoret att det inte är rimligt och rättvi-

sande att enbart utgå från endast en brandstations geografiska yttäckning för 

att visa på närheten för stadens invånare, företagare eller besökare. Nuvarande 

Kungsholmens brandstation utgör en av sex brandstationer som inom 10 minu-

ter når någon del av Kungsholmen. En korrekt bild över totala geografiska 

yttäckningen för Stockholms stad framträder då samtliga brandstationers geo-

grafiska yttäckning läggs samman. Utalarmering av räddningsresurser utgår 

från närmsta räddningsresurs inte efter stadsdelsindelning. 

En aggregerad analys visar på att Kungsholmen i sin helhet nås av 3-4 

brandstationer inom 10 minuter under normala förhållanden. För Kungshol-

mens och Citys del har förutsättningarna för snabb räddningsinsats ökat efter 

att Storstockholms brandförsvar placerat en dygnetruntstyrka på Johannes 

brandstation, Malmskillnadsgatan 64, från och med den första januari 2011. 

 

Våra synpunkter före minoritetsåterremiss 

 

Genom att samlokalisera delar av myndigheter och organisationer inom säker-

hets-, trygghets-, räddnings-, trafik- och informationstjänster skapar vi förut-

sättningar för samverkan i såväl vardag som kris för individens trygghet och 

säkerhet i Stockholmsregionen. Samlokaliseringen skapar också bra förutsätt-

ningar för fysiska möten som ger korta informationsvägar i händelse av kris 

och medför därmed också tidsvinster. 



  

Samverkanscentralen är en viktig framtida komponent i arbetet med att 

trygga vardagen för stadens och regionens boende, företagare och besökare. 

Utöver den samhällsnytta samverkanscentralen medför, är det positivt att av-

kastningen ligger på 8,1 procent.  

Omlokaliseringen av Storstockholms brandförsvar är en förutsättning för 

projektet, då omlokaliseringen påverkar det sammanvägda resultatet positivt 

utan att påverka stadens kostnad för brandförvarsförbundet. Viktigt är också 

att fastighetsnämnden tidigt binder upp berörda aktörer, innan genomförande-

beslut kan tas. 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag 

att fortsätta projekteringen för Samverkanscentralen och kontor inom Kristine-

bergs slott 11 m.fl. 

 

Bilaga 

Reservationer m.m. 

 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Roger Mogert och 

Tomas Rudin (alla S) enligt följande. 

 

Vi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

2. Flytten av Kungsholmens brandstation villkoras med att räddningskapaciteten 

på Johannes Brandstation utökas så att den blir fullgod dygnet runt.  

3. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att förbereda och genomföra en ombyggnad 

av Johannes brandstation så att den får fullgod räddningskapacitet dygnet runt. 

4. Därutöver anföra 

 

I samband med uppförandet av Samverkanscentralen, en central där flera myndigheter 

och organisationer inom säkerhets-, trygghets-, trafik- och informationstjänster samlo-

kaliseras, finns planer på att lägga ner Kungsholmens brandstation. Det är viktigt att en 

nedläggning av Kungsholmens brandstation inte innebär att brandskyddet för innersta-

dens fastigheter försämras. Nedläggningen bör således kompenseras så att innersta-

dens fastigheter också efter en nedläggning täcks av ett fullgott brandskydd, motsva-

rande dagens. 

Då Kungsholmens brandstation flyttas ska kapaciteten på Johannes brandstation 

utökas så att den har fullgod utryckningskapacitet dygnet runt.  

 



  

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att fortsätta projekteringen av Sam-

verkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. i enlighet 

med detta utlåtande. 

2. Utgiften för projekteringen och upprättande av underlag för genomfö-

randebeslut om 25,0 miljoner kronor ska finansieras inom ramen för 

fastighetsnämndens investeringsbudget. 

 

 

Stockholm den 11 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

Madeleine Sjöstedt 

Ylva Tengblad 

 

Reservation anfördes av Karin Wanngård, Olle Burell och Maria Östberg 

Svanelind (alla S) med hänvisning till reservationen av (S) i borgarrådsbered-

ningen. 

 

Reservation anfördes av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande. 

 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Ärendet återremitteras för att se över om det är klokt att samla alla stadens sä-

kerhetsfunktioner i en byggnad, titta på en annan lokalisering samt överväga 

hotbilden. 

2. Därutöver anförs följande 

 

Frågan är komplex och består av ett antal delfrågor. Vi har blivit tveksamma till om 

det är klokt att samla alla stadens säkerhetsfunktioner under ett tak. Med dagens teknik 

finns det absolut inga hinder till att sprida ut verksamheten. Storskalighet och centrali-

sering kan ge ekonomiska fördelar, men frågan är vilka fördelar som det ger säker-

hetsmässigt utifrån den hotbild som finns på både kort och lång sikt.  

Vi anser att en samverkanscentral i en eller annan form bör lokaliseras till yttersta-

den, både av säkerhetsskäl och av arbetsmarknadsskäl. Många av våra ytterstadsområ-

den har förlorat offentligfinansierade jobb och det finns all anledning till att lokalisera 

denna typ av verksamhet dit. 



  

En eventuell flytt av Kungsholmens brandstation måste föregås av en ordentlig 

konsekvensanalys för att se över hela den räddningskapacitet som brandstationen idag 

har och om detta kommer att påverkas vid en eventuell flytt. 



  

ÄRENDET 

 

Projekt Samverkanscentralen startade 2007 med inriktningsbeslut i kommun-

styrelsen, samt ett inriktningsbeslut antaget av kommunfullmäktige 2009. 

Upprinnelsen var Krisberedskapsmyndighetens krisövning SAMÖ-07 som 

påvisade brister i samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet.  

Projekt Samverkanscentralens mål är att samlokalisera delar av myndighe-

ter och organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, 

räddnings-, trafik- och informationstjänster med syftet att skapa förutsättningar 

för samverkan inom gemensam lägesuppfattning, analys och samhällsinforma-

tion mellan räddningssystemens och transportsystemens aktörer i såväl vardag 

som kris för individens trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälarregionen. 

Projekt Samverkanscentralen leds av stadsledningskontoret. Projektet är 

uppdelat i ett fastighetsprojekt och ett verksamhetsprojekt. Fastighetsprojektet 

leds av fastighetskontoret i samråd med trafikkontoret, exploateringskontoret 

samt stadsbyggnadskontoret. 

Verksamhetsprojektet leds av de parter som avser, eller utreder, att samlo-

kalisera delar av sina verksamheter till samverkanscentralen. De ingående 

parterna är: 

 SOS Alarm med sin 112-larmcentral för regionen, 

 Storstockholms brandförsvar med sin räddningscentral, huvudkontor 

med garage för ledningsfordon samt med en ny innerstadsbrandstation, 

 Trafik Stockholm med trafikledningscentral, 

 Stockholms stad med sin driftcentral, 

 samt SL som utreder möjligheten att lokalisera sin nya trafiklednings-

central i samverkanscentralen. 

Fastighetskontoret har genomfört en lokaliseringsutredning i samråd med ex-

ploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, för att hitta en lokalisering av 

Samverkanscentralen på nordvästra Kungsholmen. Kontoren föreslår gemen-

samt en lokalisering på Kristinebergs slott 11 m.fl. Denna lokalisering stöds 

även av Storstockholms brandförsvar. 

 

Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti 2010 att 

besluta enligt fastighetskontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskon-

torets och trafikkontorets gemensamma förslag och godkänna fortsatt plane-

ring av samverkanscentralen och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. och 



  

ge fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering upp till 25 miljoner kro-

nor (inriktningsbeslut). Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige 

att godkänna förslaget till fortsatt planering fram till genomförandebeslut. Fas-

tighetsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplan för sam-

verkanscentral och kontor inom Kristinebergs slott 11 m.fl. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) 

och Maj-Len Eklund (V), bilaga. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Yildiz Kafkas (MP), bilaga. 

 

Fastighetskontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och 

trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 1 juli 2010 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Projekt Samverkanscentralens (arbetsnamn) mål är att samlokalisera delar av myndig-

heter och organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, rädd-

nings-, trafik- och informationstjänster med syftet att skapa förutsättningar för sam-

verkan inom gemensam lägesuppfattning, analys och samhällsinformation mellan 

räddningssystemens och transportsystemens aktörer i såväl vardag som kris för indivi-

dens trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälarregionen. 

 

Projekt Samverkanscentralen leds av stadsledningskontoret. Projektet är uppdelat i ett 

fastighetsprojekt och ett verksamhetsprojekt. Fastighetsprojektet leds av fastighetskon-

toret i samråd med trafikkontoret, exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret.  

 

Verksamhetsprojektet leds av de parter som avser att samlokalisera delar av sina verk-

samheter till samverkanscentralen. De ingående parterna är: 

 SOS Alarm med sin 112-larmcentral för regionen, 

 Storstockholms Brandförsvar med sin räddningscentral, huvudkontor med ga-

rage för ledningsfordon samt med en ny innerstadsbrandstation, 

 Trafik Stockholm med trafikledningscentral och 

 Stockholms stad med sin Driftcentral 

 

SL har inte tagit ställning men utreder möjligheten att lokalisera trafikledningscentra-

ler in i Samverkanscentralen. 

 

Byggherre för Samverkanscentralen är fastighetsnämnden genom fastighetskontoret. 

 

Fastighetskontoret har genomfört en lokaliseringsutredning i samråd med exploate-

ringskontoret och stadsbyggnadskontoret, för att hitta en lokalisering av Samverkans-



  

centralen på nordvästra Kungsholmen. Kontoren föreslår gemensamt att samverkans-

centralen lokaliseras till fastigheten Kristinebergs slott 11 och Kristineberg 1:3 samt 

del av fastigheterna Kristinebergs slott 10 och Kristineberg 1:4 (nuvarande adress 

Lindhagensgatan 103 och 105). I detta utlåtande kallat Kristinebergs slott 11 m fl. 

Denna lokalisering stöds även av Storstockholms Brandförsvar. 

 

Kristinebergs slott 11 m fl är inom stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen. 

Tomten har ett strategiskt läge vid de intensiva trafikstråken Lindhagensgatan och 

Essingeleden. Platsens relativt storskaliga karaktär tål ett högre hus. Den framtida 

bebyggelsen kan vidare markera platsens funktion som viktig entré till Stockholms 

innerstad från Essingeleden. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planarbetet påbörjas 

för Samverkanscentralen och kontor vid Lindhagensgatan i stadsdelen Kristineberg i 

enlighet med utlåtandet. 

 

De ingående parterna har ett preliminärt bedömt lokalbehov om ca 19 100 m2 LOA. 

Vald lokalisering föreslås av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret att 

exploateras med ca 30 000 m2 LOA eller mer. Fastighetskontoret föreslår därför att 

Samverkanscentralen utvecklas om ca 19 100 m2 LOA och att fastighetskontoret ut-

vecklar ytterligare ca 10 900 m2 LOA eller mer för i första hand expansionsmöjlighe-

ter för de ingående parterna och i andra hand för andra hyresgäster.  

Samverkanscentralens färdigställande planeras till augusti 2014 med byggstart våren 

2012. Detta förutsätter kommunfullmäktiges genomförandebeslut och att detaljplanen 

vunnit laga kraft senast 1 kvartalet 2012. 

Fastighetsnämndens totala investeringskostnad bedöms totalt till ca 1 270 mnkr (varav 

Samverkanscentralen omfattar ca 800 mnkr) inklusive kostnader för marken. Enligt 

stadens kalkylmodell för investeringsanalys är nettonuvärdet ca 670 mnkr vid en dis-

konteringsränta på 5% och vidare är avkastningen ca 15% vilket som helhet är ekono-

miskt hållbart ur stadens investeringsperspektiv. Fastighetsnämndens resultat kommer 

att påverkas negativt till ca år 2023 därefter positivt, vilket även det bedöms som eko-

nomiskt hållbart.  

Trafikkontoret tillsammans med fastighetskontoret och exploateringskontoret föreslår 

att Trafik Stockholm (delägt med Trafikverket) och Driftcentralen ska flyttas in i 

Samverkanscentralen och att verksamheterna fram tills flytt blir kvar på sin nuvarande 

lokalisering i Kristineberg. 



  

 

Bakgrund 

 

Projekt Samverkanscentralen startade 2007 med inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen. 

Upprinnelsen var Krisberedskapsmyndighetens krisövning SAMÖ-07 som påvisade 

brister i samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet.  

 

Överordnat projekt samverkanscentralen finns Samverkansprojektet. Det omfattar 

samverkan mellan alla olika myndigheter och organisationer inom trygghet och säker-

het i hela länet. Arbetet leds av Länsstyrelsen och Länsförsvarsdirektören. Projekt 

Samverkanscentralen är en av grundbultarna i Samverkansprojektet, där flera av sam-

verkansmetoderna ska tillämpas för trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälarregionen.  

 

Projektet sökte under våren 2008 möjligheterna till samlokalisering i beredskaps- och 

krigsanläggningen under Johannes brandstation. Denna visade sig inte vara genomför-

bart av produktionstekniska skäl och av arbetsmiljöskäl. 

 

Projektbeskrivning 

 

Projekt Samverkanscentralens (arbetsnamn) mål är att samlokalisera delar av myndig-

heter och organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, rädd-

nings-, trafik- och informationstjänster med syftet att skapa förutsättningar för sam-

verkan inom gemensam lägesuppfattning, analys och samhällsinformation mellan 

räddningssystemens och transportsystemens aktörer i såväl vardag som kris för indivi-

dens trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälarregionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Initialt ingående parter i verksamhetsprojektet som är drivande och som är Projektuppdelning Samver-

kanscentralen 

 

Projekt Samverkanscentralen är indelat i ett verksamhetsprojekt och ett fastighetspro-

jekt. Ansvariga för fastighetsprojektet är Stockholms stads fastighetsnämnd och trafik- 

och renhållningsnämnd genom beslut 2009-11-30 i kommunfullmäktige. Fastighets-

nämnden är projektägare. 



  

 

Verksamhetsprojektet omfattar etablering och samverkan i fastigheten och leds av de 

parter som avser att samlokaliseras. Projektet som helhet samordnas av Stockholms 

stads stadsledningskontor. 

 

Beskrivning verksamhetsprojektet 

  

Verksamhetsprojektets mål är att genom samlokalisering skapas bra förutsättning för 

fysiska mötet som ger korta informationsvägar och tidseffektiviseringar. Dessa åter-

kommande möten mellan personal från olika myndigheter och organisationer, i vardag 

som kris, är nödvändiga för att nå en fullgod gemensam lägesuppfattning, analys och 

samhällsinformation.  

 

Nedanstående projektintressenter (fastighetsnämndens hyresgäster idag) avser att sam-

lokalisera delar av sina organisationer till Samverkanscentralen: 

 SOS Alarm AB med 112-larmcentral (dirigering av ambulanser och akutsjukvård) 

 Storstockholms brandförsvar med räddningscentral (dirigering av räddningstjänst) 

samt med etablering av huvudkontor och ny brandstation (ersätter Kungsholmens 

brandstation) 

 Trafikledningscentralen Trafik Stockholm (dirigering av fordonstrafik på huvud-

vägnätet) ägd gemensamt av Trafikverket och Stockholms stads trafikkontor 

 Stockholms stads Driftcentral (larm och felanmälningar på gator, torg och allmän-

na platser) 

Ytterligare projektintressent (ej fastighetsnämndens hyresgäst) för samlokalisering, 

som ännu inte tagit ställning, är: 

 SL med trafikledningscentraler för tunnelbana och buss 

 

Beskrivning fastighetsprojektet 

 

Fastighetsprojektets mål är att uppföra en fastighet med funktionella och flexibla loka-

ler med syftet att skapa förutsättningar för samverkan. Byggherre är Stockholms stad 

genom Fastighetsnämnden representerat av dess kontor.  

 

Ingående hyresgäster gör att fastigheten samverkanscentralen blir av strategisk bety-

delse för samhället och bör ägas av Stockholms stad. De ingående parterna, varav tre 

är hyresgäster till Fastighetsnämnden idag, ser det som nödvändigt med ett långsiktigt, 

stabilt och offentligt ägande av fastigheten. De ingående parternas organisationer har 



  

heller inte ägande av kontorsfastigheter som någon av sina kärnverksamheter, varför 

ingen av de ingående parterna ser sig kunna äga fastigheten. 

 

Fastighetsnämnden beslutade 2010-02-09 om preliminärt lokalprogram för samver-

kanscentralen. Sedan dess har SOS Alarm AB anmält expansionsbehov om ytterligare 

1 000 m2 kontorsytor. Vidare så föreslår fastighetskontoret att ytterligare 10 900 m2 

LOA kontorsytor eller mer byggs för att i först hand täcka expansionsbehov för de 

ingående parterna och för tillkommande parter. Preliminärt lokaprogram inför inrikt-

ningsbeslut är: 

 

Preliminärt lokalprogram LOA 

Samverkanscentralen (säkerhetsklassade ytor)  

Kontorsytor inom samverkanscentralen (möjliga att konvertera till 

centraler) 

5 200 m2 

112-larmcentral, räddningscentral, trafikledningscentraler samt kris-

ledningsplatser 

3 600 m2 

Gemensamma utrymmen 3 600 m2 

Brandstation + dyk 3 700 m2 

Teknisk försörjning/serverhallar 1 200 m2 

Parkeringsgarage (ca 120 pl) 1 800 m2 

Summa samverkanscentralen 19 100 m
2
 

Kontorsytor (normal standard och säkerhet) 10 900 m2 

Summa totalt 30 000 m
2
 

 

Fastighetskontoret kommer tillsammans med de ingående parterna att inför genomfö-

randebeslut att ta fram hyresavtal baserade på överenskomna lokalprogram, lokalstan-

darder och gränssnittslistor mm. 

 

Vidare till genomförandebeslutet kommer fastighetskontoret och Storstockholms 

Brandförsvar göra en fördjupad analys kring lönsamhet och risker med att flytta brand-

försvarsfunktionerna från Kungsholmens brandstation samt kring lokalbehov och 

kostnader för kvarvarande brandförsvarsstyrka vid Johannes brandstation. 

 

Målbilden för fastigheten ur miljöperspektivet har utvecklats till att samverkanscentra-

lens byggnad ska efter uppförande uppfylla högsta miljöklass. Byggnaden är efter 

uppförande stadens mest energieffektiva byggnad i sitt slag. Energieffektivitet kombi-

neras med ett verksamhetsanpassat inneklimat och en sund inomhusmiljö. Kretslopps-

anpassade systemlösningar skapas och förnyelsebar energiproduktion eftersträvas. 



  

 

Tidigare beslut 

 

Beslut Fullmäkti-

ge/nämnd 

Datum 

Program för Nordvästra Kungsholmen 

 

Stadsbyggnads-

nämnden 

2002-01-17 

Markanvisning [till Skanska AB] för kontors- 

respektive bostadsändamål inom fastigheten 

Kristinebergs Slott 10 m.fl, Hornsbergs buss-

depå, på Kungsholmen, dnr M2006-513-

01856 

 

Marknämnden 2006-11-16 

Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting 

(SLL) Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) 

och staden om förvaltning och utbyggnad av 

kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och 

arbetsplatser (utl. 2008:91), Dnr 314-

604/2008 

 

Kommunfullmäk-

tige 

2008-06-09 

Överenskommelse med AB Storstockholms 

Lokaltrafik och Stockholms stad om förvalt-

ning och utbyggnad av anläggningar för kol-

lektivtrafiken samt bostäder och arbetsplatser 

(förslag 41), § 116, dnr LS 0804-0351 

 

Landstingsfull-

mäktige 

2008-06-10 

Exploatering av projekt Hornsbergs bussdepå 

inom fastigheterna Kristinebergs slott 10 

m.fl., på Kungsholmen. Inriktningsbeslut , 

dnr E2008-511-01509 

 

Exploaterings-

nämnden 

2008-10-09 

Exploatering av projekt Hornsbergs bussdepå 

inom fastigheterna Kristinebergs slott 10 

m.fl., på Kungsholmen. Inriktningsbeslut 

(Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:23), § 

17, dnr 302-2498/2008 

 

Kommunfullmäk-

tige 

2009-03-09 

Inriktningsbeslut Samverkanscentralen, § 20, 

dnr 113-1903/2009 

 

Kommunfullmäk-

tige 

2009-11-30 



  

Samverkanscentralen, beslut [utredningsbe-

slut] om förberedelse av upphandling samt 

samlokalisering, dnr FN 5.2-077/2010  

Trafik- och ren-

hållningsnämn-

den, Fastighets-

nämnden 

 

2010-02-08, 

2010-02-09 

 

Platsen 

 

Fastighetskontoret har genomfört en lokaliseringsutredning, i samråd med exploate-

ringskontoret och stadsbyggnadskontoret, för att hitta en lämplig lokalisering av Sam-

verkanscentralen inom Nordvästra Kungsholmen.  

 

Skäl till etablering på Kungsholmen är: 

 Strategisk plats för lokalisering av delar av myndigheters och organisationers ope-

rativa ledningsfunktioner genom närhet (gång eller cykelavstånd) till flera huvud-

kontor    

 Strategisk lokalisering som möjlig plats för gemensam krisledning (för Länsstyrel-

sen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, SL m fl) 

 Ska ersätta brandförsvarsfunktionerna från främst Kungsholmens brandstation men 

även del av Johannes Brandstation, brandstationen i Hägersten samt dykdepån i 

Ågesta 

 Ska ersätta Storstockholms brandförsvars huvudkontor, som även behöver en di-

rekt närhet till en brandstation eller garage för uppställning av räddningslednings-

fordon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Översiktskarta Västra Kungsholmen, Stockholms stadsbyggnadskontor. Förslagen lokali-

sering markerad. Omfattar idag adresserna Lindhagensgatan 103 och 105 

Kristinebergs slott 11 mm ligger i det som idag upptas av Hornsbergs bussdepå inom 

stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Området planeras att bebyggas 

med ca 750 bostäder och ca 80 000 m2 BTA kontor. 

 

Området ingår i den uppgörelse som staden, SL och Stockholms läns landssting ingått 

gällande ansvarsfördelning, fastighetsköp och försäljningar. Enligt del av uppgörelsen 

övergår marken inom dagens bussdepåområde till staden så snart en färdig detaljplan 

finns för den nya bussdepån. Dock kan Kristinebergs slott 11 m fl tillträdas av staden 

tidigare om SLs verksamhet tillåter det. SL erhåller en överbyggd tredimensionell 

fastighet för att uppföra en ny bussdepå inom området. En samplanering mellan pro-

jekt Samverkanscentralen och SLs bussdepå- och byggverksamheter krävs. 

 

En del av Kristinebergs slott 11 mm kommer att behövas för etablering och tillfart då 

trafikverket ska bygga Trafikplats Lindhagensgatan. Enligt de preliminära genomfö-

randetidplaner som finns idag kommer projekten Samverkanscentralen och Trafikplats 

Lindhagensgatan att byggas samtidigt, varför en samplanering kommer att krävas. 

 

Föreslagen lokalisering av 

samverkanscentralen 



  

 

Föreslagen lokalisering Kristinebergs slott 11 mm innefattar idag fastigheterna Kristinebergs 

slott 11, Kristineberg 1:3 och del av Kristineberg 1:3 samt Kristinebergs slott 10  

 

Kristinebergs slott 11 

Kristineberg 1:3 

Del av  
Kristinebergs slott 10 

Del av Kristineberg 1:4 



  

Markanvisning 

 

Marken där Samverkanscentralen föreslås lokaliseras utgör idag en del av en större 

markanvisning till Skanska. Markanvisningen har förlängts och gäller till 2010-11-16. 

Beslut enligt detta utlåtande innebär att del av Skanskas markanvisning återtas till 

förmån för Samverkanscentralen.  

 

 

 
Föreslagen lokalisering för samverkanscentralen är idag en del av Skanskas markanvis-

ning 

 

Kontoren föreslår gemensamt att samverkanscentralen lokaliseras till fastigheten Kris-

tinebergs slott 11 och Kristineberg 1:3 samt del av fastigheterna Kristinebergs slott 10 

och Kristineberg 1:4 (nuvarande adress Lindhagensgatan 103 och 105). Byggherre för 

Samverkanscentralen är fastighetsnämnden genom fastighetskontoret. 

 

Kristinebergs slott 11 m fl beräknas kunna inrymma ca 30 000 m2 BTA eller mer. 

Detta är mer än projekt samverkanscentralens preliminära behov på 19 100 m2 BTA. 

Fastighetskontoret föreslår att utveckla differensen på 10 900 m2 eller mer som expan-

sionsmöjligheter för i första hand ingående och tillkommande hyresgäster i Samver-

kanscentralen samt eventuellt i andra hand för kommersiella ändamål. 

 

Markanvisat   50 000 

m2 kontor Skanska 

Markanvisat 

bostäder Skanska 

Markanvisat   

bostäder  

Ikano Bostaden 

Samverkanscentralen + 

kontor <30 000 m2 

Stockholms stad 

Markanvisat   bostäder  

Borätt/Seniorgården 

 

Ny bussdepå,  

under Essingeleden, kontor, 

park och idrottsplats  

SL 



  

Startpromemoria för planläggning av Samverkanscentral och kontorsbebyggelse 

i stadsdelen Kristineberg 

 

Områdets läge och planarbetets syfte 

Planområdet som ligger i stadsdelen Kristineberg, inramas av Kellgrensgatan, Lindh-

agensgatan och Essingeleden. 

 

 
Planområdets läge och ungefärliga utbredning markerat med svart streckad tjock linje 

 

Planarbetets syfte är skapa förutsättningar för ny bebyggelse i stadsutvecklingsområdet 

Nordvästra Kungsholmen. Planarbetet handlar i första hand om en ny gemensam sam-

verkanscentral. Dessutom inrymmer planförslaget möjligheter till ny kontorsbebyggel-

se. 

Nuvarande markanvändning 

Området används idag för bussdepåverksamhet, personalparkering, bussuppställning 

mm. 

Gällande detaljplan 

Gällande plan är Pl 6338. Planen anger att fastigheten skall användas för byggnads-

kvarter, garage. 

Program för Nordvästra Kungsholmen 

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett program för stadsutvecklingen inom Nord-

västra Kungsholmen. Stadsbyggnadsnämnden godkände i huvudsak programmet i 

januari 2002. I beslutet fastslog nämnden att området ska vara en del av innerstaden 

och att bebyggelsen ska anpassas efter denna ambition. Nämnden uttalade vidare att 



  

hög exploatering, klara kvartersindelningar och mångfald i verksamheter och fasader 

är grunden för utformningen av stadsmässig bebyggelse.  

Översiktsplanen 

Nordvästra Kungsholmen utpekas i översiktsplanen som ett av Stockholms stadsut-

vecklingsområden. I Stockholms nya översiktsplan, ÖP 2010, promenadstaden, anta-

gen av kommunfullmäktige i mars 2010 och snart lagakraftvunnen, anges att den be-

slutade inriktningen i programmet ska gälla i fortsatt planering och byggande. 

Platsens förutsättningar 

Det aktuella området har ett mycket centralt läge i Stockholm. Trots detta uppfattas 

stadsmiljön som relativt torftig och stadslivet som ”lågintensivt”. Då Kristinebergs 

slott 11 mm ligger vid huvudstråket Lindhagensgatan, och används i nuläget till större 

del av SL för markparkering, medför detta ett brott i bebyggelsefronten mot gatan.  

Förslag till ny bebyggelse 

Den föreslagna bebyggelsen inom Kristinebergs slott 11 m fl ger en samverkanscentral 

om ca 20 000 m2, samt ny kontorsbebyggelse om ytterligare ca 10 000 m2 - 30 000 m2. 

Den nya bebyggelsens huvuddrag 

Förslaget innebär att dagens bussdepåverksamhet rivs för att ge plats åt en ny stads-

struktur/bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget skapar förutsätt-

ningar för en varierad, spännande och attraktiv stadsmiljö. Bebyggelsens exakta om-

fattning, placering, höjd, utformning m.m. ska studeras närmare under kommande 

planarbete. 

Prövning av högt hus  

Enligt program för Nordvästra Kungsholmen och översiktplanen ges möjligheten att 

inom Kristinebergs slott 11 m m att pröva förutsättningarna för ett eller flera höga hus. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att tomten är väl lämpad för högre bebyggelse. Tom-

ten har ett strategiskt läge vid de intensiva trafikstråken Lindhagensgatan och Essinge-

leden. Platsens relativt storskaliga karaktär ”tål” ett högre hus. Den framtida bebyggel-

sen kan vidare markera platsens funktion som viktig entré till Stockholms innerstad 

från Essingeleden. 

 

Bebyggelsens höjd, placering inom tomten, utformning m.m. ska prövas inom planar-

betet. En av utgångspunkterna är att byggnaden kan vara en av de högsta i innerstaden, 

kanske upp mot 25 våningar. Inflygningen till Bromma flygplats sätter dock gränser 

för byggnadshöjden. En eventuell högre byggnad bör placeras utifrån Lindhagensga-

tans riktning, stadsdelens huvudaxel. Bebyggelsen får emellertid inte bara utmärka sig 

genom sin höjd och riktning, utan måste även ha en mycket hög arkitektonisk kvalitet. 

Det är viktigare att byggnaden kännetecknas av spännande arkitektur, än att den når ett 

visst våningsantal. Bebyggelsen måste tillföra positiva värden i stadsmiljön och sam-



  

spela med omgivningens lägre byggnader på ett tilltalande sätt. Förslagets påverkan på 

stadsbilden och stadssilhuetten kommer att studeras ytterst noggrant inom planarbetet.  

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att projektet har sådan vikt att plansamrådet ska före-

gås av parallella arkitektuppdrag.  

Publika lokaler i gatuplan 

Förslaget ska inrymma publika lokaler i gatuplanet i så stor utsträckning som övriga 

funktioner inom byggnaden ger möjlighet till. 

Luftkvalitet och lokalklimat 

Halterna av partiklar i luften överskrider idag miljökvalitetsnormerna utmed Essinge-

leden samt delar av Lindhagensgatan. Genomförandet av detaljplanen kan påverka 

spridningen av partiklarna, eftersom den nya bebyggelsen sluter de nämnda vägrum-

men. Ett högt hus påverkar vidare de lokala luftströmmarna i gatunivån. Luftfrågorna 

behöver således studeras i planarbetet.  

Olycksrisker 

Essingeleden är primärled för transporter av farligt gods. Den framtida bebyggelsens 

avstånd till leden samt behovet av säkerhetshöjande åtgärder ska klargöras i planarbe-

tet.  

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av det nu föreslagna projektet inte 

medför en betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening. 

Tidplan 

Den preliminära tidplanen för planprocessen är följande: 

 

Förstudier/parallellt arkitektuppdrag 3 kv 2010 

Plansamråd 2 kv 2011 

Utställning 4 kv 2011 

Antagande/godkännande 1 kv 2012 

 

Ekonomi 

 

Mark- och exploateringsekonomi 

 

Om exploateringsnämnden återtar del av gjord markanvisning till Skanska AB innebär 

det en minskad intäktsprognos för markförsäljning om ca 200 mnkr inom projekt 

Hornsbergs bussdepå (Kristinebergs slott 10 m fl). 

 



  

Fastigheterna Kristinebergs slott 11 m fl överförs från exploateringsnämnden till fas-

tighetsnämnden till bokfört värde. Överföring av mark sker efter laga kraftvunnen 

detaljplan och fastighetsbildning för Samverkanscentralen. Bedömt bokfört värde för 

Kristinebergs slott 11 m fl är då ca 200 mnkr. 

 

Genom projekt Samverkanscentralen skapas en flyttkedja där ett antal fastigheter fri-

görs för förädling eller försäljning. Ett par av dessa fastigheter ingår redan som delar i 

pågående planeringsprojekt. Fastigheterna Johannes Mindre 10 och Kartagos Backe 3 

(Johannes och Kungsholmens brandstationer) ger dock för staden nya exploaterings-

möjligheter. I detta tidiga skede är det mycket svårt att bedöma de möjliga exploate-

ringsprojektens ekonomi. De attraktiva innerstadslägena medför höga byggrättsvärden 

vid försäljning. Samtidigt är det komplexa fastigheter, med väldigt speciell befintlig 

bebyggelse (underjordiska delar, stora garage mm). Kostnaderna för en eventuellt 

varsam exploatering eller en ombyggnad av lokalerna för annat ändamål är svårbe-

dömda. Scenariot rivning följt av nybyggnad av bostadsrätter borde generera stora 

ekonomiska överskott. 

 

Fastigheterna Johannes Mindre 10 och Kartagos Backe 3 (Johannes och Kungshol-

mens brandstationer) ansvarar idag fastighetsnämnden för. Brandstegen 1 (fd Häger-

stens brandstation) och Kristinebergshöjden (Trafik Stockholm) ansvarar exploate-

ringsnämnden för. 

 

Trafik Stockholm är idag lokaliserat på Kristinebergshöjden. En flytt av Trafik Stock-

holm kostar 40-60 mnkr och bedöms av verksamhetsutövaren ta omkring ett år att 

genomföra. På grund av detta föreslås Trafik Stockholm sitta kvar i sina befintliga 

lokaler tills dess nya lokaler finns inom Samverkanscentralen. 

 

Byggherre- och verksamhetsekonomi 

 

Fastighetskontoret har använt stadens kalkylmodell1 för investeringsanalys för att 

avgöra om projektet är ekonomiskt hållbart. Fastighetsnämndens totala investerings-

kostnad bedöms totalt till ca 1 270 mnkr (varav samverkanscentralen omfattar ca 800 

mnkr) inklusive bokfört värde för marken.  

Enligt stadens kalkylmodell för investeringsanalys så är nettonuvärdet ca 670 mnkr vid 

en diskonteringsränta på 5% och vidare är avkastningen ca 15% vilket som helhet är 

ekonomiskt hållbart ur stadens investeringsperspektiv.  

                                                      
1
 Kalkylmodellen utgår från nuvärdesmetoden som tar hänsyn till tidens inverkan på pengars 

värde och omräknar kassaflöden till nutid med kalkylräntan. Summan av alla betalningar kallas 

investeringens nuvärde.  



  

Fastighetsnämndens resultat kommer att påverkas negativt till ca år 2023, ”break-

even” 2, därefter positivt, vilket även det bedöms som ekonomiskt hållbart. Diagram 

nedan visar resultatpåverkan: 

Resultatanalys Fastighetsnämnden
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Projekt samverkanscentralens påverkan på fastighetsnämndens resultat från år 2014 till 

år 2023 (mnkr): 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

-10,9 -19,8 - 17,3 -14,8 -12,3 -9,8 -7,2 -4,6 -2,1 + 0,5 

 

Marknadshyror för nyproduktion i området längs med Lindhagensgatan bedöms till   

ca 2 000 - 2 400 kr/m2 år. Lokalkostnader för ingående parter utgår från, till skillnad 

                                                      
2 ”Break-even” året är det år från när betalningsnettot är positivt. Betalningsnetto är driftnetto 

minus kapitaltjänstkostnad.  

”Break-even” från år 2023 

tusen kr/år 



  

från tidigare ekonomisk redovisning3, att samtliga ingående parter betalar bedömd 

marknadshyra om 2 200 kr/ m2 år för kontorsytor.  

 

För fastighetens specialytor tillkommer investeringstillägg motsvarande 1 000 kr/m2 år 

för att täcka en bedömt högre investeringskostnad4. Utöver detta tillkommer hyrestill-

lägg för förbrukningar och fastighetsskatt. Hyresintäkter för parkeringsgaraget bedöms 

uppgå per p-plats till 2 000 kr/mån.  

 

Totala driftskostnader bedöms uppgå till ca 370 kr/m2 år, varav ca 185 kr/m2 år är icke-

debiterbara kostnader såsom sedvanligt underhåll, administration, besiktningar och 

försäkringar. Totalt ger detta en årlig driftskostnad på ca 5,6 mnkr. Resterande del av 

totala driftskostnaderna debiteras ut som hyrestillägg.  

 

Bedömd årlig hyresintäkt vid full uthyrning bedöms till ca 72 mnkr/år, vilket ger ett 

årligt driftnetto på ca 66 mnkr. Långsiktig vakans uppskattas till 10 %, vilket ger ett 

bedömt årligt hyresbortfall på ca 7 mnkr.  

 

Ingående parter som idag är hyresgäster hos fastighetsnämnden kommer efter samlo-

kalisering få förändrade lokalkostnader. För hyresgästen SOS Alarm AB är föränd-

ringen relativt liten. För hyresgästen Trafik Stockholm bedöms lokalkostnaden dubble-

ras. Oavsett flytt till samverkanscentralen bedöms lokalkostnaden öka relativt nuva-

rande nivå, då de till 2015 måste flytta till andra lokaler.  

 

För parten Storstockholms Brandförsvar ökar hyresnivåerna avsevärt relativt nuvaran-

de lokalisering vid flytt till samverkanscentralen. Dagens hyresnivå blev bestämd som 

en del av uppgörelsen vid förbundsbildningen av Storstockholms Brandförsvar år 

2008. Denna hyresnivå är dock inte långsiktigt ekonomiskt hållbar ur ett fastighetsper-

spektiv. Fastighetskontoret bedömer att det inte finns utrymme att höja hyrorna (oav-

sett samlokalisering) utan särskilt uppgörelse mellan Storstockholms Brandförsvar och 

staden om ny fördelningen av lokalkostnader. En sådan uppgörelse bedöms även vara 

en förutsättning inför tecknande av nya hyresavtal mellan Storstockholms Brandför-

svar och fastighetsnämnden för lokalisering i Samverkanscentralen.  

 

Nedan tabell visar fastighetsnämndens hyresgästers nuvarande lokalkostnader samt 

bedömda lokalkostnader i Samverkanscentralen: 

                                                      
3
 Fastighetsnämnden, 2010-02-09, ”Samverkanscentralen, beslut om förberedelse av upphandling 

samt samlokalisering” med tillhörande ”Bilaga 2: ”Ekonomisk redovisning, 2010-01-20 (HEMLIGT 

enligt 19 kap 3 § OSL)”, dnr FN 5.2-077/2010. 
4
 Den högre kostnaden för larm-, räddnings- och trafikcentraler och brandstation beror på att 

högre krav ställs på säkerhet, teknik och specialanpassningar jämfört med normalkontoret. Exem-

pelvis krävs dubbel takhöjd i kontorsdelarna, mycket hög brand- och inbrottssäkerhet. Därtill 

kommer ökade kostnader för säkerhetsklassning av lokalerna.  



  

     

Förändring lokalkostnader för fastighetsnämndens hyresgäster 

 LOA Genomsnittshyra Lokalkostnad 

Dellokaliserade i nuvarande 

hyresobjekt 

(m2 )  (kr/m2 år)  (kr/år) 

Storstockholms Brandförsvar 11 881 606 7 199 000 

SOS Alarm AB 3 717 2 577 9 579 000 

Trafik Stockholm 1 800 1 720 3 096 000 

 LOA Genomsnittshyra Lokalkostnad 

Samlokaliserade i Samverkans-

centralen 

(m2 ) (kr/m2 år) (kr/år) 

Storstockholms Brandförsvar 8 270 2 728 22 564 000 5 

SOS Alarm AB 3 990 2 436 9 718 000 

Trafik Stockholm 2 525 2 491 6 290 000 

 

Investeringsanalysens resultat påverkas bl a av variablerna produktionskostnad och 

driftnetto. Nedan tabell redogör för känsligheten i investeringskalkylen utifrån föränd-

ringar av dessa variabler med ± 25%:  

                                                      
5 Förutsätter särskild uppgörelse mellan Storstockholms Brandförsvar och staden om fördelning 

av lokalkostnader 



  

 

Känslighetsanalys fastighetsnämndens investering 
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2 682     2 682     2 682     

 Nettonuvärde 

(mnkr)  

1 194     965     736     

 Projektavkastning  24% 18% 14% 

      

Vägt driftnetto 

(kr/m2 år)  0
%

 

2 268      2 268      2 268     

 Nettonuvärde 

(mnkr)   

895     666     483     

 Projektavkastning  20% 15% 11% 

      

Vägt driftnetto 

(kr/m2 år) -2
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1 855      1 855          1 855     

 Nettonuvärde 

(mnkr)   

596     367 138     

 Projektavkastning  16% 11% 7% 

 

Några variabler i investeringsanalysen är konstanta inom staden för att liknande inve-

steringar ska vara emellan jämförbara. Dessa är; kalkylräntan: 5,0%, finansieringsrän-

tekostnaden (internräntan): 4,0%, inflationen (KPI): 2,0% samt avskrivningstiden: 33 

år. I analysen har driftskostnadsökning utöver inflation antagits till +1,0%.  

 

Fastighetskontorets planeringskostnader för fastighetsutveckling bedöms omfatta inve-

steringsutgifter om ca 25 mnkr fram till genomförandebeslut som planeras till slutet av 

2011. Fastighetskontoret bedömer att investeringarna för projekt Samverkanscentralen 

kommer att fördela sig över de kommande åren enligt nedanstående tabell: 

 

Fördelning fastighetsnämndens investeringskostnader 

År ca mnkr Omfattning 

2010  8 Förstudie, inriktningsbeslut, upphandling konsult, start 

detaljplan, programhandling, mm 

2011 17 Forts. detaljplan, systemhandling, kalkyl, hyreskontrakt, 

genomförandebeslut, mm 

2012 265 Forts. detaljplan, upphandling entreprenör, projektering, 

byggstart, byggnation, mm 

2013 425 Forts. byggnation, besiktningar mm 



  

2014 555 Forts. byggnation, slutbesiktningar, driftstart, inflytt-

ning, mm 

Summa 1 270  

 

Stadsbyggnadsnämndens plankostnader bärs av fastighetsnämnden. 

 

Samhällsekonomiska konsekvenser 

 

Projekt samverkanscentralen är ett unikt utvecklingsprojekt och det bedöms medföra 

positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Det är svårt att hitta jämförbara genom-

förda projekt för att stödja bedömningen. 

 

Exempelvis kan en bedömning utgå från studier gjorda av Trafik Stockholm som visar 

att ett stopp på Essingeleden kostar samhället 10 mnkr per timme. En tid som bedöms 

gå att minska genom effektivare samverkan mellan transportsystemens och räddnings-

systemens olika aktörer. Ytterligare samhällsekonomiska bedömningar kan utgå ifrån 

nedanstående tabell: 

 

Exempel på storheter för bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser 

 att SOS Alarm i hela Sverige tar dagligen emot över 10 000 anrop till nödnumret 

112 för åtgärdsstyrning i samarbete med ambulanssjukvård, räddningstjänst, po-

lis, jourhavande läkare, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning m fl. 

 att SOS-centralen i Stockholm handlägger varje år ca 200 000 ambulansärenden 

varav ca 25 % bedöms vara akutfall 

 att ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting redovisade att antal ambu-

lansuppdrag under året 2009 uppgick till ca 138 000 

 att Storstockholms larmcentral dygnet runt årligen leder ca 16 000 räddningsin-

satser genom att dirigera till, förbereda för, följa händelseutvecklingen och bistå 

räddningspersonalen i deras arbete på fältet 

 att färdtjänstnämnden i Stockholms läns landsting beviljade totalt ca 3 612 000 

resor under 2009 

 att Storstockholms Lokaltrafik under 2009 hade ca 687 000 000 påstigande rese-

närer 

 att Essingeleden dagligen trafikeras med ca 160 000 fordon och centralbron får 

dagligen bära  ca 120 000 fordon. 

 att Stockholms stads Driftcentral årligen dygnet runt (samlokaliserad idag med 

Trafik Stockholm) registrerar ca 120 000 ärenden som rör larm och felanmäl-

ningar på vägar, torg och allmänna ytor i Stockholm (om klotter, gropar, snöhö-

gar, istappar etc.) 

 



  

Projekt Samverkanscentralen förväntas öka möjligheterna till synergier mellan ovan 

storheter till direkt eller indirekt nytta för regionens invånare, besökare och företagare. 

 

Nedanstående tabell beskriver möjliga synergier som i detta projektskede inte har 

kostnads- och intäktsberäknas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

Exempel på förväntningar  

 Genom samlokalisering skapas bättre förutsättning för utveckling av metoder för 

snabbare gemensam lägesuppfattning mellan SOS 112-larmcentralen och Rädd-

ningscentralen vid olyckor. Rätt insats på kort tid räddar liv, minskar skador och 

efterföljande vårdbehov. 

 Räddningscentralen kommer att kunna utveckla metoder att ta del av realtidsin-

formation från Trafik Stockholms och SL trafikledningscentralers trafikövervak-

ningssystem för bättre styrning och ledning av räddningsinsatser 

 Trafik Stockholms och SL trafikledningscentraler ges bättre möjlighet att ut-

veckla gemensamma metoder för trafikledning samt trafikinformation 

 Trafik Stockholms och SL trafikledningscentraler kommer enklare kunna ut-

veckla metoder att ta del av realtidsinformation från pågående räddningsinsatser 

för bättre trafikstyrning och trafik- och resenärsinformation för en mer förutsäg-

bar resa 

 SOS 112-larmcentral och Räddningscentralen tillsammans med Trafik Stock-

holm och SL trafikledningscentraler ges bra förutsättningar för att utveckla me-

toder för att minska trafikstörningar vid räddningsinsatser 

 Driftcentralen ges bra förutsättningar för samverkan och kunskapsutbyte med 

SOS Alarm och Räddningscentralen om prioritering av åtgärder för ökad säker-

het och trygghet på gator, torg och allmänna ytor 

 Utförare av logistiktjänster, exempelvis färdtjänster, kommer utifrån en plats 

kunna exploatera delar av innehållet i Samverkanscentralens informationsmäng-

der och utveckla bättre metoder för att planera och välja rätt vägar för minskade 

kostnader och större kundnöjdhet 

 Evenemangsarrangörer kommer enklare kunna planera tider, platser, säkerhet, 

trafik m.m. i gemensamma samråd med samlokaliserade i Samverkanscentralen 

 Sannolikt är att det kluster av experter som bildas genom samlokalisering, kom-

mer att genom dagliga möten, skapa nya idéer runt verksamheterna som kommer 

bidra till entreprenörskap och nyföretagande inom denna växande tjänstesektor. 

Det är även sannolikt att mycket av denna kunskap kommer att vara möjlig att 

exportera 

 Projekt Samverkanscentralen kommer troligtvis få stor internationell uppmärk-

samhet med sin profil på bred offentlig och privat samverkan inom trygghet och 



  

säkerhet kopplat med logistik och trafik 

 Projekt Samverkanscentralen bedöms även öka attraktiviteten som arbetsgivare 

för de samlokaliserade 

 

Tider 

 

Tidplanen nedan är översiktlig och beskriver politiska beslut och huvudsakliga aktivi-

teter för fastighetsprojekt Samverkanscentralen. Tiderna är mycket osäkra, framförallt 

på grund av påverkan från flera planprocesser. Text i fetstil avser politiska beslut och 

normal text avser tjänstemannaaktiviteter. 
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Avtal 

 

Ett antal avtal behöver träffas om de föreslagna besluten i detta tjänsteutlåtande ska 

kunna bli verklighet. I detta skede behöver följande avtal träffas: 

Genomförande 

Genomförande 

Genomförande 



  

 Hyresavtal mellan fastighetsnämnden och de ingående parterna i Samverkanscen-

tralen samt med tillkommande hyresgäster. Inför byggstart bör ⅔ av hyresintäk-

terna till fastighetsnämnden vara säkrade genom hyresavtal eller motsvarande.  

 Avtal mellan Trafikverket och trafik- och renhållningsnämnden avseende flytt, 

utveckling och drift av Trafik Stockholm 

 Uppgörelse mellan Storstockholms Brandförsvar och staden om ny fördelningen 

av lokalkostnader 

 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal mellan Skanska Fastigheter Stockholm AB 

och exploateringsnämnden och SL:s styrelse om återtagande av markanvisning för 

den del som föreslås för Samverkanscentralen 

 Tilläggsavtal till huvudavtal mellan exploateringsnämnden, Stockholms läns 

landsting och AB Storstockholms Lokaltrafik rörande samordningen mellan pro-

jekt Samverkanscentralen och projekt Hornsbergs bussdepå 

 Avtal mellan trafikverket och exploateringsnämnden rörande samordningen mel-

lan projekt Samverkanscentralen och projekt Trafikplats Lindhagensgatan 

 

Risker 

 

Om projekt samverkanscentralen inte genomförs kommer nedlagda utrednings- och 

planeringskostnader för fastighetsprojektet att belasta fastighetsnämndens resultat. 

 

Om Trafik Stockholm inte har lämnat dagens lokaler under 2014 drabbas ett pågående 

projekt på Kristinebergshöjden av förseningar. Staden avser att sälja mark till NCC för 

uppförande av kontorsbebyggelse. En förskjutning av intäkterna från markförsäljning 

medför en ränteförlust för staden på omkring nio miljoner kronor per år. 

 

Fastighetskontorets synpunkter och förslag 

 

Fastighetskontoret anser att föreslagen lokalisering och tidsplan stödjer projekt sam-

verkanscentralens mål och syften. Investeringsanalysen visar ett ekonomiskt hållbart 

fastighetsprojekt. Fastighetskontoret föreslår därför fortsatt planering och fastighetsut-

veckling av Samverkanscentralen och kontor till Kristinebergs slott 11 m fl.  

 

Exploateringskontorets synpunkter och förslag 

 

Samordningen mellan de många berörda exploaterings- och trafikprojekten i närområ-

det bör kunna lösas på ett acceptabelt sätt för staden och övriga berörda parter. Exploa-

teringskontoret föreslår ett återtagande av del av gjord markanvisning till Skanska AB 



  

samt att Kristinebergs slott 11 m fl markanvisas till fastighetsnämnden för Samver-

kanscentral. 

 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter och förslag 

 

Kristinebergs slott 11 m fl är inom stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen. 

Tomten har ett strategiskt läge vid de intensiva trafikstråken Lindhagensgatan och 

Essingeleden. Platsens relativt storskaliga karaktär tål ett högre hus. Den framtida 

bebyggelsen kan vidare markera platsens funktion som viktig entré till Stockholms 

innerstad från Essingeleden. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planarbetet påbörjas 

för Samverkanscentralen och kontor vid Lindhagensgatan i stadsdelen Kristineberg i 

enlighet med utlåtandet. 

Trafikkontorets synpunkter och förslag 

 

Trafikkontoret föreslår att Trafik Stockholm (delägt med Trafikverket) och Driftcen-

tralen ska flyttas in i Samverkanscentralen och att verksamheterna fram tills flytt blir 

kvar på sin nuvarande lokalisering i Kristineberg.  

BEREDNING EFTER MINORITETSÅTERREMISS 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 11 april 2011 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret lämnade den 22 oktober 2010 ett tjänsteutlåtande om projekt 

samverkanscentralen. Kommunfullmäktige beslutade den 4 april om en minoritetsåter-

remiss för komplettering av beslutunderlaget och hänvisade till Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiets yrkande om återemittering om att konsekvenserna vid 

en flytt av Kungsholmens brandstation för brandförsvarets utryckningstider och möj-

ligheter att agera snabbt vid olika händelser inte är tillräckligt belysta i ärendet. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom staben i samråd med trafikkontoret 

 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag efter minoritetsåterremiss 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april om en minoritetsåterremiss för komplette-

ring av beslutunderlaget med hänvisning att konsekvenserna vid en flytt av Kungs-



  

holmens brandstation för brandförsvarets utryckningstider och möjligheter att agera 

snabbt vid olika händelser inte är tillräckligt belysta i ärendet. Frågorna i denna reser-

vation besvaras här. 

 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats för Stor-

stockholms brandförsvar, beslutat 2009-10-13 av Storstockholms brandförsvars för-

bundsfullmäktige, stipulerar att en första räddningsstyrka skall under normala förhål-

landen vara på plats senast inom 10 minuter för tätortsbebyggelse.  

 

Under hösten 2010 genomfördes körtidsanalyser i syfte att beskriva de skillnader i 

körtider som en flytt av Kungsholmens brandstation från Hantverkargatan till Kell-

grensgatan skulle innebära. Beräkningen av förändrade körtider vid en flytt visar att 

körtiderna ökar med 1-2 minuter till östra Kungsholmen, delar av Vasastaden och 

Hornstull. Körtiderna minskar med 1-2 minuter till västra Kungsholmen, Liljeholmen, 

Bromma, Solna och Hagastaden. 

 

De effektanalyser för räddat värde som genomförts baseras på brandförsvarets insats-

data från 1999-2009. Dessa visar sammantaget att det inte finns några avgörande skill-

nader mellan de två alternativa lokaliseringarna. Studierna visar också att val av bästa 

lokalisering varierar mellan olika tider på dygnet. 

 

Nuvarande Kungsholmens brandstation utgör en av sex brandstationer som inom 10 

minuter når någon del av Kungsholmen. Stadsledningskontoret anser att det inte är 

rimligt och rättvisande att enbart utgå från en brandstations geografiska yttäckning för 

visa på närheten för stadens invånare, företagare eller besökare. En korrekt bild över 

totala geografiska yttäckningen för Stockholms stad framträder då samtliga brandsta-

tioners geografiska yttäckning läggs samman. Utalarmering av räddningsresurser utgår 

från närmsta räddningsresurs inte efter stadsdelsindelning. 

 

En aggregerad analys visar på att Kungsholmen i sin helhet nås av 3-4 brandstationer 

inom 10 minuter under normala förhållanden. För Kungsholmens och citys del har 

förutsättningarna för snabb räddningsinsats ökat efter att Storstockholms brandförsvar 

placerat en dygnetruntstyrka på Johannes brandstation, Malmskillnadsgatan 64, från 

och med den första januari 2011. 

 

Som svar på remissen hänvisas till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlå-

tande. 

 

BEREDNING FÖRE MINORITETSÅTERREMISS 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

 



  

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2010 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Projekt Samverkanscentralens (arbetsnamn) mål är att samlokalisera delar av myndig-

heter och organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, rädd-

nings-, trafik och informationstjänster med syftet att skapa förutsättningar för samver-

kan inom gemensam lägesuppfattning, analys och samhällsinformation mellan rädd-

ningssystemens och transportsystemens aktörer i såväl vardag som kris för individens 

trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälarregionen. 

 

Fastighetskontoret har genomfört en lokaliseringsutredning i samråd med exploate-

ringskontoret och stadsbyggnadskontoret och föreslår gemensamt en lokalisering på 

Kristinebergs slott 11 m fl. 

 

De ingående parterna har ett preliminärt bedömt lokalbehov om ca 19 100 m2 lokal-

area (LOA). Vald lokalisering föreslås av exploateringskontoret och stadsbyggnads-

kontoret att exploateras med ca 30 000 m2 LOA eller mer.  

 

Fastighetsnämndens ekonomiska redovisning i förslag till inriktningsbeslut visar på ett 

positivt nuvärde om ca 630 mnkr och påverkar stadens resultat positivt, ca 180 mnkr i 

nuvärde då staden utnyttjar full byggrätt på vald lokalisering. 

Fastighetsnämndens totala investering bedöms till ca 1 270 mnkr inklusive 200 mnkr 

som avser investering för marken. Investeringskostnad för samverkanscentral, brand-

station inklusive markkostnad uppgår till ca 920 mnkr. Därtill kommer ytterligare 

investering om ca 340 mnkr för tillkommande kontorsytor.  

 

Stadsledningskontoret anser att samverkanscentralen är en viktig framtida komponent i 

arbetet med att trygga vardagen för stadens och regionens boende, företagare och be-

sökare samt har en stark koppling till uppfyllandet av Vision 2030. Utöver den sam-

hällsnytta samverkanscentralen medför, är det positivt att avkastningen ligger på 8,1 

procent samt att det är ett positivt nuvärde för investeringen.  

 

Omlokaliseringen av Storstockholms brandförsvar anser stadsledningskontoret är en 

förutsättning för projektet då omlokaliseringen påverkar det sammanvägda resultatet 

positivt utan att påverka stadens kostnad för brandförvarsförbundet. 

 

Stadsledningskontoret uppmanar fastighetskontoret att tidigt i processen binda upp 

berörda aktörer med ett avsiktsavtal (letter of intent) och ingå hyresavtal med parterna 

i samverkanscentralen och brandstationen innan genomförandebeslut tas. 



  

 

Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden i 

uppdrag att fortsätta projekteringen för Samverkanscentralen och kontor inom Kristi-

nebergs slott 11 m.fl. 

 

Bakgrund 

Projekt Samverkanscentralens (arbetsnamn) mål är att samlokalisera delar av myndig-

heter och organisationer (offentliga eller privata) inom säkerhets-, trygghets-, rädd-

nings-, trafik och informationstjänster med syftet att skapa förutsättningar för samver-

kan inom gemensam lägesuppfattning, analys och samhällsinformation mellan rädd-

ningssystemens och transportsystemens aktörer i såväl vardag som kris för individens 

trygghet och säkerhet i Stockholm-Mälarregionen. 

 

Projekt Samverkanscentralen leds av stadsledningskontoret. Projektet är uppdelat i ett 

fastighetsprojekt och ett verksamhetsprojekt. Fastighetsprojektet leds av fastighetskon-

toret i samråd med trafikkontoret, exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret. 

 

Verksamhetsprojektet leds av de parter som avser eller utreder att samlokalisera delar 

av sina verksamheter till samverkanscentralen. De ingående parterna är: 

 SOS Alarm med sin 112-larmcentral för regionen, 

 Storstockholms Brandförsvar med sin räddningscentral, huvudkontor med ga-

rage för ledningsfordon samt med en ny innerstadsbrandstation, 

 Trafik Stockholm med trafikledningscentral, 

 Stockholms stad med sin driftcentral, 

 samt SL som utreder möjligheten att lokalisera sin nya trafikledningscentral i 

samverkanscentralen. 

 

Fastighetskontoret har genomfört en lokaliseringsutredning i samråd med exploate-

ringskontoret och stadsbyggnadskontoret, för att hitta en lokalisering av  

Samverkanscentralen på nordvästra Kungsholmen. Kontoren föreslår gemensamt en 

lokalisering på Kristinebergs slott 11 m fl. Denna lokalisering stöds även av Stor-

stockholms Brandförsvar. 

 

Kristinebergs slott 11 m.fl. är inom stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen. 

Tomten har ett strategiskt läge vid de intensiva trafikstråken Lindhagensgatan och 

Essingeleden. Platsens relativt storskaliga karaktär tål ett högre hus. Den framtida 

bebyggelsen kan vidare markera platsens funktion som viktig entré till Stockholms 

innerstad från Essingeleden. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planarbetet påbörjas 

för Samverkanscentralen och kontor vid Lindhagensgatan i stadsdelen Kristineberg i 

enlighet med utlåtandet. 

 



  

De ingående parterna har ett preliminärt bedömt lokalbehov om ca 19 100 m2 LOA. 

Vald lokalisering föreslås av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret att 

exploateras med ca 30 000 m2 LOA eller mer. Fastighetskontoret föreslår därför att 

Samverkanscentralen utvecklas om ca 19 100 m2 LOA och att fastighetskontoret ut-

vecklar ytterligare ca 10 900 m2 LOA eller mer för i första hand expansionsmöjlighe-

ter för de ingående parterna och i andra hand för andra hyresgäster. Samverkanscentra-

lens färdigställande planeras till augusti 2014 med byggstart våren 2012. 

  

Trafikkontoret tillsammans med fastighetskontoret och exploateringskontoret föreslår 

att Trafik Stockholm (delägt med Trafikverket) och Driftcentralen ska flyttas in i 

Samverkanscentralen och att verksamheterna fram tills flytt blir kvar på sin nuvarande 

lokalisering i Kristineberg. 

 

Ekonomi 

Fastighetsnämndens ekonomiska redovisning i förslag till inriktningsbeslut visar på ett 

positivt nuvärde om ca 630 mnkr. Fastighetsnämndens förslag till inriktningsbeslut 

påverkar stadens resultat positivt, ca 180 mnkr i nuvärde då staden utnyttjar full bygg-

rätt på vald lokalisering och utöver investering i Samverkanscentral och brandstation 

även investerar i mer kontorsytor. 

En viktig effekt av en investering enligt analysen är också att de tillkommande kon-

torsytorna i framtiden kan användas för en eventuell expansion av tillkommande parter 

i samverkansprojektet.  

Analyser visar även att det ger en ekonomiskt positiv resultatpåverkan på staden som 

helhet att omlokalisera Storstockholms Brandförsvars verksamheter från Johannes 

Mindre 10 (Johannes Brandstation förutom Citystyrkan) och Kartagos Backe 3 

(Kungsholmens Brandstation) till eller vid Samverkanscentralen. Detta då flytten möj-

liggör en uthyrning av de befintliga lokalerna på marknadsmässiga villkor. 

Sammanställning, investeringsanalyser 

 Fsk Staden   

Finansieringsränta (%)** 2,87% 2,87%  

Kalkylränta (%) 5,0% 5,0%  

Investeringsbelopp (mnkr) 1 270  1 270   

Hyresintäkter ca (tkr/år) 65   51    

Projektavkastning (%) 14 % 8,1%  

Nettonuvärde % (mnkr) 630  180    

Ca m2 LOA 30 000 30 000  

* Beslut i FSN från 2010-08-24 baserades på en finansieringsränta på 4,0% enligt 

tidigare anvisningar från SLK..  



  

 

Sammanställning, resultatpåverkan 

 

 
 

Marknadsanalys 

Fastighetskontoret har gjort en utredning av marknadshyror för nyproduktion i områ-

det längsmed Lindhagensgatan och bedömer utifrån denna att marknadshyran är ca 2 

200 kr/m² för kontor i standardutförande. Motsvarande marknadshyra för äldre fastig-

heter bedöms vara ca 1 700 kr/m².  

 

I takt med områdets utveckling och den positiva inflyttningen av nya hyresgäster för-

väntas hyresläget för moderna kontorslokaler stiga mer i området relativt övriga inner-

staden.  

 

Läget bedöms som en strategisk lokalisering för samverkansfunktioner som knutpunkt 

mitt i regionen utefter E4/E20. Åtkomsten till Samverkanscentralen bedöms vara 

mycket bra för möten mellan alla regionens olika aktörer inom trygghets-, räddnings-, 

säkerhets- och transporttjänster, vilket skapar bra förutsättningar för nya samarbets-

former och förbundsbildningar.  

 

Investeringsbedömning 

Fastighetsnämndens totala investering bedöms till ca 1 270 mnkr inklusive 200 mnkr 

som avser investering för marken. Investeringskostnad för Samverkanscentral, brand-



  

station inklusive markkostnad uppgår till ca 920 mnkr. Därtill kommer ytterligare 

investering om ca 340 mnkr för tillkommande kontorsytor.  

 

Investeringsbedömningen utgår från ett preliminärt totalt lokalbehov för Samverkans-

centralen och brandstation på 19 100 m2 LOA. Vald lokalisering föreslås av Exploate-

ringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden att exploateras med totalt ca 30 000 m2 

LOA eller mer. De då tillkommande kontorsytorna om ca 10 900m² kan då nyttjas i 

första hand som expansionsmöjligheter för de ingående parterna och i andra hand för 

andra hyresgäster.  

 

Byggrätten på vald fastighet bedöms enligt stadsbyggnadsnämnden eventuellt kunna 

utökas ytterligare från de 30 000 m2 LOA till närmare 45 000 m2 LOA vilket kommer 

att utredas inför genomförandebeslutet. En större byggrätt medför ökade externa hy-

resintäkter, vilket påverkar staden och nämndens resultat positivt. Att maximera 

byggrätten på platsen ger även en välutnyttjad marktillgång.   

 

Investeringsanalys fastighetsnämnden 

Fastighetsnämndens investering täcks genom stadsinterna och stadsexterna hyresintäk-

ter. Hyresnivå för Storstockholms brandförsvar samt för vissa hyresgästers operativa 

och gemensamma ytor är satt utifrån principen självkostnadshyra. För övriga hyresgäs-

ters ytor sätts hyresnivå utifrån principen marknadshyra. 

 

Investeringsanalys för staden 

Fastighetsnämndens förslag till inriktningsbeslut påverkan stadens resultat positivt 

med ett nuvärde för staden på ca 180 mnkr och en projektavkastning på 8,1 %, beräk-

nat på att staden utnyttjar full byggrätt på vald lokalisering och utöver Samverkanscen-

tral och brandstation även investerar i tillkommande kontorsytor 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom staben i samråd med förnyelse- och finansavdelningen 

 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Stadsledningskontoret anser att samverkanscentralen är en viktig framtida komponent i 

arbetet med att trygga vardagen för stadens och regionens boende, företagare och be-

sökare samt har en stark koppling till uppfyllandet av Vision 2030. Utöver den sam-

hällsnytta samverkanscentralen medför, är det positivt att avkastningen ligger på 8,1 

procent samt att det är ett positivt nuvärde för investeringen.  

 

Omlokaliseringen av Storstockholms brandförsvar anser stadsledningskontoret är en 

förutsättning för projektet då omlokaliseringen påverkar det sammanvägda resultatet 

positivt utan att påverka stadens kostnad för brandförvarsförbundet. 

 



  

Stadsledningskontoret uppmanar fastighetskontoret att tidigt i processen binda upp 

berörda aktörer med ett avsiktsavtal (letter of intent) och ingå hyresavtal med parterna 

i samverkanscentralen och brandstationen innan genomförandebeslut tas. 

 

Stadsledningskontoret menar även att stadens projektstyrningsmetod för stora invester-

ingsprojekt ska följas samt att en riskanalys med syfte att reducera projektets risker 

skall genomföras.  

 

Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden i 

uppdrag att fortsätta projekteringen för Samverkanscentralen och kontor inom Kristi-

nebergs slott 11 m.fl. 

 



  

Bilaga 

 

RESERVATIONER M.M 

 

Fastighetsnämnden 

 

Särskilt uttalande gjordes av Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) 

och Maj-Len Eklund (V) enligt följande. 

 

Vi hade gärna sett att denna verksamhet liksom annan offentligfinansierad verksamhet 

förläggs till ytterstaden. 

Vi ställer oss också frågande till hur klokt är det att samla alla stadens viktiga säker-

hetsfunktioner i en byggnad och på en plats i en tid av ökande internationella påtryck-

ningar och befarade hot? Hur går säkerhetstänkandet i detta avseende? Vilka hot kan 

man tänka sig på såväl kort som lång sikt kan uppkomma? Storskaligt och centraliserat 

kan ge vissa ekonomiska fördelar. Men vilka fördelar ger det i andra avseenden? Har 

alla säkerhetsaspekter utvärderats? 

 

Ersättaryttrande gjordes av Yildiz Kafkas (MP) enligt följande. 

 

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i det särskilda uttalandet som gjordes av Martin Michel 

(MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Maj-Len Eklund (V). 


