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Hondurasprojektet 
Redovisning av renhållningsnämnden 
 
 

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 
Lägesredovisningen av Hondurasprojektet läggs till handlingarna. 

 
 
Föredragande borgarrådet Viviann Gunnarsson anför följande. 
 
Bakgrund 
 
Staden har sedan 1999 varit engagerad i ett samarbetsprojekt med huvudstaden i 
Honduras, Tegucigalpa. Projektet finansieras av SIDA och är inriktat på fem områden 
med totalt 15 delprojekt. Projektet har sin bakgrund i att SIDA frågat staden om ett 
deltagande efter de översvämningskatastrofer som drabbade Honduras. Projektets fem 
insatsområden är: 
 Institutionellt stöd och kompetensutveckling inom avfallshantering 
 Tillsynskampanj för industriellt avfall 
 Utveckling av kommunal information inom avfall och miljö 
 Sjukhusavfall  
 Erfarenhetsutbyte inom stadsplaneringsområdet 

I samarbetsavtalet mellan huvudstäderna uppdrogs åt renhållningsförvaltningen att vara 
projektsamordnare och koordinera Stockholms stads resurser för genomförandet av 
projektet. Stockholms stad har tillskjutit resurser motsvarande en projektledare samt 
tillfällig expertis från renhållningsförvaltningen, en upphandlad konsult på halvtid och 
en projektanställd från miljöförvaltningen. SIDA finansierar fullt ut Stockholms stads 
åtaganden. 
 Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2004 att lägga den föregående 
lägesredovisningen till handlingarna.  
 
Ärendet 
 
Renhållningsnämnden beslutade den 24 augusti 2005 att godkänna ifrågavarande 
lägesredovisning av Hondurasprojektet och överlämna densamma till kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 
Remisser 
 
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret finner ingen anledning att kommentera den redovisning som 
renhållningsnämnden lämnat. 
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Mina synpunkter 
 
Jag ser liksom tidigare positivt på ett fortsatt erfarenhetsutbyte kring den här typen av 
projekt med utvecklingsländer. Samarbetsprojektet i Honduras håller nu på att avslutas 
och en slutrapport kommer att redovisas i kommunstyrelsen. Erfarenheterna bör 
dokumenteras och spridas inom stadens organisation, så att vunna erfarenheter inte 
stannar hos enskilda medverkande individer. Det är också viktigt att dra lärdom av att 
tidplaner i den här typen av projekt inte alltid kan hållas. När staden medverkar bör 
därför kompetens och resursutrymme vara noggrant analyserat. 
 Jag föreslår kommunstyrelsen besluta följande 
  Lägesredovisningen av Hondurasprojektet läggs till handlingarna. 
 
Stockholm den 30 november 2005 
 
VIVIANN GUNNARSSON 
 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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ÄRENDET 
 
Staden har sedan 1999 varit engagerad i ett samarbetsprojekt med huvudstaden i 
Honduras, Tegucigalpa. Projektet finansieras av SIDA och är inriktat på fem områden 
med totalt 15 delprojekt. Projektet har sin bakgrund i att SIDA frågat staden om ett 
deltagande efter de översvämningskatastrofer som drabbade Honduras. Projektets fem 
insatsområden är: 
 Institutionellt stöd och kompetensutveckling inom avfallshantering 
 Tillsynskampanj för industriellt avfall 
 Utveckling av kommunal information inom avfall och miljö 
 Sjukhusavfall  
 Erfarenhetsutbyte inom stadsplaneringsområdet 

I samarbetsavtalet mellan huvudstäderna uppdrogs åt renhållningsförvaltningen att vara 
projektsamordnare och koordinera Stockholms stads resurser för genomförandet av 
projektet. Stockholms stad har tillskjutit resurser motsvarande en projektledare samt 
tillfällig expertis från renhållningsförvaltningen, en upphandlad konsult på halvtid och 
en projektanställd från miljöförvaltningen. SIDA finansierar fullt ut Stockholms stads 
åtaganden. 
 Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2004 att lägga den föregående 
lägesredovisningen till handlingarna.  
 
Renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti 2005 att 
godkänna föreliggande anmälan och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Renhållningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2005 har 
sammanfattningsvis följande lydelse. 
 
De i projektet ingående delprojekten löper som planerat och når de resultat som satts upp.  
 Projektområde 1 – Institutionellt stöd och kompetensutveckling inom avfallshantering – 
avslutades under kvartal 1/2004 och har tidigare avrapporterats. 
 Projektområde 2 – Tillsynskampanj för industriellt avfall – har också, efter vissa förseningar, 
avslutats inom budgetramen och en särskild slutrapport har upprättats. 
 Projektområde 3 – Utveckling av kommunal information med fokus på avfall och miljö – har 
förändrats organisatoriskt till följd av att engagerade resurser från Stockholms stad inte kunnat 
fullfölja uppdraget. Istället har en extern konsult anlitats. Projektområdet beräknas kunna avslutas 
inom budgetramen. 
 Projektområde 4 – Sjukhusavfall – har också genomgått organisatoriska förändringar av 
samma anledning som i delprojekt 3. Med externa resurser bedöms projektet genomföras inom 
uppsatta tid- och budgetramar. 

Projektområde 5 – Erfarenhetsutbyte inom stadsplaneringsområdet – som utgör det minsta 
projektområdet har förslagits att läggas ned till följd av oförutsedda bemanningsproblem. Något 
beslut i frågan från SIDA har dock inte fattats ännu (augusti 2005).  
 I övrigt konstateras att ett uppskattat studiebesök genomfördes i maj 2005 då stadsdirektören 
och miljöchefen i Tegucigalpa besökte Stockholm.  
 Mot bakgrund av att Honduras lokala och nationell val hålls i november 2005 har SIDA 
förkortat den ursprungliga projekttiden med sex månader vilket innebär att alla fältaktiviteter ska 
vara avslutade i början av november månad. Ett formellt avslutningsmöte planeras också hållas 
under oktober-november.   
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REMISSER 
 
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 
 
Stadsledningskontorets synpunkter  
I ett tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2005 konstaterar kontoret att man inte ser 
anledning att kommentera den redovisning som renhållningsnämnden lämnat. 
 


