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ÅTERSKAPANDE AV ÖPPNA 
KULTURMARKER/UTVECKLING AV FRILUFTSOMRÅDE 
 
Mål 
Att återställa äldre kulturmarker och skapa tydliga målpunkter för besökare 
i dalen utmed Kräppladiket. 
 
Syfte 
Öka den biologiska mångfalden och göra Kräpplaområdet mer tillgängligt 
och attraktivt för besökare. 
 
Förväntat resultat 
 Ett öppet landskap med fler arter gynnade av hävd, särskilt på ekbackar och 
i fuktiga miljöer invid Kräppladiket, tydligare gångstråk och målpunkter, ett 
ökat antal besökare samt ökad tillgänglighet. 
 
Översiktlig projektplan 
2005 första halvåret: programarbete 
 
2005 oktober: genomförandebeslut gfn.  
 
2006 första halvåret: projektering 
 
2006 andra halvåret, anläggning, färdigställande 
 
2006 december: sammanställning av erfarenheter  
 
Fortlöpande utvärdering efter färdigställande 
 
Översiktlig projektorganisation 
Projektledare GFK, 
Arbetsbelastning under idé- och programstadiet: 50 h 
Arbetsbelastning under projekteringen: 70 h 
Arbetsbelastning under anläggningen:  55 h 
 
Motsvarar 5 %av årsarbetstiden utslaget på 2005 och 2006 
Arbetsgrupp med kompetens från GFK, Miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret 
Arbetsbelastning för deltagare i arbetsgruppen: 28 h utspritt under hela 
projekttiden 
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Referensgrupp med kompetens bl a från länsstyrelsen , KTH, Stockholms 
universitet, Göteborgs universitet och Naturhistoriska riksmuséet, 
vägverket: Personliga kontakter snarare än möten , sammanlagt cirka 10 
h/person  
 
Kostnader, intäkter, finansiering 
Intern projektledning 40 tkr 
Program: 0,3 Mkr 
Projektering: 0,5 Mkr 
Anläggning: biotopförbättrande åtgärder samt restaurering av naturmark, 
stängsling, upprustning och anläggning av gångvägar, skapande av 
utblickspunkter/sittplatser/målpunker. 3 Mkr  
Uppföljning 0,2Mkr 
Oförutsett: 0.3 Mkr 
Summa 4,,34 Mkr 
 
Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
 
Idag går större delen av driftkapitalet för Kräpplaområdet till att städa skräp 
och köra bort tippavfall. Ett rikt område som sköts bra och med en rik 
biologisk mångfald upplevs som attraktivt, vilket lockar fler besökare. Detta 
kan höja områdets status, därav förväntas tippningen minska, vilket sänker 
skötsel- och driftkostnaderna på sikt. Ju längre man väntar med restaurering 
av biotoper desto större blir kostnaden för drift och underhåll. 
Värdet att åtgärda  kvalitetsförluster i biotoper kan uppskattas på flera sätt. 
En sätt är att uppskatta värdet av  områdets ekosystemtjänster. För att ett 
ekosystem ska fungera behövs en mängd småmiljöer. Det kan till exempel 
vara död ved, blockrika sluttningar, gamla träd och olika blommande växter. 
Försvinner en av dessa småmiljöer försvinner växt- och djurarter knutna dit. 
Försvinner många arter blir hela ekosystemet instabilt. Ett instabilt 
ekosystem producerar ofta färre ekosystemtjänster och även i en mindre 
omfattning. Följderna av detta kan bli: 
? Minskat rekreationsvärde i och med att naturupplevelserna blir mindre 

mångfacetterade.  
? Ökade kostnader genom att området blir mer skötselkrävande, tex 

genom att vissa arter (kirskål, brännässla och björnloka) måste hållas i 
schack av människan istället för genom naturlig konkurrens av andra 
träd och örter. 

? Sämre spridning av växter och djur från Kräpplaområdet till det inre 
nätverket av småparker och närnatur. 

 
Projektet i relation till miljöprogrammet 
Miljömålet 4.1 uppmärksammar återskapande och restaurering av viktiga 
miljöer. Att förbättra en spridningsväg torde ingå här och går att redovisa 
under nyckeltalet 4.1.2, ”yta återskapade kulturpräglade biotoper” 
 
Projektets pådrivande roll 



s 
 

sid 3(3) 
I Stockholm skulle projektet få en pådrivande roll genom att visa hur man 
kan vända ett område som växer igen till ett biologiskt rikt, och för 
besökare attraktivt område. 
 
Uppföljning, dokumentation och erfarenhetsspridning 
Åtgärderna kommer att följas upp, eventuellt av forskare eller studenter., 
annars genom att göra kontroll program för vissa djur- och växter. 
 
Seminarier planeras som uppföljning, både för att redovisa åtgärderna och 
för att bedöma resultatet. 
  
Risk 
En förändring av landskap och närmiljö kan uppfattas som negativ av 
närboende under anläggningsskedet. Denna risk kan minimeras genom bra 
information till och samråd med medborgarna. 
 
 


