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Nybyggnad av barnstuga i kvarteret Minken, Sundby. 
Genomförandebeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på 
uppdrag av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genomför nybyggnad av fyra-
avdelnings förskola i kvarteret Minken för en total investeringsutgift om ca 
25,5 mnkr. Nybyggnaden ut förs under förutsättning att avtal om framtida 
förhyrning tecknas och att ny detaljplan vinner laga kraft. 
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
                                                                                      Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har ett stort behov av att utöka antalet 
förskoleplatser. Fastighetsförvaltningen har på uppdrag av Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnd och i enlighet med gatu- och fastighetsnämndens 
inriktningsbeslut projekterat och tagit fram förfrågningsunderlag för en 
fyra-avdelnings förskola. Investeringen bedöms till 25,5 mnkr och 
avskrivningstiden föreslås till 33 år. 
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UTLÅTANDE 

Bakgrund 

Spånga –Tensta  har stort behov av ytterligare förskoleplatser. Gatu- och 
fastighetsnämnden tog 2003-11-04 inriktningsbeslut om nybyggnad av en 
friliggande fyra-avdelnings förskola i kvarteret Minken. Kontoret har därefter på 
uppdrag av stadsdelsnämnden och i enlighet med stadsdelsnämndens 
genomförandebeslut 2004-05-11 tagit fram förfrågningsunderlag för nybyggnad 
av en fyra-avdelnings förskola i kvarteret Minken. Uppförandet av den nya 
förskolan beräknas påbörjas i årsskiftet 2004-2005. Barnstugan är planerad att 
ligga intill ett nytt planerat bostadsområde med elva fyrbostadshus och fem 
kedjehus. För närvarande pågår arbetet med ändring av detaljplanen för bostäder 
och förskola. Planerat antagande av detaljplan i stadsbyggnadsnämnden är 
september 2004. 

Samråd 

Projekteringen har genomförts i samråd med företrädare för Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret och region ytterstad. 

Konsekvenser 

-ekonomiska 
Den totala investeringsutgiften beräknas till ca 25,5 mnkr. Investeringen föreslås 
belasta investeringsbudgeten 2004 med 1 mnkr, 2005 med 21 mnkr och 2006 med 
3,5 mnkr. Från detta belopp avgår stimulansbidrag – dvs. beställarstöd, stöd till 
förprojektering och projektering samt särproduktionskostnad - som stadsdelen 
sökt hos stadsledningskontoret. Avskrivningstiden föreslås till 33 år. Hyran 
beräknas som en självkostnad i enlighet med stadens principer för förhyrning av 
förskolor vilket skulle innebära en hyra om ca 2,3 mnkr under det första hela 
kalenderåret. Om stimulansbidrag erhålls från stadsdelsnämnden, sjunker hyran 
eftersom kapitalkostnaden kommer att minska till följd av lägre nettoinvesterings-
utgifter. 
 
En förutsättning för projektets genomförande är att avtal om framtida förhyrning 
tecknas med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. 
 
-miljö 
Miljöanpassning av barnstugan görs med stöd av fastighetsförvaltningens miljö-
program.  
 
-måluppfyllelse 
Nya förskoleplatser tillskapas i enlighet med Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltnings 
behov av ytterligare platser inom området. Därutöver tillskapas lokaler inom om-
rådet med en god miljö för barn och personal och med beaktande av ekonomiska 
förutsättningar. 
 
-kompensation för ianspråktagen grönyta 
Barnstugans tomt kommer att utgöra en attraktiv yta på kvällar och helger för 
medborgarna i det nya bostadsområdet. I övrigt  har kompensation gjorts via 
region ytterstads åtgärder i samband med planeringen av bostadsbebyggelsen. 
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-tillgänglighet 
Tillgängligheten kommer att tillgodoses genom beaktande av krav enligt 
Boverkets Byggregler och kontorets utemiljöprogram. 
 
-Riskanalys 
Detaljplanearbetet pågår. Risk för försening av projektet finns om detaljplanen 
överklagas. Byggnadsmässigt kan kontoret inte se några risker. Stadsdelsnämnden 
har behov av lokalen för lång tid framöver. Någon risk för tomställning finns inte. 
 
Kontorets förslag  
Gatu- och fastighetsnämnden föreslås besluta att fastighetsförvaltningen 
upphandlar och genomför nybyggnad av en fyra-avdelningsförskola på uppdrag 
av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. 
 
SLUT 


