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Förnyelse av lindalléerna i Kungsträdgården.  
Reviderat genomförandebeslut 

 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar reviderat genomförandebeslut i 
enlighet med detta tjänsteutlåtande. 
 
2 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om  
ca 33,0 mnkr enligt detta utlåtande. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
    Göran Gahm 
 
 
Mats Fager 
 
 
SAMMANFATTNING 
Kungsträdgårdens lindalléer håller på att förnyas. Första etappen är 
genomförd med lyckat resultat, den färdigställdes våren 2004. Den andra 
etappen pågår och avslutas våren 2005. Tredje etappen startar hösten 2005 
och avslutas våren 2006. Sommaren 2006 är alla 285 lindar planterade. 
Kostnaden för utbytet av Kungsträdgårdens lindalléer beräknas  
till ca 33 mnkr jämfört med 25 mnkr enligt genomförandebeslut  
2003-04-22. Investeringsramen för projektet utökas således jämfört med 
genomförandebeslutet med 8 mnkr. 
 
De ökade kostnaderna jämfört med genomförandebeslutet beror framförallt 
på  kostnadsökningar för entreprenaderna  och träden, ökade kostnader i 
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samband med elarbeten och med ledningar i samband med trädens 
markbäddar. Åtgärder  har tillkommit såsom försvarsarbeten för en ev 
kommande paviljong 4. 
Programutredning för trädbytet finns på utlagt på internet i färg, under 
www.stockholm.se/gfk. 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Politiska beslut 
1997-09-16 beslutade GFN att godkänna kontorets förslag till förnye lse av 
alléerna i Kungsträdgården. Total kostnad för projektet var budgeterad till 
ca 17 mnkr. 
2003-04-22 beslutade GFN enligt ett reviderat genomförandebeslut att 
förnyelsen av lindalléerna i Kungsträdgården kunde genomföras under tre 
år. Total kostnad för projektet var budgeterad till ca 25 mnkr.  
 
Analys 
Genomförda undersökningar av träden 
På träden i Kungsträdgården har det genomförts ett flertal undersökningar 
under åren, delvis med hjälp av några av landets mest namnkunniga 
trädexperter och delvis med scanning av träden. Det som konstaterats är att 
träden som är planterade i slutet på 1860-talet, på grund av hård beskärning 
fått omfattande röt– och svampskador som gått djupt ner i stammarna.  
Cirka hälften av lindarna är nu fällda och man kan konstatera att de flesta av 
träden har som undersökningarna visat svåra rötskador, en del i stambasen 
och andra 3-4 m upp i de gamla beskärningspunkterna. 

 
Bild 1. Grenborttagning som lett till rötskada 
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Bild 2. Stubbe från träd som fällts i östra allén 
Framgångsrik plantering i östra allén 
När den första etappen nu är färdigställd har det åter kommit in ljus i allén. 
Allékaraktären har förändrats och tillsammans med de nya paviljongerna 
bidrar det till att skapa ett öppet, luftigt och vänligt intryck för flanörerna  
som besöker Kungsträdgården och sitter ner en stund och njuter av grönska 
och sol. Även kvällstid är det ljusare i alléerna eftersom belysningen inte 
blir skymd av trädens kronor. Utbytet av träden har mötts av förståelse från 
medborgarna. Många uttrycker sin uppskattning över de nya träden. 
Lindsorten ’Rancho’, som ersätter de gamla parklindarna, är mer 
långsamväxande. De blir inte heller lika breda som de gamla så att ljuset 
kan komma ner. 
 

 
 
Bild 3. Den nyplanterade östra allén 
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Programutredning 
En programutredning ligger till grund för bytet av lindarna i 
Kungsträdgården.  
Totala antalet träd som kommer att planteras i tre etapper är 285 st. Varav 
124 st redan har planterats. 
 
Samråd 
Programutredningen har tagits fram i samarbete med Kungsträdgården Park 
& Evenemang AB och Norrmalms stadsdelsförvaltning. 
 
Konsekvenser 
 
Tidplan 
Arbetet utförs i tre etapper. 
Etapp 1 som är färdigställd omfattar 127 träd i östra allén. 
Etapp 2 som startade i september 2004 omfattar 28 träd i östra allén och 55 
träd i västra allén (Jussi Björlings allé). 
Etapp 3 som startar hösten 2005 omfattar 58 träd i västra allén och 17 träd i 
allén längs med Hamngatan. 
Etapperna utförs tre år i följd, där den första är avslutad och den andra har 
påbörjats, samtliga etapper skall vara klara till sommaren 2006. 
Varje etapp pågår från 15 september och avslutas 15 april påföljande år  
( vissa arbeten får fortgå in i juni ).  
Under sommarsäsongen sker inga arbeten. 
Arbetet kommer att bedrivas på följande vis: under hösten fälls befintliga 
träd och markarbeten utförs med bl a nya växtbäddar. Under våren planteras 
träden och markkompletteringar utförs. 
 
Ekonomi 
Kostnaden för utbytet av Kungsträdgårdens lindalléer beräknas  
till ca 33 mnkr. 
Investeringsramen för projektet utökas således jämfört med 
genomförandebeslutet 2003-04-22 med 8 mnkr. 
Skillnaden i kostnad från genomförandebeslutet 2003 beror på  
kostnadsökningar för entreprenaderna jämfört med tidigare kalkyl, ökade 
kostnader i samband med elarbeten och med ledningar i samband med 
trädens markbäddar. Åtgärder som inte var fastslagna tidigare har 
tillkommit såsom försvarsarbeten för en ev kommande paviljong 4. 
Kostnaden för träden är högre jämfört med tidigare kalkyl. 
Investeringsutgifterna för genomförandet beräknas totalt till ca 33 mnkr. 
Fördelning enligt följande; program och projektering ca 2,7 mnkr och för 
byggledning, träd och entreprenadkostnader ca 30,3 mnkr. Utfallet över 
åren i löpande prisnivå framgår av följande tabell. 
 
 
 
Mnkr 

Ack 
t.o.m.   
2003 

 
 
2004 

 
 
2005 

 
 
2006 

 
 
Senare 

 
 
Totalt 

Utgifter (-) -9,0  -11,0 -9,2 -3,8     -   -33,0 
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Projektet inryms i gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan 2004-
2007. 
 
-driftskostnader 
Förslaget medför inga ökade driftskostnader, eftersom man idag har en 
relativt hög kostnad för beskärning av de dåliga lindarna som motsvarar 
kostnaden för uppbyggnadsbeskärning av de nya träden. 
 
-risker 
Oförutsedda problem med ledningar i samband med grävning för trädens 
markbäddar kan resultera i tillkommande kostnader som är svåra att 
bedöma. Upptäckt av fornminnen under arbetets gång kan stanna upp 
projektet och påverka totalkostnaden. Om olika aktörer i Kungsträdgården 
inte visar nödvändig hänsyn vid transporter, uppställning av föremål t ex 
containers och bilar i samband med aktiviteter och arrangemang, 
kabeldragningar etc riskerar träden att skadas eller dö.  
 
-träd 
Träden till projektet anskaffas genom Riddersviks plantskola. 
Stamhöjd ca 2,5 m och total höjd ca 5m vid planteringstillfället, lika träden i 
östra allén.  
 
Genomförande 
Första etappen av trädbytet färdigställdes våren 2004.  
Träden planteras i diken med skelettjord och förses med droppbevattning. 
Samma beläggning som finns i dag återskapas, smågatsten och 
betongplattor. Komplettering kommer att ske med gjutjärnsgaller runt 
stammarna. Ett kraftigt stamskydd är framtaget som placeras runt de träd 
som är särskilt utsatta.  
 
Belysning och elförsörjning  
Befintliga armaturer flyttas så att de får en placering mellan de nya träden.  
I samråd med evenemangsbolaget och i samband med schakt för träden 
läggs elledningar med uttag i form av elpollare vilka kan betjäna de olika 
arrangemangen i parken. Detta görs för att inga kablar skall hängas i de nya 
träden. 
 
Information 
Informationen när man startar nya etapper görs i ett pressmeddelande. 
Informationstavlor står även uppställda i parken. En informationsfolder 
finns framtagen och lämnas ut till medborgare och intressenter.  
 
Miljö  
Förnyelsen av lindalléerna medför att Kungsträdgården kommer att bli 
ljusare, öppnare och tryggare. Förekomsten av honungsdagg på marken, 
byggnader och möbler kommer att minska. 
 
Måluppfyllelse 
Projektet innebär en viktig och positiv förnyelse av kanske 
Kungsträdgårdens viktigaste element, alléerna. Parkens innehåll och 
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utseende förändras över tiden, men den gröna ramen finns kvar som 
karaktärsskapare och kännetecken för Stockholms hjärta. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsåtgärder kommer att vidtas vid de entréer till publika 
verksamheter som finns i parken. Kungsträdgården är som helhet en 
tillgänglig park.  
 
Kontorets förslag/synpunkter 
Kontoret föreslår att förnyelsen av Kungsträdgårdens lindalléer fortsätter 
enligt ovan beskrivna förslag. 
 
SLUT 
 
 


