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Reviderat genomförandebeslut för kv Gunnebo mm inom stadsdelen 
Solhem.    
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utökade investeringsutgifter för kv 
Gunnebo mm med ca 12,5 mnkr till totalt ca 81,5 mnkr . 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
   Solveig Svedgård 
 
Ulf Rönnberg 
t f 
 
SAMMANFATTNING 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2000-11-13 att godkänna förslag till mark- och 
exploateringsavtal med JM AB och SMÅA  AB samt förslag till exploate-
ringskalkyl för kv Gunnebo mm. Inför den sista utbyggnadsetappen av 
allmänna anläggningar kan den slutliga omfattningen av redan tidigare 
konstaterat budgetöverskridande redovisas. Investeringsutgifterna beräknas 
enligt den reviderade kalkylen uppgå till ca 81,5 mnkr, vilket är ca 12,5 
mnkr mer än den kalkyl som låg till grund för genomförandebeslutet. Av 
merkostnaden utgör ca 4,4 mnkr kostnader för sanering av jordmassor i 
äldre tryckbankar. Kontoret föreslår att nämnden godkänner utökade 
investeringsutgifter för kv Gunnebo mm enligt detta utlåtande.   
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Detaljplaneområdet för Gunnebo är beläget i norra Solhem mellan Lunda 
industriområde och Spånga station och framgår av bilaga 1. SMÅA har 
uppfört 69 rad/parhus (bostadsrätt) på mark som förvärvats av staden. Alla 
hus är sedan en tid sålda och inflyttade. JM har uppfört 102 lägenheter i en  
första etapp för vilken inflyttningen i huvudsak är klar. JM skall uppföra 
ytterligare 3 etapper om ca 100 lägenheter i varje etapp. Totalt kommer JM 
att uppföra drygt 400 bostadsrättslägenheter på egen mark (som varit 
föremål för omfattande markbyten med staden). Det kan nämnas att JM 
ursprungligen endast planerade för 290 lägenheter. Driftstarten för den 
centralt placerade LM-skolan planeras till hösten 2006.     
 
KF beslöt 2000-11-13 att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal 
med JM AB och SMÅA  AB samt förslag till exploateringskalkyl för kv 
Gunnebo mm. Som underlag för exploateringskalkylen hade kostnaderna 
för anläggningsarbetena på sedvanligt sätt noggrant beräknats av konsult. 
Eftersom området har mycket dåliga grundläggningsförhållanden och då 
den nya huvudgatan skulle anläggas nära befintliga industrispår och förses 
med en konstruk tionsmässigt svår gång- och cykeltunnel gjordes ett påslag 
på 20 % för ”oförutsett”.   
 
Etapp 1 av anläggningsarbetena omfattade utbyggnad av ny huvudgata 
(Bromstensvägen) med två rondeller och anslutningar till befintliga 
lokalgator, regional gång- och cykelväg samt GC- tunnel under huvudgatan 
och industrispåren till Lunda industriområde. Arbetena utfördes mellan juli 
2001 och november 2002 varefter genomfartstrafiken om ca 13 000 fordon 
fördes över från Avestagatan till den nya huvudgatan. I takt med att 
SMÅA:s  och JM:s bostadsutbyggnad fortskred utfördes, genom 
entreprenörens försorg, betydande tilläggs- och kompletteringarbeten för 
ledningar och lokalgator, bl a en justering av del av Avestagatan för att 
bereda plats åt JM:s första utbyggnadsetapp enligt detaljplanen.     
 
Utbyggnaden av etapp 2, som omfattar samtliga lokalgator med gång- och 
cykelbanor och trädplanteringar samt den centrala parken söder om skolan, 
kommer att starta under november/december 2003 och pågå under hela 
2004. Entreprenadupphandlingen för denna avslutande utbyggnad av 
allmänna anläggningar, för ca 11 mnkr, är nyligen avslutad. Härvid kan den 
slutliga investeringsutgiften – och den närmare omfattningen av redan 
tidigare konstaterat budgetöverskridande – klarläggas.  
 
Nedan redovisas kalkylunderlag för reviderat genomförandebeslut samt 
orsakerna till det relativt omfattande budgetöverskridandet för 
Gunneboprojektet.  
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Exploateringskalkyl enl. KF:s genomförandebeslut 2000-11-13 
respektive kontorets kalkyl 2003-10-23 (mnkr)  
 
 Kalkyl 2000 Kalkyl 2003 
Utgifter (-)   
Projektledning  -1,50 -2,8 
Markförvärv -7,00 -6,8 
Grundläggningsbidrag -4,00 -1,0 
Marksanering -1,00 -5,4 
Fastighetsbildning och serviser -1,50 -1,3 
Anläggning inkl projektering  -50,00 -63,4 
Övrigt   -0,8 
Summa före ingångsvärde -65,00 -81,5 
Summa i löpande prisnivå resp prisnivå 2003 -69,00 -81,5 
Ingångsvärde1     -6,00 -6,00 
Summa utgifter   -75,00 -87,5 
Inkomster    
Exploateringsbidrag från JM 18,0 18,7 
Markförsäljning till SMÅA mfl 9,4 9,5 
Avgäldsunderlag för skolan 3,6 3,6 
Övrigt  0,1 
Summa inkomster 31,0 31,9 
Sammanställning   
Resultat  -44,0 -55,6 
Resultat per ekvivalent lägenhet1 -0,095 -0,121 
Markanläggningsutgift per ekvivalent lägenhet -0,078 -0,106 
Exploateringsgrad 0,42 0,42 
 
De sammanlagda investeringsutgifterna för genomförandet beräknas enligt 
den reviderade exploateringskalkylen uppgå till ca 81,5 mnkr exklusive 
ingångsvärdet i prisnivå 2003, vilket är ca 12,5 mnkr mer än den kalkyl som 
låg till grund för genomförandebeslutet år 2000, räknat i löpande prisnivå. 
Av merkostnaden utgör ca 4,4 mnkr kostnader för sanering av jordmassor i 
äldre tryckbankar i samband med SMÅA:s byggstart. Saneringen omfattade 
cancerogena ämnen (PAH) som kan finnas i asfalt tillverkad före 1972 och 
som inte var kända vid tidpunkten för de stickprov som JM hade gjort tre år 
tidigare. Övrigt budgetöverskridande uppgår således till ca 8,1mnkr. De 
främsta orsakerna till de ökade anläggningskostnaderna är bl a att den 
omfattande kalkpelarstabiliseringen för huvudgatan försvårades av 
storblockiga bank- och fyllnadsmassor vid industrispåren, att oväntat 
mycket bergsprängning erfordrades vid förläggning av ledningar samt att 
omfattande tilläggsarbeten fick vidtas inom etapp 1 för ovannämnda 
anpassningsåtgärder till pågående bostadsexploatering, innan arbetena kan 
slutföras genom den nu aktuella entreprenadetappen.  
 
I exploateringskalkylen redovisas en bedömning av ingångsvärdet, i detta 
fall en schabloniserad markkostnad på 100 kr/kvm tomtyta. De samman-
lagda inkomsterna uppgår till ca 31,9 mnkr vilket är knappt 1 mnkr mer än 
tidigare beräkning. Tomträttsupplåtelse av skoltomten beräknas ske 2004. 
 
                                                 
1 Med ingångsvärde, som är en kalkylpost, avses stadens värde på marken vid tidigare 
användning. 
2 Med ekvivalent lägenhet avses den sammanlagda tillkommande bruttoytan (BTA) för 
bostäder och lokaler e t c dividerad med 100 (en lägenhet motsvarar 100 m² BTA)  
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Beträffande ovan angivna belopp för grundläggningsbidrag, 4 mnkr, kan 
nämnas att 2,6 mnkr som utgjorde kalkylerat grundläggningsbidrag till 
SMÅA räknades av från köpeskillingen enligt exploateringsavtalet varför 
dessa medel inte behövde utbetalas som reguljärt grundläggningsbidrag.    
Som framgår av den reviderade kalkylen beräknas projektet gå med ett 
underskott på ca 55,6 mnkr vilket motsvarar ca 121 tkr per ekvivalent 
lägenhet. De främsta orsakerna till den dåliga projektekonomin är att  
huvudgatan – som enligt gängse regler inte kan belasta den nya bostads-
bebyggelsen – tidigare inte blivit utbyggd enligt gällande detaljplaner samt 
att staden, genom gällande försäljningsprinciper till SMÅA, avyttrade 
radhustomterna för endast 135 000 per tomt inklusive va-anslutning. Detta 
pris understiger väsentligt stadens självkostnader för att iordningställa 
småhusområdet för exploatering. Därtill kommer att hela exploaterings-
området har besvärliga grundläggningsförhållanden.  
 
Budgetkonsekvenser  
 
Investeringsbudget 
Investeringsutgifterna för genomförandet beräknas till ca 82 mnkr i löpande 
prisnivå vilket är ca 13 mnkr mer än investeringsbeslutet år 2000, omräknat 
till 2003 års prisnivå. Det ekonomiska utfallet över åren redovisas nedan.  
 
 
 
Mnkr 

Ack 
t.o.m.   
2002 

 
 

2003 

 
 

2004 

 
 

2005 

 
 

2006 

 
 
Senare 

 
 

Totalt 
 
Utgifter (-) -62,5 -6,1 -11,9 -0,8 -0,7  -82,0 
Inkomster (exkl. försäljning) 18,8 0 0 0 0  18,8 
Nettoutgift (-) /-inkomst -43,7 -6,1 -11,9 -0,8 -0,7  -63,2 
Försäljningsinkomst 9,4  0,1    9,5 
 
Medel för de ökade investeringsutgifterna finns upptaga i nämndens 
verksamhetsprogram för 2004. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Idag bedöms det inte finnas några faktorer som ytterligare kan fördyra 
projektets genomförande. 
 
Genomförande och tidplan 
 
Utbyggnaden av allmänna anläggningar  kommer i huvudsak att vara 
avslutade vid årsskiftet 2004/05. Som ovan nämnts planeras LM-skolan att 
tas i drift  hösten 2006 och sista inflyttning i JM:s bostäder torde ske under 
våren 2007 vilket är ca 1,5 år senare än den ursprungliga tidplanen.     
 
Kontorets synpunkter och förslag 
 
Kontoret föreslår att nämnden godkänner utökad investeringsram för kv 
Gunnebo mm enligt detta utlåtande.   
 
SLUT  


