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Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
ETT STEG BAKÅT FÖR NOLLVISIONEN 
Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets 

tjänsteutlåtande. 
2. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att revidera 

utbytesplanen för belysningsstolpar och att i denna även inkludera 
kostnader för nödvändiga investeringar utöver stolparna. 

 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
   Monica Hildingson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Brist på resurser är den främsta orsaken till att kontoret inte har kunnat följa 
takten i utbytesplanen. Kontoret har också saknat långsiktighet och konti-
nuitet i de årliga extra anslagen till belysningsplanen. 
 
Förändringar i trafiken, trafikflöden och kostnader gör att den fem år gamla 
utbytesplanen inte stämmer med dagens förhållanden. 
 
Kontoret önskar att få återkomma till nämnden med en reviderad utbytes-
plan som omfattar kostnader för såväl utbyte av stolpar som övriga nöd-
vändiga investeringar. Planen ska även ange vilka årliga tillskott som krävs 
för att genomföra planen inom en viss period. 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
I en skrivelse till gatu- och fastighetsnämnden i september 2003 kommen-
terar Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) att utbytestakten av hårda 
belysningsstolpar varit betydligt lägre än i kontorets förslag till utbytesplan, 
som nämnden antog 1998. Mats Rosén och Björn Nyström anser därför att 
nämnden bör ta ett nytt beslut i frågan. Nämnden bör även ange vilka 
regionområden som bör prioriteras och möjligheterna att ombudgetera 
medel. Skrivelsen är bilagd detta tjänsteutlåtande. 
 
 
Analys 
 
Utbytesplanen är drygt fem år gammal. Trafiken och trafikmängder för-
ändras ständigt, varför planen inte alltid överensstämmer med dagens 
förhållanden.  
 
I utbytesplanen gjorde kontoret en uppskattning av kostnaderna för att åt-
gärda samtliga riskobjekt. För att genomföra utbytesplanen på tio år skulle 
det erfordras ett årligt tillskott till belysningsplanen på cirka 2,5 mnkr. 
Kontoret påpekade att den totala kostnaden var en grov uppskattning. 
 
Det har nu visat sig att uppskattningen av kostnaderna var för alldeles för 
låg. Delvis beror detta på att priserna ökat, men den främsta anledningen är 
att kostnaderna bara omfattar utbyte av själva stolparna. På flera platser 
krävs även andra typer av investeringar, exempelvis skyddsräcken. Utan 
dessa investeringar ger byte av stolpar ingen större säkerhetseffekt. Kost-
naderna för dessa investeringar utgör en betydelsefull summa i förhållande 
till kostnaderna för stolparna. 
 
Lägesrapport Region Ytterstad – planen delvis genomförd 
Under åren 1999 – 2001 har Region Ytterstad fått ett årligt tillskott till 
belysningsplanen på 1 mnkr. Dessa har i huvudsak använts till att byta ut 
stolpar i riskgrupp 1, alltså på 70-gatorna. Regionen har också bytt ut 
enskilda högriskstolpar. På 50-gator har regionen prioriterat att byta stolpar 
på speciellt utsatta platser. 
 
I dagsläget återstår några av de stora lederna, exempelvis Örbyleden och 
Bergslagsvägen. På dessa leder krävs ytterligare investeringar för att ett 
byte av stolpar ska ge god trafiksäkerhetseffekt, något som regionen inte har 
haft resurser till. 
 
Lägesrapport Region Innerstad – utbyten enligt planen ej påbörjade 
Under den senaste femårsperioden har regionen saknat resurser för att följa 
utbytesplanen. Inom regionen finns ett antal sträckor och platser som är 
mycket angelägna att åtgärda. Torsgatan är ett sådant exempel. Bedöm-
ningen här är att avvakta med utbyte av stolparna till den framtida om-
byggnaden av gatan. 
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Samråd 
 
Innehållet i tjänsteutlåtandet är utformat i samråd mellan Region Innerstad, 
Region Ytterstad och Strategisk trafikplanering. 
 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
 
Kontoret har saknat resurser för att följa takten i utbytesplanen. Kontoret 
har också saknat resurser för att följa upp utbytta stolpar i förhållande till 
utbytesplanen. Förändringar, exempelvis i trafikflöden och kostnader, gör 
att den fem år gamla utbytesplanen inte alltid stämmer med dagens för-
hållanden.  
 
Sammantaget betyder detta att utbytesplanen från 1998 behöver revideras 
utifrån dagens förhållanden. Vid revideringen behöver kontoret göra en  
genomgång av vilka stolpar som är utbytta och vilka som återstår. Kontoret 
bör även göra en inventering av stolpar som innehåller mycket gods. Dessa 
stolpar är extremt styva och utgör därför en stor säkerhetsrisk. 
 
För att kunna följa en angiven utbytesplan behöver kontoret ett långsiktigt 
och kontinuerligt årligt anslag. Utbyte av stolpar kräver lång planering och 
god framförhållning. Detta gör att kontoret inte kan byta ut extra stolpar i 
slutet av året när det visar sig att andra projekt har resurser över.  
 
Den reviderade utbytesplanen ska omfatta kostnader för såväl utbyte av 
stolpar som övriga investeringar som krävs för att utbytet ska ge fullgod 
trafiksäkerhetseffekt. Planen ska även ange vilka årliga tillskott som krävs 
för att genomföra planen inom en viss period. 
 
Kontoret önskar med detta återkomma till nämnden med en reviderad 
utbytesplan och anser därmed skrivelsen besvarad. 
 
 
SLUT 
 


