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SAMMANFATTNING 
 
Den med Vägverket gemensamma vägtrafikcentralen, Trafik Stockholm, 
togs i operativt bruk vid månadsskiftet oktober/november i fjol. 
Verksamheten regleras i ett avtal som godkändes av kommunfullmäktige i 
januari 2000. 
 
En av staden ägd byggnad vid Kristinebergs Slottsväg på Kungsholmen har 
byggts om för att inrymma vägtrafikcentralen. Gatu- och fastighetsnämnden 
godkände slutredovisningen av ombyggnaden vid sitt möte den 19 mars i år. 
 
Den 21 augusti i fjol godkände nämnden ett genomförandebeslut avseende 
inredning m.m. för vägtrafikcentralen. Genomförandebeslutet avser stadens 
andel för inredning, teknisk utrustning m.m. i centralen, som beräknades 
uppgå till sammanlagt 15,7 miljoner kronor. 
 
Nämnden föreslås nu godkänna slutredovisningen för genomförandebeslutet 
avseende inredning m.m. Stadens andel av en del av de tekniska 
installationerna som Vägverket har genomfört kommer att belasta stadens 
driftbudget i form av avskrivningar ett par år framöver. Uppföljningen visar 
dock att det sammanlagda utfallet av stadens kostnader för inredning m.m. 
inryms i budgeten som ingår i genomförandebeslutet. 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
I januari år 2000 godkände kommunfullmäktige ett genomförandeavtal med 
Vägverket om att inrätta en gemensam vägtrafikcentral i Stockholm för att i 
hela stockholmsområdet styra och övervaka trafiken samt informera 
trafikanterna. Vägtrafikcentralen skall enligt avtalet inrymmas i en av 
staden ägd byggnad på Kungsholmen intill Essingeleden med adress 
Kristinebergs Slottsväg 10. Centralen togs i operativt bruk vid 
månadsskiftet oktober- november i fjol. 
 
Verksamheten i den gemensamma vägtrafikcentralen bedrivs under namnet 
Trafik Stockholm. Samarbetet i vägtrafikcentralen regleras i det av 
fullmäktige godkända avtalet. Kostnaderna för centralens verksamhet 
fördelas i princip med 75% för Vägverket och med 25 % för staden. I 
avtalet åtar sig staden att iordningställa byggnaden och att hyra ut 
byggnaden som vägtrafikcentral till en i avtalet fastställd hyra. 
 
Under 2000-2001 har fastighetsförvaltningen genomfört ombyggnad av 
lokalen på Kristinebergs Slottsväg. Gatu- och fastighetsnämnden godkände 
i maj i fjol en investering om 33 miljoner kronor avseende ombyggnaden av 
lokalen till vägtrafikcentral. Investeringen täcks dels av den årliga hyran för 
lokalen, dels av ett engångsbelopp om 8 miljoner kronor för teknisk 
utrustning avseende inventarier, kablage m.m. som ingår i ombyggnaden.  
Även den del av huset som inte kommer att disponeras som vägtrafikcentral 
utan kommer att hyras ut till extern hyresgäst byggdes om till modern 
kontorsstandard. 
 
Analys 
 
Under första halvåret 2001 slutfördes planeringen för inredningen i 
vägtrafikcentralen. I ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juli 2001 redovisade 
kontoret för nämnden ett förslag till genomförandebeslut om inredning, 
teknisk utrustning m.m. för vägtrafikcentralen. Förslaget till 
genomförandebeslut, som för stadens del omfattade kostnader om 15,7 
miljoner kronor, godkändes av gatu- och fastighetsnämnden den 21 augusti 
2001. 
 
De största posterna i genomförandebeslutet omfattar teknikutrustning och 
teknikinstallationer i själva centralen. De sammanlagda kostnaderna för 
denna utrustning uppgår till ca 32 miljoner kronor, inklusive installation, 
programvara och licenser för datorer m.m. Enligt genomförandeavtalet 
mellan staden och Vägverket skall dessa kostnader fördelas med 25% för 
staden och 75% för Vägverket, vilket innebär att stadens andel blir 8 
miljoner kronor.  
 
I samband med byggnadsentreprenaden för vägtrafikcentralen beställdes en 
del av den tekniska utrustningen, bl. a. datornäten och andra installationer. 
Kostnaderna för detta, 8 miljoner kronor, betalades av parterna direkt till 
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fastighetsförvaltningen och ligger sålunda utanför den hyra som 
fastighetsförvaltningen kommer att uppbära för lokalen. 
 
I genomförandebeslutet ingick även de kostnader som gatu- och 
fastighetskontoret har för att uppdatera och flytta nuvarande system för 
trafiksignaler och parkering m.m. till centralen, liksom en del andra 
kostnader såsom exempelvis utbildning av personal. 
 
I genomförandebeslutet för inredning m.m. av vägtrafikcentralen 
redovisades stadens kostnader om sammanlagt 15,7 miljoner kronor med 
följande sammanställning:  
 
 Komponent Mkr 
1. Teknikutrustning inklusive installation, programvara 

och licenser för datorer, kommunikation, radio 
m.m., 25% av 32 Mkr. De teknikinstallationer som 
utförts i samband med entreprenaden för 
ombyggnad av lokalerna ingår. 

8,0 

2. Inredning, möbler m.m., 25% av 4,5 Mkr 1,1 
3. Uppgradering av GFK:s tekniknät för tunnlar m.m. 2.5 
4. Utredningskostnader under 1999 och 2000 1,6 
5. GFK:s konsult- och personalkostnader 2,5 
 Summa 15,7 
 
Uppföljning 
 
Vägtrafikcentralen är ett projekt i investeringsbudgeten, tidigare inom 
trafikavdelningen och, efter en omorganisation under 2001, numera inom 
avdelningen för strategisk trafikplanering. Enligt verksamhetsberättelsen för 
år 2001 har projektet vägtrafikcentralen belastats med 6,1 miljoner kronor 
t.o.m. 2000 och med 10,9 miljoner kronor för år 2001. Därutöver har 
driftbudgeten belastats med 3 miljoner kronor. Vid senaste årsskiftet har 
således kostnaderna för vägtrafikcentralen uppgått till 20 miljoner kronor. 
 
Från beloppet 20 miljoner kronor skall ett belopp om 3,6 miljoner kronor 
avgå. Detta utgör merkostnader för byggnadsentreprenaden och har 
redovisats i samband med slutredovisningen för ombyggnaden av 
fastigheten Kristineberg !:10, som fastighetsförvaltningen anmält till 
nämnden tidigare i år, en redovisning som nämnden godkände vid sitt möte 
den 19 mars i år. 
 
Vidare betalar Vägverket under 2002 sina delar av de installationer som 
staden genomfört under 2001. Det gäller tre poster om 1,5 miljoner kronor, 
0,2 miljoner kronor och ca 4,0 miljoner kronor, eller sammanlagt 5,7 
miljoner kronor. Den sistnämnda posten om 4,0 miljoner kronor kan komma 
att justeras något eftersom diskussionerna med Vägverket inte har helt 
avslutats. 
 
Netto har sålunda inredning m.m. för vägtrafikcentralen kostat staden 11,7 
(20 - 3,6 – 5,7) miljoner kronor. Till detta belopp kommer avskrivningar på 
de installationer som Vägverket genomfört. Dessa tas på i den årliga 
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budgeten för Trafik Stockholm. Installationerna skrivs av på tre år. I årets 
budget för Trafik Stockholm uppgår avskrivningarna till 1,7 miljoner 
kronor. På tre år blir stadens andel 1,2 (25% av 3x1,7) miljoner kronor.  
 

Sammantaget blir utfallet av genomförandebeslutet sålunda 12,9 (11,7+1,2) 
miljoner kronor, sålunda under beslutets 15,7 miljoner kronor. 
 
Från och med år 2002 kommer vägtrafikcentralen att framför generera 
driftkostnader som tas upp driftbudgeten. Organisatoriskt ingår stadens del 
av vägtrafikcentralen i trafiktjänsten sedan nu centralen har tagits i operativt 
bruk. I trafiktjänstens del av årets budget ingår 8 miljoner kronor som avses 
täcka stadens andel av Trafik Stockholms verksamhet, d.v.s. 25% av 
centralens budget som omfattar löner, hyra,  övriga driftkostnader och 
avskrivningar. 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
 
Beslut om att inrätta en med Vägverket gemensam vägtrafikcentral har 
tagits genom att kommunfullmäktige godkände avtalet med Vägverket om 
centralen. Huset på Kristinebergs Slottsväg, som skall inrymma 
vägtrafikcentralen, har byggts om. Centralen har nu tagits i operativt bruk, 
varför slutredovisning kan göras av genomförandebeslutet om inredning, 
teknisk utrustning m.m. för centralen. 
 
Kontoret föreslår att nämnden godkänner den i detta tjänstutlåtande gjorda 
slutredovisningen av genomförandebeslutet avseende inredning, teknisk 
utrustning m.m. Som angivits i utlåtande kommer stadens andel av en del av 
de tekniska installationerna som Vägverket har genomfört att belasta 
stadens driftbudget i form av avskrivningar ett par år framöver. 
Uppföljningen visar dock att det sammanlagda utfallet av stadens kostnader 
för inredning m.m. inryms i den budgeten som nämnden godkänt i 
genomförandebeslutet. 
 
SLUT 
 


