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Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att 
1. Godkänna överenskommelse med Vägverket om finansiering av projekt 

Norra Länken samt överlämna överenskommelsen till 
kommunfullmäktige för godkännande. 

2. Uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Norra 
Länken, delen Norrtull – Roslagstull. 

3. Godkänna avsiktsförklaringen med Vägverket att påbörja 
planeringsarbetet för en tunnelförläggning av Roslagsvägen mellan 
Frescati och Ålkistan. 

4. Anse detta tjänsteutlåtande vara svar på remiss från kommunstyrelsen 
över skrivelse från Annika Billström (s) om påbörjad projektering och 
slutförhandling om finansiering av Norra Länken. 

5. Anse detta tjänstutlåtande vara svar på skrivelse från Börje Vestlund (s) 
om åtgärder för att påbörja utbyggnaden av Norra Länken. 

 
 
 
 
Olle Zetterberg  
   Monica Hildingson 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
I beslut den 14 mars i år har regeringen uppdragit åt Vägverket att upprätta 
en nationell väghållningsplan och därvid föreskrivit att planen skall 
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innefatta Norra Länken, under förutsättning att regional medfinansiering 
med 25 % kan erhållas. 
 
Mot denna bakgrund har överläggningar skett mellan kontoret och 
Vägverket om förutsättningarna att genomföra Norra Länken. 
 
Det finns två alternativa lösningar för Norra Länken på avsnittet Norrtull – 
Roslagstull, dels ett modifierat Bellevuealternativ, dels ett 
Cedersdalsalternativ. Båda alternativen passerar under Bellevueparken, som 
utgör en del av nationalstadsparken. Alternativen torde dock båda uppfylla 
de lagbestämmelser som gäller för nationalstadsparken. Utredningar har 
visat att de två alternativen är miljömässigt likvärdiga, men 
Cedersdalsalternativet är betydligt dyrare och ger besvärligare 
trafikförhållanden under utbyggnadsskedet. Därutöver beräknas 
byggnadsstarten från planerings- och projekteringssynpunkt att försenas 
några år. Statens företrädare har meddelat att Stockholms stad får stå för 
hela merkostnaden - drygt 500 miljoner kronor - om det dyrare alternativet 
väljs. 
 
Det modifierade Bellevuealternativet bör därför ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med att förverkliga Norra Länken. 
 
Ett förslag till överenskommelse om finansiering av Norra Länken har 
upprättats. Överenskommelsen bifogas.  
 
Överenskommelsen har en utformning som liknar den som staden tecknade 
om finansieringen av Södra Länken. Staden tar dock hela det regionala 
finansieringsansvaret för Norra Länken för att säkerställa en så snar 
byggnadsstart som möjligt. Kostnaderna för projektet beräknas till ca. 6 200 
miljoner kronor, varav stadens andel blir 1 630 miljoner kronor. Beloppen är 
angivna i prisläge 2002-05 och indexuppräknas. I stadens andel inkluderas 
bidrag till en direkt anslutning till Södra och Norra Hamnvägen. 
Överkommelsen skall godkännas av kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 
 
Återstående planeringsarbetet kan nu fullföljas så att en byggnadsstart sker 
så snart som möjligt. Stadsbyggnadsnämnden bör ges i uppdrag att upprätta 
en detaljplan för Norra Länken på avsnittet Norrtull – Roslagstull, den 
sträcka där detaljplan idag saknas.  
 
Vägverket och staden har också kommit överens om en avsiktsförklaring 
om att påbörja planeringsarbetet för en tunnelförläggning av Roslagsvägen 
mellan Frescati och Ålkistan. Kontoret föreslår att nämnden godkänner 
denna avsiktsförklaring. 
 
Skrivelser från Annika Billström (s) och från Börje Vestlund (s) om Norra 
Länken föreslås besvarade genom detta tjänsteutlåtande. 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
I beslut den 14 mars i år har regeringen uppdragit åt Vägverket att upprätta 
en nationell väghållningsplan för tolvårsperioden 2004 – 2015. Planen 
omfattar investeringar i stamvägnätet för 36 miljarder kronor. I sitt beslut 
anger regeringen att planen skall innefatta Norra Länken i Stockholms län, 
under förutsättningar att regional medfinansiering med 25 % kan erhållas. 
 
Med anledning av regeringens beslut har gatu- och fastighetskontoret och 
Vägverkets region Stockholm fört överläggningar. Enighet har uppnåtts om 
ett förslag till överenskommelse om finansiering av Norra Länken, som gör 
det möjligt att starta utbyggnaden av projektet så snart återstående planering 
slutförts. Överenskommelsen bifogas. 
 
Utbyggnad av Norra Länken påbörjades 1996 
 
Under 1996 påbörjade Vägverket utbyggnaden av Norra Länken. 
Utbyggnaden, som baserades på fastställda och lagakraftvunna detaljplaner, 
utgjordes på sträckan mellan Norrtull och Roslagstull av det s.k. 
Bellevuealternativet.  
 
I början av 1997 avbröts byggnadsarbetena sedan regeringsrätten i en dom 
meddelat att utbyggnaden på avsnittet mellan Norrtull och Roslagstull 
innebar ett intrång i parklandskapet vilket inte var i överensstämmelse med 
bestämmelserna i lagen om nationalstadsparken, d.v.s. nuvarande 
Miljöbalkens 4 kap 7 §. Detaljplanen på detta avsnitt återförvisades därför 
till regeringen för ny behandling. Regeringen har sedermera upphävt den av 
staden antagna planen. 
 
Efter regeringsrättens dom har Vägverket utrett en lösning för Norra Länken 
som innebär att den ursprungliga plansträckningen under Bellevue mellan 
Norrtull och Roslagstull bibehålls men att tunneln förläggs i ett djupare 
läge. Tunneln kan då på det kritiska avsnittet byggas från sidan och inte som 
tidigare planerat uppifrån.  
 
Detta alternativ, det s.k. modifierade Bellevuealternativet, betyder att 
intrång i parklandskapet undviks och att lösningen därmed inte står i strid 
med bestämmelserna i lagen om nationalstadsparken. Vägverket har i 
december år 2000 fastställt en vägarbetsplan med denna lösning. 
Fastställelsen kan dock inte vinna laga kraft förrän staden antagit detaljplan 
för området i överensstämmelse med vägarbetsplanen. 
 
Utredningar om alternativa sträckningar 
 
En alternativ dragning av Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull är 
en sträckning under Cedersdalsgatan, en sträckning som tidigare översiktligt 
studerats men som frångicks i början av 1990-talet.  
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På stadens uppdrag har Vägverket under år 2000 gjort en omfattande och 
ingående utredning om detta alternativ, baserat på nu aktuella förhållanden. 
Utredningens resultat visar att en sträckning för Norra Länken under 
Cedersdalsgatan är möjlig att genomföra, dock med ökade kostnader och 
svårigheter för trafiken under byggtiden och med därmed sammanhängande 
miljöproblem. Därutöver förväntas byggnadsstarten att från planerings- och 
projekteringssynpunkt försenas några år. 
 
I den av kommunfullmäktige juni år 2001 antagna budgeten anges att 
utredningsarbetet för en lösning av Norra Länken för att avlasta 
Valhallavägen kommer att fortgå. Vägverkets utredning om alternativ 
dragning av Norra Länken under Cedersdalsgatan föreligger. En utredning i 
stadens regi skall göras för att undersöka möjligheten att dra Norra Länken i 
ett läge mellan Bellevue och Cedersdalsgatan, för att minska störningarna i 
trafiken under byggnadstiden. Kommunfullmäktige uttalade att det är 
angeläget att detaljplanearbetet och sedan bygget av Norra Länken kommer 
till stånd snarast. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog åt gatu- och fastighetsnämnden att genomföra 
den av fullmäktige beslutade utredningen. Utredningsarbetet utfördes inom 
gatu- och fastighetskontoret under hösten och redovisades i en rapport för 
nämnden vid årsskiftet 2001/2002. 
 
Fyra alternativa sträckningar analyserades i rapporten. Resultaten visade att 
samtliga dessa alternativ är sämre från såväl kostnads- som miljösynpunkt 
jämfört med det modifierade Bellevuealternativet och alternativ 
Cedersdalsgatan. Inte heller i övrigt kunde kontoret finna andra realistiska 
alternativ för en sträckning av Norra Länken inom området mellan Norrtull 
och Roslagstull. I beslut den 22 januari i år godkände gatu- och 
fastighetsnämnden den gjorda utredningen.  
 
Tidigare planering för Norra Länken 
 
Norra Länken utgör den framtida övergripande trafikleden i östvästlig 
riktning norr om Stockholms innerstad. Utredningar och analyser av Norra 
Länkens sträckning och utformning har pågått sedan 1960-talet. Sträckning 
och utformningen har förändrats under tiden, beroende på förändrade 
förutsättningar och värderingar.  
 
Ett viktigt ställningstagande i planeringen av Norra Länken gjordes när man 
konstaterade att Valhallavägen inte kunde ta emot de trafikmängder som en 
sådan förbindelse skulle erhålla. Det blev därmed nödvändigt att ge Norra 
Länken en nordligare sträckning, vilket innebar en sträckning genom Lill-
Jansskogen. 
 
Ganska snart uppnåddes också enighet inom staden att sträckningen av 
Norra Länken genom Lill-Jansskogen måste ske i tunnelläge. En bergtunnel 
under Lill-Jansskogen är en relativt sett enkel teknisk lösning utan allt för 
stora merkostnader, bl.a. därför att det inte behövdes några 
trafikanslutningar mellan de två ändpunkterna för en sådan tunnel. 
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För Norra länken på avsnittet mellan Norrtull och Roslagstull studerades 
däremot länge olika ytlösningar. Man eftersträvade att anpassa lösningarna 
till befintlig och planerad bebyggelse. Bebyggelsen storlek krävde ett 
acceptabelt väg- och gatunät för sitt relativt omfattande behov av 
trafikförsörjning. Under senare delen av 1980-talet konstaterades att det inte 
var möjligt att på ett miljömässigt acceptabelt sätt låta all trafik i snittet 
mellan Norrtull och Roslagstull gå på trafikleder i ytlägen. Därmed blev 
tunnellösningar huvudalternativ även på detta avsnitt av Norra Länken. 
 
Runt 1990 bedömdes det som naturligt att lägga biltunneln under den 
nuvarande huvudgatan, d.v.s. under Cedersdalsgatan och Sveavägen. På så 
sätt begränsas intrången på intilliggande fastigheter. Staden, som då hade 
huvudansvaret för planeringen av Norra Länken, bedömde att 
trafikstörningarna under byggnadsskedet kunde bemästras mot bakgrund av 
erfarenheter från andra utbyggnader där stora trafikströmmar har fått gå på 
tillfälliga bryggor under byggnadstiden, erfarenheter som erhållits bl.a. 
under utbyggnaden av tunnelbanorna i Stockholms innerstad. 
 
Vad gäller Norra Länken på delen under Sveavägen mellan Norrtull och 
Sveaplan visade de fortsatta studierna att det var bättre med ett nordligare 
läge under det relativt sett lite utnyttjade området mellan Sveavägen och 
Värtabanan. Området användes för parkering och tillfälliga evenemang 
såsom cirkusföreställningar. Med denna sträckning minskade svårigheterna 
att hantera trafiken på Sveavägen under byggnadstiden. 
 
I början av 1990-talet aktualiserade Stockholms stad ett nytt alternativ, det 
s.k. Bellevuealternativet. Det innebar en ännu nordligare sträckning av 
Norra Länken så att den nya sträckningen i stort följer Värtabanans 
sträckning mellan Norrtull och Roslagstull. Fördelarna med denna 
sträckning var två. Dels medförde alternativet mindre trafikstörningar i 
utbyggnadsskedet. Dels skapade det bättre möjligheter för staden att 
tillskapa ny bebyggelse vid Norrtull och därmed skapa en stadsmässigt 
godtagbar entré till Stockholm norrifrån. 
 
Under 1993-94 upprättade staden en fördjupad översiktsplan för vad som 
kallades för Norra trafikbandet. I samrådsmaterialet för denna plan ställdes 
de två alternativen för Norra Länken mot varandra, Cedersdalsgatan 
respektive Bellevue. Efter analys av inkomna synpunkter och utställning av 
planen fastställde kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen 
innehållande Norra Länken med en sträckning mellan Norrtull och 
Roslagstull enligt Bellevuealternativet. 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut om den fördjupade översiktplanen för 
Norra trafikbandet, innebärande att Bellevuealternativet skulle ligga till 
grund för den fortsatta planering av Norra Länken, upprättades och antogs 
detaljplaner och arbetsplaner för projektet. Regeringen avvisade anförda 
besvär över de tre detaljplanerna, vilka sålunda vann laga kraft. 
 
Som nämnts påbörjade Vägverket under 1996 upphandlingen av 
utbyggnaden av Norra Länken samtidigt som en del förberedande arbeten 
startade. 
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Analys 
 
Förutsättningarna för utbyggnaden av Norra Länken förändrades med 
anledning av regeringsrättens dom i januari 1997. Upphandlingen av 
entreprenaderna fullföljdes inte och de påbörjade, förberedande 
byggnadsarbetena avbröts. 
 
Sedan byggnadsarbetena fick avbrytas i början av 1997 har behovet av att 
genomföra Norra Länken successivt ökat i takt med Stockholms tillväxt. 
Trafiken ökar, inte minst den tunga trafiken. Trafik- och miljöförhållandena 
på Valhallavägen är oacceptabla. Det finns också ett starkt önskemål att 
stänga av Björnnäsvägen genom Lill-Jans skogen för biltrafik, så att det 
stora skogsområde som Lill-Jans skogen utgör inom nationalstadsparken 
kan användas av stockholmarna på ett bättre sätt. 
 
Genom de utredningar som genomförts under senare år kan man konstatera 
att det finns två alternativ till sträckning mellan Norrtull och Roslagstull 
som är möjliga att genomföra och som torde vara i överensstämmelse med 
lagreglerna om nationalstadsparken. Samtliga övriga studerade alternativ är 
mer komplicerade och kostsamma än såväl det modifierade 
Bellevuealternativet som alternativ Cedersdalsgatan. Man har inte heller 
funnit andra realistiska lösningar för en sträckning av Norra Länken mellan 
Norrtull och Roslagstull. 
 
Staden torde, bl.a. med stöd av det kommunala planmonopolet, ha möjlighet 
att välja vilket av de två alternativen för Norra Länken mellan Norrtull och 
Roslagstull som bör komma till utförande. Vid överläggningar med 
Vägverket har det dock framgått att om det dyrare alternativet väljs, får 
staden svara för hela merkostnaden. Motsvarande uttalanden har gjorts av 
företrädare för regeringskansliet. 
 
Merkostnaden för Cedersdalsalternativet uppgår till drygt 500 miljoner 
kronor, jämfört med det modifierade Bellevuealternativet. Några påtagliga 
skillnader i miljökonsekvenser föreligger inte mellan alternativen, däremot 
blir trafikförhållandena under byggnadstiden besvärligare i 
Cedersdalsalternativet.  
 
Mot denna bakgrund bör det modifierade Bellevuealternativet ligga till 
grund för det fortsatta planeringsarbetet. 
 
Anslutning till hamnen 
 
En viktig anledning till behovet av Norra Länken är att förbättra för trafiken 
till och från hamnen, såväl Värtahamnen, Frihamnsområdet som Loudden. 
 
Enligt detaljplanen för den östra delen av Norra Länken, detaljplan Dp-
93002 Värtan, skall det för hamntrafiken anordnas en direktförbindelse 
mellan Norra och Södra Hamnvägen och den cirkulationsplats som 
förmedlar trafiken från Norra Länken till Lidingövägen söderut och till 
Hjorthagsområdet. Denna förbindelse utförs som en viadukt som passerar 
över såväl Norra Länken som järnvägsspåren till tågfärjelägena. Denna 



s 

7 (11) 

direktförbindelse ingår inte i den av Vägverket fastställda arbetsplanen för 
Norra Länken, utan hamntrafiken förutsätts enligt arbetsplanen även 
fortsättningsvis använda sig av Tegeluddsvägen. 
 
För att avlasta Tegeluddsvägen för tung genomfartstrafik och för att i övrigt 
förbättra för hamntrafiken är det angeläget att direktförbindelsen mellan 
Norra Länken och Södra Hamnvägen kommer till stånd samtidigt med 
utbyggnaden av Norra Länken. I den utredning som KM Anläggningsteknik 
AB redovisade i april 1998 uppgick kostnaderna för anslutningen, 
beräknade som tillägg till kostnaderna inkluderade i tidigare förslag Norra 
Länken, till 60 miljoner kronor exklusive kostnader för projektering och 
projekt- och byggledning. 
 
Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret bedriver 
gemensamt ett programarbete som syftar till en utveckling av området 
Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden. Exploateringsstudier 
visar att området har en stor potential för nya lägenheter, kontor och därmed 
sammanhängande aktiviteter. Detta kan medföra att den i detaljplanen 
redovisade direktförbindelsen till hamnen bör ges ett annorlunda utförande, 
som senare kommer att kunna fastläggas. 
 
I avtalet ingår anslutningen till hamnen. Staden får bidraga med 80 miljoner 
kronor av kostnaderna för anslutningen, vilket utgör 60 miljoner kronor 
uppräknade till penningvärde 2002-05 med tillägg för projektering och 
projekt- och byggledning. Kommer en annan utformning av anslutningen 
till hamnen att väljas får staden svara för de eventuella merkostnader som 
en sådan förbindelse kan medföra. Visar det sig dock att anslutningen kunde 
inrymmas i Norra Länkens totalram, kommer stadens bidrag till 
hamnanslutningen att återbetalas till staden. 
 
Finansieringsöverenskommelsen 
 
Ett förslag till överenskommelse om finansiering av projekt Norra Länken 
har upprättats gemensamt av kontoret och Vägverkets region Stockholm. 
Det nuvarande finansieringsavtalet om Södra Länken har använts som mall 
för överenskommelsen. 
 
Inledningsvis konstateras att parterna är överens om att bygga ut Norra 
Länken enligt fastställd arbetsplan och med anslutande arbeten i huvudsak 
enligt ingångna ram- och genomförandeavtal. Norra Länken enligt fastställd 
arbetsplan innebär en utformning enligt det modifierade 
Bellevuealternativet.  
 
Ramavtalet med Vägverket, vilket har godkänts av kommunfullmäktige, 
gäller för Södra Länken och avses också att gälla för utbyggnaden av Norra 
Länken. Under året kommer de tidigare, av gatu- och fastighetsnämnden 
godkända genomförandeavtalen för Norra Länken att revideras och 
uppdateras med hänsyn till den utveckling som skett under senare år. Det 
nya genomförandeavtalet kommer att redovisas för nämnden i slutet av året. 
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Den sammanlagda kostnaden för Norra Länken uppskattas till ca 6 200 
miljoner kronor i prisläge 2002-05. I detta belopp ingår upparbetade 
kostnader om ca 700 miljoner kronor, som Vägverket tagit lån för.  
 
Kostnadsberäkningen för Norra Länken baseras bl.a. på erfarenheter från 
arbetena med Södra Länken. Sålunda försättes i princip samma arbetstider 
för tunnelarbetena i Norra Länken som använts för att driva tunnlarna för 
Södra Länken. Vidare förutsätts att samma maximala ljudnivåer för 
tunnelarbetena som för Södra Länken kommer att tillåtas av 
tillsynsmyndigheterna. 
 
Finansieringsavtalet för Södra Länken inkluderade även finansieringen av 
den nya järnvägsbron över Årstaviken. Därmed blev landstinget också en 
part i avtalet. Man kan säga att staden och landstinget delade på den 
regionala andelen av investeringskostnaderna för Södra Länken.  
 
Det torde vad gäller Norra Länken inte vara aktuellt för landstinget att gå in 
och ta en del av den regionala finansieringen. Däremot ligger en del av 
Norra Länken i Solna kommun, som sålunda bör medverka i finansieringen. 
Även för Lidingö har Norra Länken mycket stor betydelse, vilket bör 
motivera ett deltagande i finansieringen. Eftersom Vägverket har fått 
regeringens uppdrag att träffa överenskommelse om finansiering av Norra 
Länken ankommer det på Vägverket att kontakta berörda kommuner för 
sådana överläggningar. 
 
För att inte försena en byggnadsstart, föreslås det i överenskommelsen att 
Stockholm svarar för hela den regionala andelen av kostnaderna, vilket 
innebär 1 550 miljoner kronor. Därutöver tillkommer stadens bidrag om 80 
miljoner till hamnanslutningen. Stadens andel ställs till Vägverkets 
förfogande i princip när byggnadsarbetena påbörjas, vilket bedöms ske 
under år 2005. Beloppen är angivna i prisnivå maj 2002 och kommer att 
indexuppräknas när de ställs till Vägverkets förfogande. 
 
I överenskommelsen om finansieringen av Norra Länken är vidare parterna 
överens att såväl fördyringar av projektet som eventuella besparingar 
fördelas med 75 % för Vägverket och 25 % för staden. Det är samma 
princip som gäller för utbyggnaden av Södra Länken. Som nämnts kommer 
dock först stadens bidrag till hamnanslutningen att återbetalas om Norra 
Länkens totalram så medger. 
 
I överenskommelsen är det inskrivet att staden bidrar även till driften av 
Norra Länken genom ett årligt bidrag om 15 miljoner kronor. En paragraf 
med motsvarande innehåll ingår i finansieringsavtalet för Södra Länken. 
 
I en bilaga till överenskommelsen om finansieringen anger parterna en del 
ytterligare åtgärder som man avser att genomföra för att bevara 
parklandskap, naturmiljö och det historiska landskapets natur- och 
kulturvärden.  
 
Dessa åtgärder innebär att ytterligare ett antal större träd bevaras i området 
väster om Wenner-Gren Center, ett område som i och för sig inte utgör del 
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av parklandskapet i nationalstadsparken. Extra åtgärder vidtas för att säkra 
vegetationen på Bellevueberget. Vidare föreslås att statyer m.m. från Eldhs 
ateljé kan göras tillgängliga för allmänheten under utbyggnadstiden genom 
att visa dem i en tillfällig utställningslokal, helst i närområdet. 
 
Överenskommelsen förutsätter kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
godkännande. 
 
Fortsatt tunnelförläggning av Roslagsvägen 
 
I olika sammanhang har önskemål uppkommit om en tunnelförläggning av 
återstående del av Roslagsvägen inom Stockholms stad. Det gäller 
Roslagsvägen mellan Ålkistan och Fiskartorpsvägen vid Universitetet, där 
den i projektet Norra Länken ingående Frescatitunneln mynnar. 
Överdäckningen av Roslagsvägen norrut från Frescatitunneln kallas 
Roslagstunneln. Genom en Roslagstunnel skulle bl. a. Naturhistoriska 
Riksmuséet och Vetenskapsakademien få en väsentligt bättre miljö. 
 
I diskussionerna om Norra Länken har det rått enighet om att det vore en 
stor fördel att tunnelförlägga Roslagsvägen även på återstående del inom 
Stockholms stad. Det har dock inte bedömts som möjligt att ta in detta i 
projektet Norra Länken, framför allt av kostnadsskäl. Översiktligt har 
kostnaderna för en sådan tunnelförläggning av Roslagsvägen på återstående 
avsnitt uppskattats till cirka två miljarder kronor. 
 
Det har dock bedömts som angeläget att planeringsarbetet för en 
tunnelförläggning av Roslagsvägen påbörjas. Ett förslag till en gemensam 
avsiktsförklaring har upprättats, i vilken Vägverket och Stockholms stad 
förklarar sig vara överens om att planeringsarbete skall påbörjas avseende 
Roslagstunneln. Staden kommer att redovisa Roslagstunneln i den 
kommande fördjupade översiktsplanen för nationalstadsparken. Vägverket 
åtar sig att ta fram en förstudie för tunneln. I projektet Norra länken utförs 
vidare vissa försvarsarbeten för en Roslagstunnel. 
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner 
avsiktsförklaringen. 
 
Tidplan och fortsatt planering 
 
Återstående planeringsarbete för Norra Länken kan nu fullföljas så att en 
byggnadsstart sker så snart som möjligt. Denna planering kan ske samtidigt 
som överenskommelsen bereds och beslutas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
 
Eftersom regeringen med anledning av regeringsrättens dom upphävde den 
av staden antagna detaljplanen för Norra Länken på sträckan Norrtull – 
Roslagstull erfordras ny detaljplan på detta avsnitt. Stadsbyggnadsnämnden 
bör därför ges i uppdrag att upprätta en sådan plan. 
 
Tidpunkten för en byggstart för Norra Länken blir beroende av vilken tid 
den administrativa hanteringen tar av detaljplan och vägarbetsplan. Vad 
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gäller detaljplanen kan mycket av befintligt utredningsmaterial användas, 
vilket innebär att en av stadsbyggnadsnämnden godkänd detaljplan bör 
kunna föreligga före årsskiftet. Antas planen före årsskiftet eller i början av 
nästa år av fullmäktige kan den, efter överklaganden, vinna laga kraft under 
andra halvåret nästa år.  
 
Det kan inte uteslutas att det begärs en rättsprövning av detaljplanen, i 
likhet med vad som skedde med den tidigare detaljplanen för Norra Länken 
på detta avsnitt. En sådan rättsprövning av detaljplanen görs av 
regeringsrätten och kan ta ett halvår eller upp till ett års tid, d.v.s. genomförs 
under år 2004.  
 
Om man väljer att invänta resultatet av rättsprövningen innan 
förfrågningsunderlaget för entreprenaderna för Norra Länken skickas ut till 
byggnadsföretagen, kommer större delen av 2005 att åtgå för 
upphandlingsförfarandet. En byggstart skulle kunna ske under senare delen 
av år 2005. Byggnadstiden beräknas till ca fem år. 
 
Inkomna skrivelser 
 
I januari i år har kommunstyrelsen skickat en skrivelse från Annika 
Billström (s) om Norra Länken på remiss till gatu- och fastighetsnämnden 
och i mars har Börje Vestlund (s) skickat en skrivelse om Norra Länken till 
gatu- och fastighetsnämnden. 
 
Med hänsyn till behovet av att bygga ut Norra Länken hemställer Annika 
Billström i sin skrivelse att stadsledningskontoret snarast presenterar förslag 
till ställningstagande till vilken dragning av Norra Länken som är att föredra 
för staden samt kontaktar statsmakten för att få en slutförhandling av 
finansieringsfrågan till stånd. 
 
I sin skrivelse hänvisar Börje Vestlund till att staten nu har tydligt deklarerat 
att Norra Länken kommer att vara med i de statliga investeringsplanerna 
framöver. Med anledning av detta bör gatu- och fastighetskontoret 
omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att ett detaljplanearbete ska kunna 
beställas av stadsbyggnadskontoret. Ett ärende som behandlar detta skall 
enligt Vestlunds skrivelse föreläggas nämnden för ställningstagande vid 
nästa möte. 
 
Kontorets förslag 
 
Det har från trafik- och miljösynpunkt länge varit angeläget att Norra 
Länken kommer till stånd. Genom regeringens beslut i mars i år har 
förutsättningar skapats för att kunna genomföra Norra Länken. 
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner 
överenskommelsen med Vägverket om finansieringen av Norra Länken. 
Överenskommelsen baseras på samma principer som gäller för 
finansieringen av Södra Länken. Genom att staden i överenskommelsen tar 
på sig ansvaret för hela den regionala finansieringen skapas förutsättningar 
för en relativt sett snabb byggnadsstart. För att få en godtagbar anslutning 
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till hamnen är det rimligt att stadens bidrag till finansieringen av Norra 
Länken utökas så att anslutningen kommer till stånd samtidigt med Norra 
Länken i övrigt. 
 
Återstående planeringsarbete kan nu fullföljas så att en byggnadsstart sker 
så snart som möjligt. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för Norra Länken på avsnittet Norrtull – 
Roslagstull, den sträcka där detaljplan idag saknas.  
 
Genom att gatu- och fastighetsnämnden godkänner avsiktsförklaringen om 
en tunnelförläggning av Roslagsvägen på återstående del till stadsgränsen 
vid Ålkistan kan planeringsarbetet för en sådan tunnel påbörjas, den s. k. 
Roslagstunneln. Det kommer bl. a. att innebära att Vägverket genomför en 
förstudie för tunneln, vilket är det första steget till att den skall kunna 
komma till stånd. 
 
Remissen av skrivelsen om Norra Länken från Annika Billström (s) samt 
skrivelsen om Norra Länken från Börje Vestlund (s) föreslås besvarade 
genom detta tjänsteutlåtande. 
 
SLUT 


