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Bilaga 1: Tillägg till exploateringsavtal för kv Karet. 
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GATU- OCH 
FASTIGHETSKONTORET 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
GFN 2002-06-11 
 

 
 
 
Handläggare: Lars Fyrvald  
Region Ytterstad 
Markbyrån 
Tel: 508 263 61 
e-mail: lars.fyrvald@gfk.stockholm.se 
 

2002-05-17 
 
 

Dnr: 00-785-2225 
 

Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
Tillägg till exploateringsavtal för kv Karet vid Liljeholmstorget.   
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tillägg till exploateringsavtal för kv Karet 

vid Liljeholmstorget.  
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
   Solveig Svedgård   

 
Gunnar Jensen 
 
 
SAMMANFATTNING 
  
JM har med hänvisning till en sviktande kontorsmarknad begärt att få ändra 
detaljplanen för Karet 2 till bostadsanvändning. Tillägget till gällande 
exploateringsavtal innehåller de följdändringar som krävs för att bygga bostäder i stället 
för kontor. Detta innebär att ca 12 000 kvm kontor ersätts med ca 140 lägenheter. 
Kontoret anser att JM i detta fall kan ges möjlighet att ändra detaljplanen. Detta 
framförallt för att annars riskerar det konkreta genomförandet av hela Liljeholmstorgs-
projektet att allvarligt försenas i väntan på att JM kan finna hyresgäster till kontoren. 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund  
 
JM AB har av staden förvärvat fastigheterna Karet 1 och 2 vid Liljeholmstorget. I 
detaljplanen för kvarteret är Karet 1 avsett för bostäder och Karet 2 för kontor. JM har 
nu med hänvisning till en sviktande kontorsmarknad begärt att få ändra detaljplanen för 
Karet 2 till bostadsanvändning. 
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Tillägg till exploateringsavtal 
 
Gällande exploateringsavtal för kv Karet godkändes av Stockholms 
kommunfullmäktige de 17 september 2001. Tilläggsavtalet innehåller de följdändringar 
som krävs för att bygga bostäder i stället för kontor, se bilaga 1. Detta innebär att ca  
12 000 kvm kontor ersätts med ca 140 lägenheter inom i princip samma 
byggnadsvolymer. Konkreta följder, som  behandlas under det fortsatta genomförandet 
av projektet, är t ex de konsekvenser detta får för olika parkeringslösningar.   
 
Ändringen av detaljplanen från kontor till bostäder genomförs med enkelt 
planförfarande och behandlas i stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2002. För att inte 
försena tidplanen för hela Liljeholmstorgsprojektet är det viktigt att beslut kring ändring 
av exploateringsavtalet kan tas den 11 juni 2002. 
 
Ekonomiska konsekvenser och genomförande 
 
Tillägget till exploateringsavtal medför inga ändrade ekonomiska konsekvenser för 
staden.  Det viktigaste för hela projektet Liljeholmstorget är att JM snarast kan börja 
bygga bostäderna för att inte försena byggandet av bussterminalen som är belägen 
delvis i bottenvåning och källare inom kvarteret.  
 
Kontorets synpunkter och förslag 
 
Ändringen från kontor till bostäder innebär att den eftersträvade blandningen av 
bostäder och kontor ej kan genomföras inom kv Karet. Kontoret anser dock att JM i 
detta fall kan ges möjlighet att ändra detaljplanen. Detta framförallt för att annars 
riskerar det konkreta genomförandet av hela Liljeholmstorgsprojektet att allvarligt 
försenas i väntan på att JM kan finna hyresgäster till kontoren. Gatu- och 
fastighetskontoret förslår därför att gatu- och fastighetsnämnden godkänner tillägget till 
exploateringsavtal. 
 
SLUT 

8.9

9.9
10

11

8.84

8.65

7.6

Ny
bo

ho
vs

-

avfartenLiljeholms-

LILJEHOLMEN 1:1.1

serv.

KARET

Liljeholmstorget

1

2

3ga:1-3

serv

Lr

Lr

Lr

Karet ga:1
serv

VÄNTHALLEN

Vänthallen ga:1
Lilje

hol
msto

rge
t

100m0m


