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Till 

Koncernstyrelsen och kommunstyrelsen 

 

Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för 

lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden 

samt bostäder. Inriktningsbeslut. Utveckling av 

Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset 

Kungsholmen) för bostadsändamål. 

Inriktningsbeslut.  

 
 

 

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut 
 

A. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  

 

1. Inriktningen att fastighetsnämnden förvärvar del av fastigheten Arenan 9 

(Söderstadion) av Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i syfte att bygga 

nya Tekniska nämndhuset Söderstaden, godkänns.  

2. Fastighetsnämnden medges rätt att påbörja projektering och planering av 

Tekniska nämndhuset Söderstaden på del av fastigheten Arenan 9, till en 

utredningsutgift om 60 mnkr, fram till genomförandebeslut. Fastighetsnämnden får 

öka sina investeringsutgifter för år 2013 med upp till 10 mnkr för att genomföra 

erforderliga utredningar. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2014. 

3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för bostadsändamål 

av fastigheterna Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen). 

Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra en överföring av fastigheterna 

Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) till 

exploateringsnämnden. 

4. Gemensamt inriktningsförslag avseende inhyrning av nya lokaler i det nya 

Tekniska nämndhuset Söderstaden godkänns i enlighet med vad som anförts i 

detta tjänsteutlåtande. 

  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
SLK DNR 302-652/2013 

STADSHUS AB DNR 2012/3.2.2/62 
2013-04-25 

SID 2 (14) 

 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
SLK DNR 302-652/2013 

STADSHUS AB DNR 2012/3.2.2/62 
2013-04-25 

 

ÄRENDE 12 

SID 2 (14) 

 
 

B. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande. 

 

1. Inriktningen att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB avyttrar del av 

fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), till fastighetsnämnden, för 

kontorsändamål, godkänns.  

2. Inriktningen att Stockholm Globe Arena Fastigheter AB påbörjar utveckling 

och försäljning av del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion), för 

bostadsändamål, godkänns.  

3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat. 

 
 

 

 

Irene Svenonius  

Stadsdirektör/VD Stockholms Stadshus AB   

  

Sammanfattning 

Under april 2013 fattade fastighetsnämnden, exploateringsnämnden och Stockholm 

Globe Arena Fastigheter AB (hädanefter i detta tjänsteutlåtande benämnt som SGA 

Fastigheter) ett gemensamt inriktningsärende där inriktningsbeslut avseende 1./ 

utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av nya Tekniska 

nämndhuset Söderstaden och bostäder samt 2./ utveckling av Klamparen 7 och 11 

(Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål, godkändes. Under samma 

månad fattade berörda hyresgäster; fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, 

stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt miljö- och 

hälsoskyddsnämnden ett gemensamt inriktningsbeslut om att omlokalisera sina 

verksamheter till ett nytt Tekniskt nämndhus i stadsutvecklingsområdet Söderstaden 

(del av Arenan 9, nuvarande Söderstadion).  

 

Förslaget för den nya byggnaden, som benämns Tekniska nämndhuset Söderstaden, 

planeras som helhet för 1 800 arbetsplatser inom 45 000 m
2
 BTA. Av dessa ytor 

kommer cirka 30 000 m
2
 BTA att allokeras till berörda förvaltningar och övriga ytor 

kan hyras ut till externa aktörer. Detta innebär att det kommer att finnas en 

lokalbuffert med möjlighet att både öka och minska lokalareor efter behov. Samtligas 

förvaltningars lokaleffektivitet planeras mot ca 17,5 m
2
 LOA samt cirka 25 m

2
 BTA 

per arbetsplats. 
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Omlokaliseringen av Tekniska nämndhuset möjliggör en bostadsexploatering om 

cirka 350 – 450 bostäder, på kvarvarande del av fastigheten Arenan 9. En 

bostadspotential om cirka 400 – 550 bostäder kan genom omlokaliseringen också 

uppnås på befintliga Tekniska nämndhusets tomt, antingen genom en ombyggnad 

eller rivning av fastigheterna Klamparen 7 och 11.  

 

Inriktningsbeslutet redovisar de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsnämnden, 

exploateringsnämnden och SGA Fastigheter var för sig. Fastighetskontoret har också 

utvärderat projektet utifrån ett ekonomiskt stadsperspektiv.  

 

Stadens totala investering fördelat på de tre investerande nämnderna är bedömd till 

1 760 mnkr (2013 års penningvärde). Inkomsterna om 1 833 mnkr (2013 års 

penningvärde) kan främst härledas till försäljning av byggrätter, underhållsbesparing 

och att den nya byggnaden kommer att vara effektivare; i ett billigare läge. Baserat 

på redovisade utgifter och inkomster kommer projektet att erhålla ett positivt nuvärde 

om 147 mnkr för staden som helhet. 

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen konstaterar att det i detta tidiga läge i 

projektet fortfarande finns stora risker och osäkerheter kring bl.a. byggrättsvärden 

och bedömningen av storleken på kommande byggrätter. Vidare har bedömningar av 

vissa kostnadsposter gjorts på ett väldigt tidigt stadium, exempelvis behöver 

flyttkostnader specificeras ytterligare. Stadsledningskontoret konstaterar att 

fastighetsnämnden får återkomma med mer detaljerade kalkyler och beräkningar i 

samband med förslag till genomförandebeslut.  

  

Stadsledningskontoret anmodar fastighetsnämnden att, i enlighet med stadens 

projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt, utveckla en projektplan och 

kommunikationsplan, göra en noggrann riskbedömning för projektet som helhet, 

samt förfina och detaljera projektets tidplan i kommande planeringsfas. 

Stadsledningskontoret vill även ur kvalitetshänseende rekommendera att projektet 

säkerställer tillgänglighet till projektdokumentation i stadens systemstöd för stora 

investeringsprojekt (SSIP). 

 

Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att den utsedda styrgruppen säkerställer 

att stadens inriktning bygger på den bästa lösningen för staden som helhet. 

Stadsledningskontoret anser vidare att de tänkta planprocesserna samt de erforderliga 

samarbetsavtal som ska tecknas, noggrant måste följas upp och samordnas i kommande 

planeringsfas. Stadsledningskontoret vill betona vikten av att samarbetet mellan berörda 

parter är avgörande för projektets framgång. 
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Inför kommande genomförandebeslut vill stadsledningskontoret understryka vikten 

av att underlagen ska följa stadens uppdaterade anvisningar för beslut, styrning och 

uppföljning av investeringar (DNR 109-14/2013).  

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen ställer sig positiv till inriktningen och 

menar att det föreslagna projektet utgör ett värdefullt tillskott av bostäder och 

arbetsplatser i södra Stockholm. 

 

Koncernledningen anser att SGA Fastigheters ledande roll i utvecklingen av 

Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med 

Söderstaden kommer att stärkas, genom den föreslagna inriktningen. Det betydande 

tillskottet av arbetsplatser och bostäder bedöms inte minst få positiv inverkan på 

SGA Fastigheters nya verksamhetsgren TOLV Stockholm.    

 

Vidare framhåller koncernledningen att en väsentlig del i finansieringen av arenan 

bygger på byggrättsförsäljningar och osäkerheterna har tidigare varit stora kring 

tidpunkt för försäljning samt försäljningspris. Osäkerheterna i finansieringen minskar 

betydligt i samband med stadens planer för ett nytt tekniskt nämndhus och en 

bostadsexploatering på Norra byggrätten (Söderstadion). 

 

Sammantaget ser stadsledningskontoret och koncernledningen positivt på 

inriktningen att omlokalisera Tekniska nämndhuset till Söderstaden samt utveckla 

kvarvarande fastigheter på Kungsholmen för bostadsändamål. Inriktningen 

överensstämmer väl med stadens Vision 2030, översiktsplan samt 

investeringsstrategi. Förslagen innebär flera positiva effekter för staden och 

kommunkoncernen Stockholms stad som helhet. Genom denna satsning finns, 

förutom möjligheten att skapa mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

stadens medarbetare, även potential för tillskapandet av sammanlagt cirka 1 000 

bostäder i två attraktiva områden samt 1 800 tillkommande arbetsplatser som del av 

Söderortsvisionens långsiktiga satsning. 

 

Sammanfattningsvis tillstyrker stadsledningskontoret och koncernledningen den 

redovisade inriktningen. 

 

Bakgrund 

I budget för 2012 gavs stadsledningskontoret tillsammans med Stockholms Stadshus 

AB i uppdrag att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för stadens 

administrativa lokaler samt samordna den stadsövergripande lokalplaneringen.  
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Stadsledningskontorets utredning visar att stadens lokalförsörjning inte är optimal 

och kostnadseffektiv. Kontoret föreslog därför i sitt utlåtande att verksamheterna ska 

ges i uppdrag att genomföra en besparing om 10% av lokalkostnaderna.  

 

Vidare konstaterades att stadens verksamheter kan etableras på andra platser än i 

innerstaden. Inte bara i syfte att uppnå lägre lokalkostnader utan även för att tillskapa 

arbetsplatser i stadsdelar med få arbetstillfällen. 

 

Fastighetskontoret gavs i uppdrag av stadsledningskontoret under 2012 att utreda och 

bedöma framtiden för Tekniska nämndhuset Kungsholmen som administrativ lokal. 

Detta har skett i samråd med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, 

trafikkontoret och miljöförvaltningen. 

 

De ovan nämnda parterna (inklusive fastighetsnämnden) har under april 2013 fattat 

ett gemensamt inriktningsbeslut att flytta från Tekniska nämndhuset Kungsholmen 

(Fleminggatan 4 samt även Hantverkargatan 2) till ett nytt planerat Tekniskt 

nämndhus i stadsutvecklingsområdet Söderstaden. Inriktningsbeslutet läggs som en 

bilaga till detta tjänsteutlåtande.  

 

I samband med ovanstående inriktningsbeslut har fastighetsnämnden, 

exploateringsnämnden och SGA Fastigheter under april 2013 fattat gemensamma 

inriktningsbeslut. Inriktningsbesluten avser 1./ utveckling av del av Arenan 9 

(Söderstadion) för lokalisering av nya Tekniska nämndhuset Söderstaden och 

bostäder samt 2./ utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset 

Kungsholmen) för bostadsändamål.  

 

Ärendet 

Under april 2013 fattade fastighetsnämnden, exploateringsnämnden och SGA 

Fastigheter ett gemensamt inriktningsärende där inriktningsbeslut avseende 1./ 

utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av nya Tekniska 

nämndhuset Söderstaden och bostäder samt 2./ utveckling av Klamparen 7 och 11 

(Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål, godkändes. Med 

anledning av investeringarnas ekonomiska omfattning och strategiska vikt ska 

besluten underställas kommunfullmäktige för godkännande i enlighet med stadens 

anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av investeringar och andra stora 

projekt.  

 

Tekniska nämndhuset Kungsholmen är inte längre en lämplig lokalisering för stadens 

tekniska förvaltningar varken funktionellt, ekonomiskt eller miljömässigt.  
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Tekniska nämndhuset Kungsholmen speglar interiört fortfarande tidiga 1960-talets 

värderingar för en då modern arbetsplats. Ett stort myndighetskomplex byggt enligt 

cellkorridorsprincipen för fasta kontorsarbetsplatser. Idag har moderna 

kontorsbyggnader öppna och sammanhängande ytor för flexibilitet, rörelse och 

överblick. Ytorna tillåter individuell anpassning av arbetsplatser i landskap, 

grupprum och cellkontor. Yttertaken är gröna och ytterfasaderna är tekniska skal som 

hanterar byggnadens ljus och klimat på ett optimalt sätt.  

 

Ovan redovisade ställningstaganden lutar sig mot kontorens egna resonemang, 

samråd med verksamheterna (hyresgästerna) under 2012 samt rapport 

”Beslutsunderlag Tekniska Nämndhuset – en ekonomisk jämförelse av olika 

alternativ”, dnr 5.2-458/2011. Rapporten togs fram under 2011 av fastighetskontoret.  

 

Fastighetsnämnden har tillsammans med stadsledningskontoret utrett och kommit 

fram till att bästa lokalisering är inom del av fastigheten Arenan 9 (gamla 

Söderstadion som idag ägs av SGA Fastigheter) i stadsutvecklingsområdet 

Söderstaden inom stadsdelen Johanneshov. Utredningen utgick från de tre 

inriktningsmålen i stadens budget. Utifrån dessa studerades alternativa lägen utifrån 

olika perspektiv, exempelvis möjlighet till service och tillgänglighet för medborgare 

och näringsliv, bidrag till arbetstillfällen och arbetsplatser lokalt, attraktivitet som 

kommunal arbetsplats, miljö- och fastighetsekonomiska perspektiv, 

genomförandemöjligheter och projektrisker.   

 

Förslaget för den nya byggnaden, som benämns Tekniska nämndhuset Söderstaden, 

planeras som helhet för 1 800 arbetsplatser inom 45 000 m
2
 BTA. Av dessa ytor 

kommer cirka 30 000 m
2
 BTA att allokeras till berörda förvaltningar och övriga ytor 

kan hyras ut till externa aktörer. Detta innebär att det kommer att finnas en 

lokalbuffert med möjlighet att både öka och minska lokalareor efter behov. Samtliga 

förvaltningars lokaleffektivitet planeras mot ca 17,5 m
2
 LOA samt cirka 25 m

2
 BTA 

per arbetsplats. Det medför att de berörda förvaltningarnas samlade lokalbehov 

minskar med ca 8 000 m
2
 vid en omlokalisering till Söderstaden.  

 

Byggnadslösningen kommer även omfatta förvaltnings- och byggnadsgemensamma 

mötes-, konferens-, mat- och friskvårdslokaler samt parkeringsmöjligheter. Inom 

byggnaden kommer det också att finnas specialanpassade lokaler för särskilda 

verksamhetsbehov.  
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Vidare kommer Tekniska nämndhuset Söderstaden planeras för att vara en 

klimatneutral och kretsloppsanpassad byggnad samt en förebild för urbant hållbart 

byggande.  

 

Omlokaliseringen av Tekniska nämndhuset möjliggör också bostadsbebyggelse, om 

mellan 350 – 450 bostäder, på kvarvarande del av fastigheten Arenan 9.  

 

Vid en omlokalisering till Söderstaden kommer en utveckling att ske av Klamparen 7 

och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen). Fastighets- och 

exploateringsnämndens inriktning är att ändra markanvändningen och skapa mellan 

cirka 400 – 550 nya bostadslägenheter via en ombyggnad eller rivning av 

fastigheterna Klamparen 7 och 11.  

 

En rivning ska vägas mot bevarandevärden ur kulturhistorisk synpunkt. Detta 

kommer att prövas och redovisas inför kommande markanvisning. Klamparen 7 och 

11 är grönklassade, enligt Stadsmuseets klassificeringssystem. 

 

Ekonomiskt resultat 

Inriktningsbeslutet redovisar de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsnämnden, 

exploateringsnämnden och SGA Fastigheter var för sig. Fastighetskontoret har också 

utvärderat en flytt av verksamheterna i Tekniska nämndhuset Kungsholmen till 

Tekniska nämndhuset Söderstaden utifrån ett ekonomiskt stadsperspektiv enligt 

följande resonemang.   

 

Inkomster 

I den totala nettokalkylen bedöms inkomsterna till 1 833 mnkr (2013 års 

penningvärde) genom reavinster vid fastighetsförsäljningar om 965 mnkr, 

evighetskapitaliseringar av tillkommande externa hyror och driftbesparingar om 518 

mnkr samt en underhållsbesparing om 350 mnkr. 

 

Utgifter 

Den totala projektramen bedöms till 1 760 mnkr (2013 års penningvärde) för de tre 

investerande nämnderna. Projektramen är beroende av hur stor kontorsbyggrätt som 

är möjlig på del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion). För att erhålla en bra 

fastighetsekonomi i projektet kommer det att provas om det går att bygga större än 

45 000 m
2
 på platsen. Produktionskostnaden för tillkommande eller avgående ytor är 

bedömd till ca 26-30 tkr per m
2
 BTA. Först när detaljplanen är klar och alla ytor är 

fastställda kan den slutliga projektbudgeten fastställas och detta sker i samband med 

genomförandebeslutet.   
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Nettokalkyl – total staden 

Stadens totala investering fördelat på de tre investerande nämnderna är bedömd till -

1 760 mnkr (projektram i 2013 års penningvärde). Inkomsterna om 1 833 mnkr kan 

främst härledas till försäljning av byggrätter, underhållsbesparing och att den nya 

byggnaden kommer att vara effektivare; i ett billigare läge. Det ger projektet ett 

positivt netto för staden om 73 mnkr. Kassaflödena är dock inte periodiserade utan 

det görs i nuvärdeskalkylen. 

 

Nuvärdeskalkyl 

Baserat på redovisade utgifter och inkomster kommer projektet att erhålla ett positivt 

nuvärde om 147 mnkr för staden som helhet. Skillnaden mot den ovan beskrivna 

nettokalkylen som gav ett positivt värde om 74 mnkr är att kassaflödena periodiseras. 

Vid beräkning av stadens nuvärde är interna (inom kommunkoncernen) utgifter och 

inkomster i projektet eliminerade.   

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.  

 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Stadsledningskontoret ser positivt på inriktningen att omlokalisera Tekniska 

nämndhuset till Söderstaden samt utveckla kvarvarande fastigheter på Kungsholmen 

för bostadsändamål. Inriktningen överensstämmer väl med stadens Vision 2030, 

översiktsplan samt investeringsstrategi. Sammantaget ger förslagen flera positiva 

effekter för staden och kommunkoncernen som helhet. Genom denna satsning finns, 

förutom möjligheten att skapa mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

stadens medarbetare, även potential för sammanlagt cirka 1 000 nya bostäder i två 

attraktiva områden samt 1 800 tillkommande arbetsplatser som del av 

Söderortsvisionens långsiktiga satsning  

 

Stadsledningskontoret anmodar fastighetsnämnden att utveckla en projektplan som 

vidare beskriver projektets mål och syfte i enlighet med stadens 

projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt.  

 

Utveckling av nytt Tekniskt nämndhus i Söderstaden 

Stadens lokalförsörjning bör ses som en strategisk funktion i den övergripande 

verksamhetsplanering i staden då lokaler utgör en av de viktigaste beståndsdelarna i 

stadens totala infrastruktur. Det yttersta målet med hanteringen av stadens 

lokalförsörjning bör vara att ge stadens medborgare mest nytta för varje betalad 
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skattekrona. För att uppnå bästa möjliga lokaleffektivitet måste staden sträva efter en 

strategisk lokalförsörjning i världsklass. 

 

Stadsledningskontoret anser att utvecklingen av det nya Tekniska nämndhuset ska 

planeras utifrån följande lokal- och verksamhetskriterier: 

  

 Lokalerna ska vara effektiva avseende kostnad per arbetsplats.  

 Lokaleffektivitet ska gälla enligt riktlinjer från Arbetsmiljöverket samt 

benchmarkas mot rådande marknadsutveckling. 

 Lokalerna ska vara ändamålsenliga avseende arbetets art, arbetsmiljö och 

övriga miljöfrågor, till exempel energieffektivitet.  

 Samplanering mellan verksamheterna ifråga förordas så att gemensamma 

funktioner kan delas.  

 I övrigt ska tekniska och inredningsmässiga anpassningar göras utifrån vad 

som kan benämnas som ”normal” rådande kontorsmarknadsstandard. 

 

Valet av Söderstaden som lokalisering för det nya Tekniska nämndhuset uppfyller 

flera av stadens mål varav de viktigaste är att stadens verksamheter ska vara 

kostnadseffektiva, att enligt översiktsplanen fortsätta stärka centrala Stockholm för 

hållbar tillväxt, samt att Stockholm ska vara en stad i världsklass avseende offentlig 

service och tillgänglighet. I övrigt bör också utmaningar och visioner för 

stadsbyggandet beaktas; särskilt när det gäller det långsiktiga och samlade 

utvecklingsarbetet där fokus inte enbart ligger på de enskilda stadsdelarna utan mer 

på hur stadens delar förhåller sig till varandra och framförallt på hur 

arbetsmarknaden kan bli mer integrerad i staden.  

 

Ur ett marknadsperspektiv behöver Söderstaden en kontorsutveckling för att realisera 

visionen av en mångfacetterad stadsdel.  En viktig framgångsfaktor för utvecklingen 

är att locka en eller ett par stora, välkända ankarhyresgäster till att etablera sig i 

nyproduktionen, det ger i regel stor uppmärksamhet och bidrar starkt till att sätta ett 

nytt läge ”på kartan”. 

 

En etablering utifrån medborgarperspektiv kan, om inte initialt, så i förlängningen 

ses som positiv. Söderstaden spelar både geografiskt och funktionsmässigt en 

nyckelroll i södra Stockholm och har stor potential att också bli en drivkraft för 

utvecklingen av hela Söderort. De senaste åren har antalet bostäder i Söderort ökat, 

men antalet arbetsplatser har inte ökat lika mycket. Om fler arbetsplatser kan skapas 

minskar behovet av långa resor, förbättrar miljön och förutsättningar för bättre 

livskvalitet skapas.  
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Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv bedömer stadsledningskontoret att området 

har lägre marknadshyra än nuvarande lokalisering. Potential finns dock att skapa nya 

högre fastighets- och markvärden i området vid en större etablering av stadens 

verksamheter. Möjligheten att samlokalisera andra stadsinterna verksamheter bör ses 

över i planeringsprocessen i syfte att skapa synergieffekter; förutsatt att det är 

rationellt sett till förbättrad kvalitet, resurseffektivitet och miljöriktighet.  

 

De berörda hyresgästernas gemensamma inriktningsförslag avseende inhyrning av 

nya lokaler i det nya Tekniska nämndhuset Söderstaden (bilaga i detta 

tjänsteutlåtande) föreslås att godkännas i enlighet med vad som anförs i detta 

tjänsteutlåtande.  

 

Utveckling av nya bostäder i Söderstaden 

Genom stadens satsning tillskapas möjligheten till bostadsbyggrätter om cirka 40,000 

BTA eller 350 – 450 bostäder beroende på storlek. Utvecklingen ligger väl i linje 

med översiktsplanen och stadsbyggnadsstrategin för Söderstaden. En förutsättning 

för nya bostäder i området är dock att det byggs en bullerskärm mot Nynäsvägen, 

vilket kommer att utgöras av det nya Tekniska nämndhuset.  

 

Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för 

bostadsändamål  

Stadsledningskontoret anser att tillskapandet av bostäder vid nuvarande Tekniska 

nämndhuset är en förutsättning för projektet som helhet. I samband med 

omlokaliseringen från Tekniska nämndhuset Kungsholmen skapas en möjlighet för 

ett alternativt användningsområde med en bedömd potential om mellan 400 – 550 

nya bostäder, beroende på om fastigheterna byggs om eller rivs. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att utöver en högre måluppfyllelse vad rör antal 

bostäder, så erhåller också projektet väsentligt högre inkomster vid ett 

rivningsalternativ. I linje med stadens investeringsstrategi bör staden noggrant 

bedöma lönsamhetspotentialen i samtliga exploateringsprojekt. Härigenom är det 

viktigt att staden strävar efter att maximera de intäkter som utgörs av de markvärden 

som skapas genom planerad bostadsbebyggelse på denna tomt.  

 

Utifrån ett scenario med nya bostäder, och framförallt vid ett rivningsalternativ av 

Klamparen 7 och 11, anser stadsledningskontoret att exploateringsnämnden ska leda 

bostadsexploateringsprojektet. Anledningen är att nämnden ansvarar för 

markexploatering och stadens långsiktiga bostadsförsörjning. 
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Organisation 

Stadsledningskontoret konstaterar att det finns en organisationsstruktur framtagen för 

den fortsatta planeringsfasen. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att 

den utsedda styrgruppen säkerställer att stadens inriktningar optimeras för staden 

som helhet. Processen framåt bör genomsyras av ett tätt samarbete, inte bara inom 

och mellan stadens nämnder och SGA Fastigheter, utan även med externa aktörer.  

 

Tidplan 

Stadsledningskontoret konstaterar att det finns en tidplan framtagen för projektet, 

men saknar vidare information om vilka aktiviteter som planeras under 2015. 

Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att tidplanen förfinas och detaljeras 

i kommande planeringsfas. 

 

Ekonomi 

Projektets ekonomiska konsekvenser beskrivs i ärendet för samtliga berörda nämnder 

och SGA Fastigheter. Därtill redovisas en ekonomisk analys för staden som helhet, 

innefattande såväl projektram som nuvärde, vilket är i linje med stadens anvisningar 

för beslut, styrning och uppföljning av investeringsprojekt.  

 

Stadsledningskontoret konstaterar att hyresintäkterna från det tekniska nämndhuset i 

huvudsak kommer att komma från stadens nämnder. Därför måste hyres-

gästperspektivet tydligare framgå i ett framtida genomförandebeslut där stadens 

samlade kostnader redovisas. Berörda hyresgäster förutsätts pröva sina åtaganden 

och kostnader i projektet via inriktnings- och genomförandebeslut enligt stadens 

beslutsordning för större lokalärenden. Stadsledningskontoret vill dock understryka 

att för denna strategiskt viktiga lokalfråga bör en hantering av ärendet ske utifrån ett 

övergripande perspektiv. Med detta perspektiv bör således den för staden som helhet 

bästa lösningen vara överordnad den lösning som endast främjar delintressen.  

 

Stadsledningskontoret anser att den lönsamhetsbedömning som gjorts i och med det 

positiva nuvärdet i projektet är tillfredsställande. Stadsledningskontoret vill 

understryka vikten av att i linje med stadens investeringsstrategi sträva efter att nå en 

god lönsamhetsgrad i detta projekt. Huvuddelen av hyresgästerna och därmed 

kassaflödena är interna, vilket medför ett ökat fokus på kostnadskontroll i projektet.   

Stadsledningskontoret konstaterar att det i detta tidiga läge i projektet fortfarande 

finns stora risker och osäkerheter kring bl.a. byggrättsvärden och bedömningen av 

storleken på kommande byggrätter. Vidare har bedömningar av vissa kostnadsposter 

gjorts på ett väldigt tidigt stadium, exempelvis behöver flyttkostnader specificeras 

ytterligare. Då projektet sträcker sig över många år kommer antaganden kring 
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indexuppräkning att ha stor påverkan på lönsamhetskalkylen. Stadsledningskontoret 

konstaterar att fastighetsnämnden får återkomma med mer detaljerade kalkyler och 

beräkningar i samband med förslag till genomförandebeslut.  

 

Inför kommande genomförandebeslut vill stadsledningskontoret understryka vikten 

av att underlagen ska följa stadens uppdaterade anvisningar för beslut, styrning och 

uppföljning av investeringar (DNR 109-14/2013).  

 

Risk och kvalitet 

Stadsledningskontoret konstaterar att det finns en kort beskrivning över projektets 

risker. Stadsledningskontoret vill anmoda fastighetskontoret att i enlighet med 

stadens projektstyrningsmetod göra en noggrann riskbedömning för projektet som 

helhet. Kunskapsåterföring ska ske löpande under projektet, lämpligen vid viktiga 

milstolpar. Stadsledningskontoret vill även ur kvalitetshänseende rekommendera att 

projektet säkerställer tillgänglighet till projektdokumentation i stadens systemstöd för 

stora investeringsprojekt (SSIP) och bistå intern/extern granskare med 

projektinformation vid kommande kvalitetsgranskning.  

 

Kommunikation 

Stadsledningskontoret anmodar fastighetsnämnden att upprätta en  

kommunikationsplan för projektet. Planen ska vara till för att skapa förutsättningar 

för att hantera, upprätta och distribuera projektinformation i rätt tid till projektets 

olika intressenter.  

 

Rapportering 

Då projektet utgör omfattande investeringar och är att definiera som stort projekt 

(>300 mnkr) vill stadsledningskontoret understryka vikten av att den fortsatta 

planeringen för stadens satsning ska följa stadens projektstyrningsmetod för stora 

investeringsprojekt.  

 

 

Koncernledningens synpunkter och förslag 

Koncernledningen ställer sig positiv till inriktningen och menar att det föreslagna 

projektet utgör ett värdefullt tillskott av bostäder och arbetsplatser i södra Stockholm. 

Inriktningen överensstämmer väl med stadens Vision 2030, översiktsplan, 

Söderortsvision samt SGA Fastigheters ägardirektiv, att bolaget aktivt ska arbeta 

med att utveckla bolagets befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras 

när marknadsläget möjliggör detta. Genom en försäljning av kontorsbyggrätter till 

staden möjliggör det även för ytterligare bostäder på Kungsholmen, när stadens 

tekniska förvaltningar omlokaliseras till Söderstaden. Koncernledningen anser att 
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ytterligare arbetsplatser och bostäder intill Globen kommer att bidra till en ökad 

trygghet i området, då det idag är få människor som rör sig i området efter kontorstid, 

de kvällar det inte är evenemang.  

 

Stadens inriktning för ett nytt tekniskt nämndhus och bostäder samt tecknandet av ett 

intentionsavtal med Ikea-koncernen visar på stadens stora ambitioner i Söderstaden. 

Koncernledningen anser att SGA Fastigheters ledande roll i utvecklingen av 

Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med 

Söderstaden kommer att stärkas, genom den föreslagna inriktningen. Det betydande 

tillskottet av arbetsplatser och bostäder bedöms inte minst få positiv inverkan på 

SGA Fastigheters nya verksamhetsgren TOLV Stockholm.    

 

En väsentlig del i finansieringen av Tele2 Arena bygger på byggrättsförsäljningar och 

osäkerheterna har tidigare varit stora kring tidpunkt för försäljning och 

försäljningspris. Osäkerheterna i finansieringen minskar betydligt i samband med 

stadens inriktning för ett nytt Tekniskt nämndhus och en bostadsexploatering på del 

av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion). Koncernledningen instämmer i SGA 

Fastigheters bedömning att en försäljning av Norra byggrätten först kan ske år 2015, 

under förutsättning att en detaljplaneprocess påbörjas omgående. Det bidrar till ett 

något försämrat resultat i kalkylen för Tele2 Arena under år 2015. Därtill kommer 

SGA Fastigheter bekosta utredningar och planavgifter för bostadsexploateringen till 

en kostnad om cirka 10 mnkr. Koncernledningen gör dock samma bedömning som 

SGA Fastigheter att markvärdet för byggrätterna fortfarande kommer att ligga i linje 

med genomförandebeslutet för Tele2 Arena. Detta är en förutsättning för att den 

beslutade inriktningen ska kunna verkställas.  

 

Koncernledningen uppmanar SGA Fastigheter att återrapportera utvecklingen av 

bolagets markinnehav, löpande i kommande tertialrapporteringar och i Tele2 Arenas 

lägesredovisningar.   

 

 

Stadsledningskontorets och koncernledningens samlade bedömning 

Inriktningsbesluten ska ses utifrån ett helhetsperspektiv och de positiva värden som 

erhålls utifrån Stockholm stads gemensamma satsning kan sammanställas enligt 

följande: 

 

1. Genom omlokalisering av stadens verksamheter erhålls bättre och mer 

kostnadseffektiva lokaler  

 Effektivare och mer ändamålsenliga arbetsplatser för stadens medarbetare 
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 En gemensam byggnad och samlokalisering sparar pengar åt 

skattebetalarna  

 En grund läggs för bättre service för medborgare och näringsliv 

 

2. Skapandet av 1 800 tillkommande arbetsplatser i Söderort 

 En del av Söderortsvisionens långsiktiga satsning om att skapa fler 

arbetstillfällen söder om innerstaden uppfylls. En stor arbetsplats medför 

även affärsmöjligheter och arbetstillfällen för kringliggande 

servicenäringar såsom restauranger, caféer, frisörer, kemtvätt etc. 

 Arbetspendlingen minskar från söder till norr 

 

3. Möjligheter att bygga nya bostäder i attraktiva områden 

 En viktig del av stadens prioriterade bostadsmål kan uppnås 

 350 – 450 lägenheter i Söderstaden 

 400 – 550 lägenheter på Kungsholmen 

 

Sammantaget tillstyrker stadsledningskontoret och koncernledningen den redovisade 

inriktningen. 

 

 

 

 

 

Bilaga 

a) Inriktningsbeslut avseende lokaler i nya Tekniska nämndhuset  

b) Inriktningsbeslut avseende utveckling av del av Arenan 9 och 

utveckling av Klamparen 7 och 11 


