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1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner denna lägesredovisning för 

Stockholms stads ”nattljusvision” 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
   Göran Gahm 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Nattljusvision för Stockholms innerstad är ett program för framför allt 
estetisk upprustning av ljussättningen av stråk, platser och byggnader inom 
Stockholms centrala delar för att staden skall bli attraktivare för stadens 
invånare, näringsliv och besökare. En lägesrapport godkändes av gatu- och 
fastighetsnämnden i mars 2000. En stor del av programmet har genomförts, 
men flera delprojekt återstår. Ett genomförande av ”nattljusvisionen” 
innebär en svår prioritering mellan detta program och den ordinarie 
belysningsverksamheten. Kontoret avser att anlita en extern projektledare 
för samordning av det fortsatta arbetet och anser att programmet med 
nuvarande ekonomiska resurser bör kunna genomföras under den närmaste 
5- årsperioden.    
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Kontoret presenterade för ett år sedan tjänsteutlåtandet ”Nattljusvision för 
Stockholms innerstad”, som antogs i nämnden 2000-03-28. Här noterades  
bl a: 
”Det fortsatta förverkligande av projektets intentioner får ske i den takt, 
som personella och ekonomiska resurser kan avsättas i konkurrens med 
övrig ordinarie belysningsverksamhet.” 
 
En projektgrupp har fått i uppdrag att lämna en lägesrapport på hittills 
genomförda delprojekt, upprätta tidplaner samt se över vilka personella och 
ekonomiska resurser som behöver avsättas för ett slutligt genomförande av 
projekten.  
Resultatet av konsultgruppens arbete presenteras i bilaga. Här redovisas en 
totalsammanställning av delprojekten i tabellform, uppdelat på olika 
typobjekt (bilaga 1) samt en sammanställning på redan genomförda objekt 
samt resterande objekt med kommentarer (bilaga 2). 
 
Analys 
 
Som framgår av sammanställningarna i bilagorna är många projekt 
genomförda. Ett slutförande av huvuddelen av ”nattljusvision” skulle rent 
teoretiskt kunna verkställas under perioden 2001- 2003. Detta kräver dock 
ett omfattande arbete dels med kontakter med olika fastighetsägare dels 
med projektering, provbelysning och entreprenadupphandlingar för 
delprojekt inom gatu- och fastighetsnämndens ansvarsområde. 
     
Vi kan konstatera att kontorets ordinarie personella resurser inte räcker för 
ett så stort projekt som ett snabbt förverkligande av ”nattljusvision” utan att 
den ordinarie belysningsverksamheten blir lidande. 
 
Det innebär en svår avvägning att prioritera mellan upprustning av 
ljussättningen på centrala stråk och byggnader i stadens centrala delar enligt 
”nattljusvisionens” intentioner och upprustning av tekniskt dåliga 
belysningsanläggningar och kompletterande belysning längs vissa 
parkvägar och andra svagt upplysta platser. Kontoret har idag en lista på 
platser som behöver bättre belysning på ca: 55 Mkr. Samtidigt är det viktigt 
för Stockholms framtida utveckling att kunna visa upp en attraktiv 
stadskärna även nattetid. Kontoret bedömer att återstående kostnader för ett 
genomförande av resterande objekt uppgår till totalt ca 15 Mkr. 
 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
 
Kontoret avser att anlita en extern projektledare för det fortsatta arbetet med 
”nattljusvisionen”. Med nuvarande nivå på belysningsanlagen (inklusive 
den extra satsningen på drift och underhåll om 100 Mkr per år) bedömer vi 
att de allra flesta av de resterande projekten borde kunna bearbetas, vad 
gäller externfinansierade objekt, respektive genomföras vad gäller 
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anslagsfinansierade objekt under den närmaste 5- årsperioden. Detta ger 
enligt kontorets uppfattning en rimlig balans mellan en estetik upprustning 
enligt ”nattljusvision” och den ordinarie belysningsverksamheten. En 
intensifiering av genomförandet skulle kräva en extra ekonomisk satsning 
från stadens sida.  
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner denna rapport. 
 
SLUT 
  


