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Komplettering till tjänsteutlåtande. GFN 20 februari 2001. 
Genomförandebeslut Rinkeby Torgs upprustning 
 
 
 
 
Tidsplan för Rinkeby Torgs upprustning 
Anbudstidens utgång 5 mars. Vecka 10 
Anbudsöppning, utvärdering, dokumentation vecka 10 och 11. 
Kontraktsskrivning vecka 12 
Syn och byggstart vecka 13, 14 (månadsskiftet mars – april.) 
 
Entreprenadarbeten är indelade i två huvuddelar: 
Huvuddel I, är det inre torget där markvärmeanläggning skall genomföras 
på ca 2000 kvm. Huvuddel II är angränsande ytor mot Rinkebyplan, 
Skårbygränd, norra och södra Stadsparken. 
 
Huvuddel I: 
skall färdigställas med markvärme, markanläggningar och belysning till 
veckan innan midsommar. Vecka 25. 
 
Huvuddel II: 
Skall färdigställas innan årsskiftet 2001- 2002. 
 
Sammanfattning 
Entreprenadarbeten i sin helhet vad gäller projektet Rinkeby Torgs 
upprustning, med angränsande park- och gatumark skall vara slutfört och 
föremål för slutbesiktning under innevarande år. 
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