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Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Genomförandebeslut avseende tillbyggnad och renovering av 
barnstuga på fastigheten Kvarnpigan 1, Knutbygränd 6. Rinkeby. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en kostnadsökning med 3,5 mkr 
för tillbyggnad och renovering av fastigheten Kvarnpigan 1. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
   Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson  
 
 
 
UTLÅTANDE 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2000-12-12 att kontoret utför till-
byggnad av 2 avdelningar samt renovering av befintlig byggnad på fastig-
heten Kvarnpigan 1 till en beräknad totalkostnad om 12,0 mkr exkl. mer-
värdesskatt. Kontoret har infordrat anbud genom anbudsinbjudan till sju 
företag. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Efter anbudsut-
värdering beräknas den totala produktionskostnaden till 15,5 mkr. Kost-
nadsökningen hänförs dels till sent inkommet önskemål från hyresgästen 
avseende upprustning av gård 1,5 mkr och dels till att de inkomna anbuden 
ligger på en mycket hög nivå, vilket av allt att döma beror på överhett-
ningen inom byggsektorn i Stockholmsområdet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ökade kostnader som härrör till hyresgästanpassningen finansieras 
genom lån i internbanken, vilka återbetalas via hyrestillägg. Övriga 
kostnader täcks inom fastighetsförvaltningens budgetram.  
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Kontorets förslag 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner kostnadsök-
ningen. 
 
SLUT 


