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Ombyggnad av fastigheten Blackebergs gård 2,  
Blackebergs sjukhem. Inriktningsbeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen går 
vidare med projektering för ombyggnad av Blackebergs sjukhem. 
 
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
 
Lars Callemo   Eva Olsson  
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Fastigheten består av tre huskroppar som är byggda på 1960, –70 och  
-80talet. Olika avdelningar har renoverats vid olika tidpunkter. Två hus-
kroppar är uthyrda till Bromma Stadsdelsförvaltning, och den tredje hyrs ut 
till Landstinget ( geriatrisk klinik ). Landstinget har sagt upp sina lokaler 
och för förhandlingar med Locum om att flytta sin verksamhet till Bromma-
sjukhus området, fd Beckomberga.  
 
Förvaltningen har i samarbete med stadsdelen tagit fram program för om-
byggnaden. Blackebergs sjukhem inrymmer idag 300 boende, varav 180 
boende i de av stadsdelen hyrda lokalerna och 120 i landstingets lokaler. 
Efter ombyggnad kommer det finnas  ca 290 lägenheter med egna hygienut-
rymme, samtliga förhyrs av stadsdelsförvaltningen. 
 
Förvaltningen uppskattar ombyggnadskostnaden till 296 Mkr, exkl bygg-
kreditivränta. Av dessa 296 Mkr utgör projekteringskostnaden ca 35 Mkr. 
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-evakuering 
Blackebergs sjukhem kommer under ombyggnadstiden evakueras till loka-
ler inom Bromma sjukhusområde som vi hyr av Locum. Idag är Råcksta 
sjukhem evakuerade till dessa lokaler och efter Blackebergs färdigställande 
kommer Gärdets sjukhem att evakueras dit. 
 
-tidplan 
Tidplanen följer kommunstyrelsens beslut om tidplan för ombyggnad av de 
fyra ej ombyggda sjukhemmen. Projektering påbörjas så fort beslut erhållits 
från GFN och SDN. Programarbetet skall vara klar innan årets slut. Själva 
ombyggnaden startar hösten 2002 och planeras pågå i ca. 2 år. 
 
-ekonomiska 
Den uppskattade ombyggnadskostnaden 296 Mkr kommer generera kapital-
kostnader som tillsammans med driftkostnader ej kommer att kunna täckas 
av de hyresintäkter som dagens hyresmodell för sjukhem erbjuder.  
 
Förvaltningen har i ett tidigare ärende till nämnden, GFN 010206, med 
hemställan till kommunstyrelsen redovisat de ekonomiska konsekvenserna 
av de stora investeringarna i samband med ombyggnaderna av de fyra åter-
stående sjukhemmen. Ärendet har ännu inte behandlats i kommunstyrelsen. 
 
-miljö 
För ombyggnadsprojektet kommer kontoret att arbeta enligt de riktlinjer 
som framgår av fastighetsförvaltningens miljöprogram för 1999. I denna 
ingår följande punkter. 
? Miljöinventering för befintlig byggnad skall göras. 
? Rivningsmaterial källsorteras. 
? Projektanpassat miljöprogram upprättas. 
? Installationer görs energieffektiva. 
? Acceptabelt inomhusklimat skall uppnås. 
? Byggvarudeklarationer skall i största möjliga utsträckning inkrävas. 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
Fastighetsförvaltningen föreslår att gatu- och fastighetsnämnden beslutar 
godkänna att kontoret går vidare med projektering för en ombyggnad av 
Blackebergs sjukhem. 
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