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Stockholms Stadshus 
 
Underhållsplan för åren 2002 – 2006 
 
Byggnad och mark samt inventarier och konst 
 
 
Inledning 
Stockholms Stadshus fick under 2001 3:e pris i tävlingen ”Sveriges 
mest omtyckta byggnad”. 
 
Stadshuset är daglig arbetsplats för cirka 250 personer, politiker och 
tjänstemän, med de krav detta ställer på effektiva arbetsplatser och god 
arbetsmiljö. 
 
Stadshuset är också en ofta använd festlokal med ungefär  200 
arrangemang per år. Nära 300.000 turister besöker årligen Stadshuset.  
Förutom det normala fastighetsunderhållet kräver dessa verksamheter 
ytterligare underhållsinsatser. 
 
Bakgrund 
Stockholms Stadshus ägs och förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden. 
 
Stadshuset omfattar totalt drygt 29.000m2 lokal- och restaurangyta 
varav Stadsledningskontoret hyr 19.208 m2. Stadshuskällaren hyr 1.345 
m2 och resterande ytor är teknikytor som fläktrum, ställverk etc. Av 
Stadsledningskontorets yta är 10.348 m2 kontor, 5.958 m2 är 
festlokaler, 1.723 m2 är sammanträdeslokaler och 1.179 m2 är förråd. 
 
Som fastighetsägare har gatu- och fastighetsnämnden det fulla ansvaret 
för såväl löpande drift  och underhåll av Stadshuset som mer 
långsiktiga större underhållsinsatser. Idag ligger följdriktigt hela 
underhållsbudgeten för fastigheten hos gatu- och fastighetsnämnden. 
Stadsledningskontoret har som hyresgäst ingen möjlighet att påverka 
vare sig budgetens storlek eller prioriteringar. 
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Syfte 
Syftet med underhållsplanen är att skapa ekonomiska förutsättningar för 
att långsiktigt planera nödvändiga åtgärder och undvika akuta åtgärder 
vilka ofta blir provisoriska och ekonomiskt ofördelaktiga. 
 
Innehåll 
Underhållsplanen exemplifierar mycket kort behovet av åtgärder, både 
akuta och sådana av mer långsiktig karaktär. Förslag på åtgärder är 
avseende prioriteringar utlagda i tiden och är kostnadsmässigt 
bedömda. (bilaga 1a) 
 
Underhållsplanen beskriver förslag på åtgärder för perioden t.o.m. 
2006. Planen skall varje år kompletteras med ytterligare ett år och skall 
årligen redovisa utfall för förutvarande år.  
 
Genomförande 
För genomförandet av underhållsplanens föreslagna åtgärder för 
fastigheten ansvarar gatu- och fastighetsnämnden. Genomförandet sker 
i samarbete med Stadsledningskontoret. Ansvaret för genomförandet av 
föreslagna åtgärder avseende inventarier och konst åvilar 
Stadsledningskontoret. 
 
Noteras bör att planen innehåller åtgärdsförslag oberoende av om dessa 
redan ingår i t.ex. gatu- och fastighetsnämndens eller 
Stadsledningskontorets planerade åtgärder för de kommande åren. 
Redan budgeterade kostnader för dessa åtgärder redovisas i 
kostnadssammanställningen. (bilaga 1a) 
 
Planen har utarbetats av Administrativa avdelningens enhet Fastighet 
och Säkerhet i samråd med gatu- och fastighetsnämndens 
förvaltningsansvariga. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Utvändigt  Mark   sid. 4-6 

Byggnad  sid. 6-8 
   
Invändigt  Installationer sid. 8-10 
  Kontor  sid. 11-12 
  Sammanträdesrum sid. 13-14 
  Publika ytor  sid. 14-18 
  Övriga ytor  sid. 18-20 
 
Inventarier    sid. 21 
 
Konst    sid. 21 
 
Orgeln    sid. 22 
 
Säkerhet    sid. 22-24 
 
Generellt    sid. 24-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor:  1a Kostnadsfördelning 

1b Stadsmuseums inledning till  
Byggnadshistorisk inventering 

  1c Utförlig information om  
Orgelns brister 
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UTVÄNDIGT 
 
MARK 
 
Utanför tomtmark 

Kommentar: Ragnar Östbergsplan 
och marken efter Hantverkargatan är 
upprustad inom 
tillgänglighetsprojektet.   

Generellt  Marken utanför Stadshuset ägs och förvaltas  
av Stockholms Gatu- och fastighetskontor. I  
deras närmaste planer ingår inte att åtgärda  
några ytor runt Stadshuset men ser positivt på 
att tillsammans med berörda intressenter ta 
fram ett förslag på upprustning av dessa ytor.   
 

Västra gaveln (Entré) Kommentar: Klart 
Dagsläge:  Gräsmattan vid allén används som gångstråk  

och är mycket sliten. Kantstenar, räcken och  
asfalt är i stort behov av justering.  
Trafikförhållandena med parkering och   
transporter har brister. 

Åtgärd: Stadsledningskontoret utarbetar tillsammans  
med markägaren och övriga intressenter ett  
förslag på åtgärder för att snygga upp  
planteringsytor och effektivisera trafikytorna. 

Tid: Förslag under 2002, beslut och genomförande  
så att arbetena står klara till sommaren 2003. 

Kostnad: 2.500.000:- (Grov uppskattning, kostnaden  
beror helt på beslutade åtgärder) 

 
Hantverkargatan 
  Kommentar: Klart 
 Dagsläge: Trottoaren utmed Stadshuset är asfalterad. 
 Åtgärd: Förslag på annan beläggning utreds i  

förslaget ovan. 
 Tid: Lika ovan. 
 Kostnad: Ingår ovan. 
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Tomtmark 
 
Hantverkargatan   

 Kommentar: Klart 
Dagsläge: Dagavvattningen från tak sker via  

konstruktion i markplan. Denna är otät och  
har på vissa partier satt sig. Stenaltanen i  
nordöstra hörnet har satt sig. 

Åtgärd: Takavvattningskonstruktion justeras och  
tätas. Altanen justeras. 

Tid: Utförs 2004-2006 
Kostnad: 900.000:- 

 
Stadshusets trädgård mot söder  

Kommentar: Arbetet har startat och 
beräknas bli helt klart 2008 

Dagsläge: Parken är i mycket stort behov av 
upprustning. 

 Åtgärd: Gatu- och fastighetskontoret utarbetar för  
närvarande en skötsel- och underhållsplan  
som blir klar under året. Åtgärder som  
kommer att beskrivas är komplettering av  
träd och buskar, justering av gräsmattan,  
justering av gångbaneplattor, murar och  
räcken etc.  

 Tid: Utförs 2003-2006 
 Kostnad: 4.500.000:- (Grov uppskattning, kostnaden  

beror helt på beslutade åtgärder) 
 

Östra gaveln Kommentar: Klart 2006 
Dagsläge: I stort sett bra. 

 Åtgärd: Ytan ses över och justeras. Nya flaggstänger  
monteras. Plåtdörr renoveras. 

 Tid: Utförs 2003 
 Kostnad: 125.000:- 
 
Borgargården  
  Kommentar: Utförs 2006 

Dagsläge: Delar av stora entrétrappan och 
drätseltrappan har satt sig. 

Åtgärd: Trappor och räcken justeras.  
 Tid: Utförs 2004. 
 Kostnad: 400.000:- 
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Utvändig konst Kommentar: Reparationer utförs efter 
behov. 

Dagsläge: Varierande grad av skadegörelse förekommer. 
Statyer och soffor är smutsiga. 

 Åtgärd: Kontinuerligt underhåll.  
Rengöring av statyer, soffor etc. 

 Tid: Utförs varje år. 
 Kostnad: 50.000:-/år 
 
BYGGNAD 
 
Tak   

Dagsläge: Tegelpannorna är sköra och släpper delvis 
från läkten med läckage och betydande risk 
för nedfallande pannor som följd. Detta är 
dock tillfälligt säkrat. Takplåten är delvis 
utbytt men vissa delar är fortfarande dåliga 
och måste bytas ut. Vissa balkonger är otäta 
och läcker in. Läckage från lanterniner över  
korridor plan 4. 

Åtgärd: Tegeltaken läggs om/kompletteras med nytt  
taktegel, takpapp och läkt. Takplåten byts  
successivt, lanterniner och balkonger tätas. 

Tid: Akut arbete startar omgående och färdigställs  
senast under 2003. Övriga åtgärder utförs  
successivt för att vara klara 2006. 

Kostnad: 3.500.000:- 
 

Fasader   
Dagsläge: Putsade väggar är delvis skadade. I  

tegelväggar är utsatta bruksfogar dåliga.  
Åtgärd: Putsade väggar lagas/putsas om. Lagning av   

tegelfogar utförs i samband med andra  
arbeten på fasad.  

Tid: Putsarbeten startar omgående och skall vara 
avslutade 2003. Lagning av tegelfogar är 
ännu ej akut, men bör vara åtgärdat inom 10-
15 år. Foglagning utför successivt.  

 Kostnad: Putsarbeten 1.000.000:-.  Tegelfogar  
6.000.000:- ( ej inräknat i 5-årsplanen) 
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Fönster   Kommentar: Klart 2007 
Dagsläge: Fönster är i akut behov av renovering. I dag  

är c:a hälften av fönstren renoverade. 
Åtgärd:  Återstående fönster delrenoveras. 
Tid: Arbetet pågår och beräknas vara helt avslutat  

under år 2005. 
Kostnad: 3.000.000:- 

 
Takmålningar i arkaden  

Dagsläge: Målningarna renoverades undermåligt på  
50/60-talet och är nu är på väg att helt blekna. 

Åtgärd:  Målningar i tak renoveras till ursprungligt  
skick. 

 Tid: Utförs 2004-2005. 
 Kostnad: 900.000:- 
 
Tornet  Kommentar: Klart 
Dagsläge:  Urverk och maskineri till klockorna är inte  

renoverat sedan 1985. Utvändig trätrall i  
utsiktsdelen är sliten. Trappa och hiss till 
tornet utsätts för kontinuerlig skadegörelse 
under turistsäsongen. Säkerheten vid 
turisbesöken i tornet är ej tillfredsställande. 

 Åtgärd: För att säkerställa fortsatt klockspel utförs en  
grundlig renovering och översyn av urverk  
och  maskineri. Trätrall byts ut. Kontinuerligt  
underhåll i trappa och hiss utförs. Åtgärder  
för en tillfredsställande säkerhet utreds och 
genomförs efter beslut. 

 Tid: Utförs 2005. 
 Kostnad: 100.000:- samt 50.000:-/år i underhåll. 
 
Fasadbelysning Kommentar: Klart 2006 

Dagsläge: Frågan om fasadbelysning av Stadshuset har  
genom åren aktualiserats men aldrig beslutats  
och än mindre genomförts. Frågan har 
aktualiserats på nytt och Gatu- och 
fastighetskontoret har därför tagit in två 
belysningsförslag. 

 Åtgärd: Förslagen testas i full skala och utvärderas för  
beslut. 

 Tid: Utförs 2002. 
 Kostnad: 400.000:- 
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Skyltar 
  Kommentar: Klart 2006 

Dagsläge: Utvändig skyltning är svår att överblicka och 
är i vissa fall inaktuell ex. skyltarna på 
stolpen vid Drätseltrappan. Kommunens 
kungörelsetavla i valvet mot Hantverkargatan 
är trasig. 

Åtgärd:  Hela den utvändiga skyltningen ses över, i  
första  hand orienteringsskyltarna på borgar- 
gården men även vid receptionsentrén.  
Kommunens anslagstavla renoveras/byts. 

 Tid: Utförs 2002-2003 
 Kostnad: 150.000:- 
 
INVÄNDIGT 
 
INSTALLATIONER 
 
Ventilation   

Dagsläge: I stort sett har samtliga kontorsutrymmen  
modern ventilation som uppfyller gällande  
myndighetskrav. Övriga ytor har original- 
ventilation.  

Åtgärd: Inga generella åtgärder nödvändiga. Smärre  
justeringar utförs löpande 

 Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 40.000:-/år 
 
Värme   

 Kommentar: Klart 2006 
Dagsläge: Samtliga radiatorer skall förses med nya  

termostater. Värmeväxlare i undercentralen  
behöver bytas. 

Åtgärd: Bytet av termostater har påbörjats och 
fortsätter kontinuerligt. Byte av värmeväxlare  
är inte akut men bör ske inom perioden. 

 Tid: Utförs 2002-2005 
 Kostnad: 800.000:- 
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Vatten och avlopp Kommentar: Det som återstår är ca 5% 
som kommer att utför i samband med 
annan ombyggnad. 

Dagsläge: Delar av avloppssystemet är gammalt och  
skört med bl.a. dålig lukt på vissa toaletter  
som följd. Idag är cirka 75% av avloppen  
utbytta. 

Åtgärd: Återstående 25% byts successivt. 
Tid: Utförs 2004-2005 
Kostnad: 350.000:- 

 
Belysning Kommentar: Kvarstår 

dimmeranläggningen. 
Dagsläge: Byte till flimmerfria belysningsarmaturer i 

samtliga kontorsrum pågår. 
Dimmeranläggningen till belysningen i Blå 
Hallen och Gyllene Salen börjar bli dålig.  
Belysningen i allmänna utrymmen  
gjordes från början medvetet svag.  

 Åtgärd: Återstående 25 % av armaturerna i  
Kontorsrum och dimmeranläggningen i Blå  
Hallen och Gyllene Salen byts.  
Utreda hur belysningen kan förbättras med  
hänsyn till husets kulturhistoriska  
förutsättningar. 

Tid: Armaturer byts 2002 och 
dimmeranläggningen 2003. Generell 
belysningsutredning utförs 2003. 

Kostnad: Byte av kontorsarmaturer 500.000:- 
Utredning 100.000:-, Förbättring av  
belysning kostnadsberäknas efter  
utredningens förslag. 
 

Hissar person befintliga (Kolgårdshissen) 
Kommentar: Hiss 11 till köket är renoverad, 
tornhissen renoveras 2006. 

Dagsläge: Hissar 8, 14 och 12 är nyligen renoverade.  
Hissarna från Gyllene Salens kök och hissen  
till tornet är i behov av renovering. 

 Åtgärd: Köks- och tornhissar renoveras. 
 Tid: Utförs 2003 - 2004 
 Kostnad: 1.100.000:- 
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Hiss person ny Kommentar: Ingår i utredningen om 
bankettköket, mm.  

Dagsläge: Personhisskapaciteten i Stadshuset är låg. 
 Åtgärd: Undersöka möjligheten att öka kapaciteten  

med ytterligare en hiss. 
Tid: Utredning av möjligheterna till detta startar 

omgående. Genomförande preliminärt 2005  
Kostnad: 5.000.000:- 

 
Hiss, last  Kommentar: Se punkten ovan. 

Dagsläge: Förvaring av stolar och bord m.m. för  
uppdukning i Blå Hallen och Gyllene Salen  
sker idag i utrymme bakom Blå Hallens  
trappa, ett utrymme mer lämpat  för kontor. 

 Åtgärd: Undersöka möjligheten att flytta stols- och  
bordsförvaringen till källaren. För detta  
krävs en lasthiss som skulle kunna placeras 
under Blå Hallens trappa. Inreda nuvarande  
stolsförråd till kontorsyta för c:a 10 arb.pl. 

 Tid: Utredning och projektering startar omgående. 
  Genomförande preliminärt 2004. 
 Kostnad.: 2.500.000:- 
 
El/Tele/Data Kommentar: Kvarstår ca 50% av elkablar 

Dagsläge: Möjligheten att tillgodose husets behov av  
ström är vid större festarrangemang  
ansträngd. Fortfarande finns det kvar äldre  
elkablar och uttag/brytare. Datanätet är  
instabilt. 

Åtgärd: Befintligt ställverk byts omgående ut mot 
 nytt. Ålderstigna elkablar och uttag/brytare  
byts successivt ut. Datanätet uppgraderas  
omgående. 

 Tid: Ställverk och datanät utförs 2002. Elkablar  
etc. Utförs 2002-2004. 

 Kostnad: 3.600.000:- (varav 1.000.000:- läggs på  
hyran) 

 
Kylanläggningar Kommentar: Klart 

Dagsläge: Anläggningarna innehåller förbjudet 
kylmedia.  

 Åtgärd: Kylmedia byts till godkänt. Myndighetskrav. 
Tid: Utförs 2002 
Kostnad: 100.000:- 
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KONTOR 
 
Förhållningssätt Befintliga ytor avsedda för kontor skall,  

vartefter omflyttningar sker, optimeras d.v.s.  
ytorna skall göras generella för att passa  
de flesta behov. Inga ytor skall betraktas som  
personliga. Arbetsplatsmöbler, gardiner och  
utsmyckning utförs enhetlig för att  
möjliggöra snabbare och mindre kostsamma  
omflyttningar. Ingrepp i byggnaden skall  
undvikas. För att byggåtgärder skall godtas  
skall åtgärden tillföra verksamheten ett  
mervärde t.ex.  fler arbetsplatser på samma  
yta, effektivare användning av befintlig yta.  
Alla ombyggnadsönskemål skall hanteras av  
fastighetsenheten och behovsprövas.  
 

Kontorsrum Kommentar: Upprustning och 
anpassningar utför kontinuerligt.  

Dagsläge: Idag finns en blandning av olika 
rumsstorlekar från enskilda små och större 
rum till flerpersonsrum och storrum dock 
med en klar övervikt för enskilda rum. Alla 
håller god standard. Efter alla ombyggnader 
genom åren kan dock standarden variera 
inom samma utrymme avseende ex. 
belysning, golv, pentry m.m. Trägolv är ofta 
mycket slitna. 

Åtgärd: Att successivt genom ombyggnad  
åstadkomma en fördelning av olika rumstyper  
som passar en generell organisation och  
optimerar den tillgängliga ytan. Att också 
justera och effektivisera befintliga ytor till 
enhetlig standard ex. belysning och pentry 
hos Internationella avdelningen. Slitna 
trägolv behandlas. Där nya möbler erfordras 
skall dessa väljas utifrån en 
standardmöblering som tillfredsställer behov 
avseende ergonomi och funktion.  
Omflyttningar går snabbare och blir mindre 
kostsamma.  

 Tid: Utförs 2002-2006 
Kostnad: 250.000/år 
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Pentry  Kommentar: 2 större pentryn är inredda 
på vinden. 

Dagsläge: Ett stort antal pentryn och pausrum finns  
inom kontorsytorna. Uppvärmning av mat i  
mikrougnar i direkt anslutning till 
arbetsplatser är direkt olämpligt p.g.a. att  
matoset sprider sig 

 Åtgärd: Se över antalet pentryn och koncentrera ett 
färre antal pausrum till strategiska lägen för  
att försörja ett större närområde och att där  
lättare kunna ta hand om matos via 
ventilationen . 

 Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 100.000:-/år 
 
Hisshallar  Kommentar:Klart 2006 

Dagsläge: Hisshallarna ser i allmänhet skräpiga och  
möbleringsmässigt ogenomtänkta ut. Det är  
det första intrycket besökare möts av när de  
kommer upp på kontorsplanen med hissarna. 

 Åtgärd: Möblera, sätta upp konst, ordna belysning,  
städa upp samt ordna enhetlig skyltning och  
anslagsplats. 

Tid: Utförs 2002-2003 
 Kostnad: 100.000:- 
 
Korridorer  Kommentar: Klart 2006 

Dagsläge: Korridorerna har mycket ojämn möblering  
och konstutsmyckning. 
Returpappersbehållare ser skräpiga ut. 

 Åtgärd: Fördela möblering med befintliga möbler mer  
jämt mellan planen samt sätta upp befintlig  
konst som en gång suttit på väggarna och  
som nu finns lagrad i förråd. Ordna  
returpappershanteringen på ett mer diskret  
sätt. 

 Tid: Utförs 2002-2004 
 Kostnad: 175.000:- 
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SAMMANTRÄDESRUM 
 
Generellt  I Stadshuset råder stor brist på mötesrum av  

varierande storlekar. Möjligheten att  
iordningställa fler sammanträdesrum ex. på  
vinden i outnyttjade ytor undersöks. (se  
Vinden sid. 13) 

Stora Kollegiesalen Kommentar:Klart 
Dagsläge: Väggar felbehandlades vid en renovering för  

c:a 20 år sedan. Golv är dåligt underhållet.  
Möbler är slitna. Ljudanläggningen är i  
behov av upprustning.  

Åtgärd:  Väggar putsas och färgas om till 
originalskick. Golv slipas och behandlas 
sedan regelbundet. Möbler och inventarier  
renoveras efter behov. Ljudanläggningen  
renoveras.  

Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 450.000:- 
 
Lilla Kollegiesalen Kommentar: Utförs 2006. 

Dagsläge: Golv är dåligt underhållet. Möbler är slitna. 
 Åtgärd: Golv slipas och behandlas sedan regelbundet.  

Möbler och inventarier renoveras efter behov. 
 Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 100.000:- 
 
Bråvallasalen Kommentar: Klart 

Dagsläge: Golv är dåligt underhållet. Träpanelväggar är  
smutsiga och inte underhållna. Möbler är  
slitna. Ljudanläggningen är i behov av  
upprustning. 

 Åtgärd: Golv behandlas regelbundet. Väggar rengöres  
och behandlas sedan regelbundet. Möbler och  
inventarier renoveras efter behov. 
Ljudanläggningen renoveras. 

 Tid: Utförs 2002-2006 
Kostnad: 350.000:- 

 



ABCDE 
14 (25) 

Carl-Albert Rummet Kommentar: Utförs 2006. 
Dagsläge: Golv är dåligt underhållet. Möbler är slitna. 

 Åtgärd: Golv slipas och behandlas sedan regelbundet.  
Möbler och inventarier renoveras efter behov. 

 Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 100.000:- 
 
Drätselnämndens Sessionssal 
  Kommentar: Klart, utförs efter behov 

Dagsläge: Golv är nyligen åtgärdat. Den tekniska  
utrustningen är ersatt. Träpanelväggar är  
smutsiga och inte underhållna. 

 Åtgärd: Golv behandlas regelbundet. Väggar rengöres  
och behandlas sedan regelbundet. Möbler och  
inventarier renoveras efter behov. 

 Tid. 2002-2006 
 Kostnad: 100.000:- 
 
PUBLIKA YTOR 
 
Förhållningssätt I Stadshuset förekommer arrangemang i  

festlokalerna vid cirka 200 tillfällen per år  
och cirka 300.000 turister besöker varje år  
Stadshuset. Slitaget på huset och inventarier  
på grund av detta är mycket stort och en  
eventuell ökning av arrangemang och turister  
ökar också underhållsbehovet. För att minska 
eller i alla fall inte öka slitaget, bör gällande 
regler för uthyrning och visning kontinuerligt 
ses över och anpassas till rådande 
förutsättningar. 
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Rådssalen  Kommentar: mattan och 
voteringsutrustningen återstår. Fönster 
renoveringen blir klar 2006 

Dagsläge: Textilmattan är bytt i början på 80-talet och  
gardinerna är original sedan 1923. Mattan är  
delvis sliten, främst i gångstråken och 
gardinerna är mycket sköra och på sina håll  
också trasiga. Stolarnas stoppning och skinn  
är delvis slitna. Träpanelväggar är smutsiga  
och inte underhållna. Salen har i högre grad  
än tidigare börjat nyttjas vid andra tillfällen  
än för fullmäktigesammanträden. Detta ställer  
än större krav på bl.a. teknisk utrustning och  
tillsyn. En av två stationära projektorer är  
gammal och kommer troligen inom kort att  
gå sönder 

 Åtgärd: Textilmatta och gardiner byts. Berörda stolar 
kläs om. Träpanelväggar rengöres och 
behandlas sedan regelbundet. Regler tas fram 
för hur och av vem salen får nyttjas och  
därefter anpassas den tekniska utrustningen  
och tillsynen till detta. Utreda om den gamla  
projektorn skall bytas eller ersättas med  
annan modernare och driftsäkrare teknik. 

 Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 3.000.000:- 
 
Rådskorridoren och Rådshallen 
  Kommentar: Utförs 2006. 
  

Dagsläge: Trägolvet är delvis slitet.  Putsade väggar har  
skador. 

Åtgärd: Trägolv behandlas och väggar lagas. 
 Tid: Utförs 2003 
 Kostnad: 150.000:- 
 
Blå Hallen  Kommentar: Reparationen av fogar 

pågår, ljusrigg måste utredas, rengöring 
av väggarna kommer 2008.  

Dagsläge: Bruksfogar i golv är delvis helt borta. 
Tegelväggar är mycket  dammiga. Det pågår  
arbete med att ta fram förslag på en 
permanent ljusriggning. 

Åtgärd: Golv fogas och tegelväggar rengöres. Förslag  
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på ljusriggning färdigställs för beslut i KS.  
Tid: Golv fogas och väggar rengöres omgående.  

Ljusriggning utförs 2003. 
Kostnad: Golv och väggar 150.000:- . Kostnad för  

ljusriggning enligt senare anbud. 
 
Gyllene Salen Kommentar: Dörrarna är reparerade, 

mosaiken repareras efter behov. 
Dagsläge: Blyinfattningen i skjutdörrar till balustraden  

är delvis trasiga. Bruksfogar i golv är delvis  
borta. Pallar och ljusstakar är delvis trasiga.  
Glasmosaikbitar ”pillas” regelbundet bort av  
turister eller festdeltagare. 

Åtgärd:  Blyinfattningar lagas och förstärkningar  
monteras. Golv fogas. Pallar och 
golvljusstakar renoveras. Glasmosaikbitar 
kompletteras regelbundet. 

Tid: Utförs 2002-2006 
Kostnad: 100.000:-/år 

 
Prinsens Galleri Kommentar: Klart 
 Dagsläge: Prins Eugens väggmålning har omfattande  

skador. Det pappspända taket har spruckit.  
Golvet slits hårt av fester och visningar.  
Pelare har en mängd märken. Dörr till  
serveringskök har omfattande skador. 

Åtgärd: Prins Eugens väggmålning renoveras. Taket  
lagas och pelare rengörs. Golvet underhålls  
regelbundet. Dörr renoveras. Målningar,  
dörr och pelare skyddas. 

Tid: Utförs 2002-2006 
Kostnad: 250.000:- 

 
Tre Kronor  

Dagsläge: Parkettgolvet är mycket slitet. 
 Åtgärd: Golvet underhålls regelbundet.  

Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 20.000:-/år 
 
Ovala rummet Kommentar: Klart 

Dagsläge: Färg släpper delvis i tak. Golvet slits hårt
  Tapeterna är oskyddade. 

Åtgärd: Tak målas och golvet underhålls regelbundet. 
 Tapeterna skyddas. 
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Tid: Utförs 2002-2006 
Kostnad: 100.000:- 
 

Paulirummet Kommentar: Belysningen kvarstår.  
Dagsläge: Armaturer drar onormalt mycket ström och  

fungerar inte vid reservkraftsförsörjning.  
Rummet används regelbundet för 
presskonferenser etc. utan att ha den tekniska 
utrustning, inredning, akustik eller belysning 
som krävs för detta. 

 Åtgärd: Byta till effektivare armaturer samt  
inreda/utrusta rummet för att klara 
professionella presskonferenser. 

 Tid: Utförs under 2003 
 Kostnad: 375.000:- 
 
Nordiska Rummet Kommentar: Klart 

Dagsläge: Textilier på stolar, fåtöljer och soffa är slitna. 
 Åtgärd: Klä om stolar, fåtöljer och soffa efter behov. 
 Tid: Utförs under 2003-2004 
 Kostnad: 60.000:- 
 
Festentrén  Kommentar: Klart 

Dagsläge: Visningsenheten kommer under våren 2002  
att flytta till ny receptionsdisk i södra 
garderoben. 

 Åtgärd: Entrén återställs till ursprungligt skick. 
 Tid. Utförs våren 2002 

Kostnad: 200.000:- 
 
Turistentré  Kommentar: Klart 

Dagsläge: Turistentrén skall av säkerhetsskäl flytta till  
södra garderoben. 

 Åtgärd: Förslag att nyttja befintlig garderob i största  
möjliga utsträckning. Komplettera med  
snickeri, arbetsplatser,  el, data och belysning  
samt grind för säkrare inpasseringskontroll.  
Allt skall vara demonterbart och tas bort  
under lågsäsongen. 

 Tid: Utförs våren 2002 
 Kostnad: 350.000:- 
 



ABCDE 
18 (25) 

Butiken  Kommentar: Klart 
Dagsläge: Butiken är idag endast anpassad för butik  

men skall i fortsättningen också fungera som 
turistentré vid lågsäsong. 

 Åtgärd: Ombyggnad butik och komplettering av disk  
samt nytt entresolbjälklag i gamla 
vaktmästarrummet. Inredning av arbetsplatser 
och varulager. 

 Tid: Utförs våren 2002 
 Kostnad: 300.000:- 
 
Garderoberna, södra och norra Kommentar: Klart  

Dagsläge: Garderoberna har mycket dålig belysning. 
Norra garderoben är inte renoverad i likhet 
med den södra. 

 Åtgärd: Belysningen förbättras. Norra garderoben  
renoveras. 

 Tid: Utförs 2002-2004 
Kostnad: 300.000:- 

 
ÖVRIGA YTOR 
 
Gyllene Salens kök Kommentar: Trasiga maskiner repareras 

under tiden som utredningen hur bankett- 
köket skall utrustas. 

Dagsläge: Viss maskinell utrustning är ålderstigen och  
kommer troligt att inom kort gå sönder 
exempelvis diskanläggningen och spisar. 
Köket bör också kompletteras med en ny ugn. 

 Åtgärd: Ersätta och komplettera befintlig undermålig  
utrustning innan det blir akut. 

 Tid: Utförs 2002-2006 
Kostnad: 200.000:-/år 

 
Serveringskök, södra och norra 
  Kommentar: Se punkten ovan.  

Dagsläge: Golv är slitna och inte lämpliga för  
Verksamheten. Den maskinella utrustningen  
är inte anpassad för dagens krav på 
matlagning. 

Åtgärd: I södra köket görs en total renovering 
avseende lokal och maskiner. I norra  
köket  görs en lättare renovering. 

 Tid: Utförs 2003-2004 
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 Kostnad: 600.000:- samt 50.000:-/år 
 
Källare Kommentar: Delvis utfört ingår i 

utredningen om bankett köket. 
Dagsläge: Källarförråden är idag helt fulla. Målning på 

väggar och golv är mycket slitna. 
Åtgärd: Storstädning samt effektivt ta till vara på  

ytorna. Efter städning målas väggar och golv. 
Tid: Utförs 2002-2003 
Kostnad: 350.000:- 

 
Vinden  Kommentar: Klart våren 2006 

Dagsläge: Stora ytor på vinden kan effektiviseras. 
 Åtgärd: Undersöka möjligheten att nyttja ytor  

exempelvis till sammanträdesrum, förråd  
m.m. 

 Tid: Projektering startar omgående och  
genomförande utförs 2004-2005. 

 Kostnad: Ombyggnad 5.000.000:- (finansieras genom  
hyreshöjning avseende lokalytan, ej 
medtagen i sammanställningen)  
Inredning 100.000:- 
 

Arkiv, Centralarkivet och Valvet 
  Kommentar: Klart.  

Dagsläge: Centralarkivet är ändamålsenligt. Behovet av  
arkivutrymmen är stort och arkivlokalen i  
valvet är idag inte maximalt utnyttjat. 
Ventilationen i lokalen uppfyller heller inte  
kraven för arkiv. 

 Åtgärd: Yttre delen av arkivlokalen inreds 
ändamålsenligt och ventilationen ordnas. 

 Tid: Utförs 2002 
Kostnad: 250.000:- 

 
Trapphus och korridorer Kommentar: Klart   

Dagsläge: Puts- och målningsskador på väggar. 
Trätrappor och halkskydd är slitna,  
gångmattor är slitna och smutsiga. 

Åtgärd: Putsskador lagas och målas. Trätrappor slipas 
och behandlas. Nya gångmattor läggs och 
halskydd byts. 

 Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: 550.000:- 
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Toaletter allmänt Kommentar: Följer planen. 
Dagsläge: Stadshusets 77 toaletter är slitna. 

 Åtgärd: Toaletter totalrenoveras. 
 Tid: Utförs 2005-2009 
 Kostnad: 500.000:-/år med start 2005  
 
Toaletter Kolgården Kommentar: Utförs löpande. 

Dagsläge: Toaletten på Kolgården  blir snabbt ofräsch. 
Åtgärd: Öka antalet städningar per dag under 

högsäsong. 
 Tid. Regelbundet 
 Kostnad: 30.000:-/år 
 
Toaletter Blå Hallen Kommentar: Klart 

Dagsläge: Kapaciteten för damtoaletterna i Blå Hallen  
är för låg. 

 Åtgärd: Installera fler toaletter inom befintlig 
toalettyta. 

 Tid: Utförs 2003 
 Kostnad: 1.200.000.- 
 
Post och vaktmästeri Kommentar: Klart 

Dagsläge: Lokalen för posthantering och vaktmästeri 
ligger idag avsides jämfört med var  
transporterna levereras in i huset. Befintlig  
lokal skulle istället t.ex. kunna användas till  
sammanträdesrum eller kontor. 

 Åtgärd: Flytta post/vaktmästeri till lokaler i  
anslutning till varumottagningen, Ragnar  
Östbergsplan 3. Detta skulle inte bara  
effektivisera post- och vaktmästeri- 
hanteringen utan också i väsentlig grad öka  
säkerheten i huset genom att varu- 
mottagningen i och med detta får kontinuerlig  
bemanning. Samtidigt iordningställs dagens  
befintliga post/vaktmästeriyta till 
kontorsstandard. 

Tid: Utförs 2003 
 Kostnad: 350.000:- 
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INVENTARIER 
 
Möbler: Stadshusets bestånd av originalmöbler ritade bl.a. av  

Malmsten, Asplund, Spolén m.fl. och tillverkade just för  
Stadshuset inventeras och renoveras successivt.  
Samtliga möbler används sedan i lämpliga miljöer eller  
utgör ett dekorativt inslag i de allmänna utrymmena. Även  
originalstolarna från Stadshuskällaren renoveras och  
används, dock inte som restaurangstolar.  
Kostnad: 150.000:-/år 
 

Textilier: Originaltextilier som exempelvis gardiner inventeras och  
bevaras. Dessa skall användas där så är lämpligt. 
Kostnad: 25.000:-/år 

 
Mattor: Alla äkta mattor i bl.a. sammanträdesrummen inventeras  

avseende slitage, nedsmutsning etc. Åtgärder beslutas  
efter inventeringen. 
Kostnad: 20.000.-/år 

 
Armaturer: Samtliga originalarmaturer inventeras avseende skador,  

smuts etc. Åtgärder beslutas efter inventeringen. 
Kostnad: 30.000:-/år 
 

KONST 
 
Ragnar Östbergs idé med de utvändiga nischerna i fasaden samt de 
invändiga i trapphus och korridorer var att de efterhand skulle smyckas 
med konst /skulpturer. Denna tanke borde fullföljas i någon form. 
Frågan tas upp i Stadshusdelegerade som återkommer med förslag. 
Kostnad: Beräknas när beslut föreligger. 
 
Stadshusets egen konst som tavlor, statyer, byster m.m. inventeras 
regelbundet och eventuella renoveringsbehov beslutas i samråd med 
Stadsmuseet. I första hand skall den egna konsten nyttjas i Stadshuset. 
Kostnad: 50.000:-/år 
 
Övrig deponerad konst, inventeras regelbundet och då tillsammans med 
ägarna bland andra Stadsmuseum och Konstkansliet. Ett önskemål om 
en årlig ersättning för den deponerade konsten har framförts från 
ägarna. Föreslås att Stadshusdelegerade tar upp frågan om och i så fall i 
vilken omfattning konsten skall återlämnas. 
Kostnad: 100.000:-/år (önskad ersättning)  
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ORGELN 
 
Spelbordet/överföring Kommentar: Klart 2009 

Dagsläge: Stadshusorgeln är i det närmaste ospelbar. 
Spelbordet har omfattande brister,  
överföringstekniken från spelbord till pipor är  
gammal och opålitlig. Pipornas 
luftförsörjning är otillräcklig. (Se särskild 
bilaga) På vinden finns den s.k. 
Skandiaorgeln nedmonterad. 

 Åtgärd: För närvarande pågår arbetet med att utarbeta  
ett förfrågningsunderlag på att renovera  
orgeln till spelbart skick under överskådlig  
tid. Förfrågan skickas under april och  
anbudsutvärdering sker efter sommaren. 
Skandiaorgeln flyttas. 

 Tid: Utförs 2002-2006 
 Kostnad: Enligt senare anbud. 
 
SÄKERHET 
 
Inpasseringssystem Kommentar: Klart 

Dagsläge: Inpasseringssystemet är cirka15 år gammalt  
och har slutat att tillverkas d.v.s. inga nya  
reservdelar finns att få och heller ingen  
utbildning. 

 Åtgärd: Inventera vilka nya system som  
motsvarar våra krav. Starta utredning av  
logistiken för in- och utpasseringen i  
Stadshuset i syfte att förbättra säkerheten.  
Föreslå nytt inpasseringssystem. Som  
dessutom integreras med befintligt 
larmsystem. 

 Tid: Inventering och utredning startar omgående.   
Byte av inpasseringssystem utförs 2004. 

 Kostnad: 1.800.000:- 
 



ABCDE 
23 (25) 

Korridor plan 1 Kommentar: Klart 
Dagsläge: Besökare tar sig lätt från Blå Hallen in på  

plan 1 där rotlarna har sina kontor. Alla andra  
kontorsplan har inpassering via kortläsare. 

 Åtgärd: Att spärra av korridoren i båda ändar med  
glasparti försedd med kortläsare. 

 Tid: Omgående. 
 Kostnad: 350.000:- 
 
Kameraövervakning Kommentar: Klart enligt planen. Behovet 

ökar stadigt vilket medför att fler kameror 
behövs. 

Dagsläge: Dagens kameraanläggning är en ren  
porttelefonanläggning och är inte  
tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. 

Åtgärd: I samband med översynen av 
inpasseringslogistiken utreds även övriga 
intransporter i Stadshuset, även det i syfte att  
öka säkerheten. Kameror byts/justeras och  
porttelefonanläggningen renoveras. 

 Tid: Utredning startar omgående. Byte/flytt av  
kameror och renovering av 
porttelefonsystemet utförs 2004. 

 Kostnad: 100.000:- 
 
Stadshusparken Kommentar: Grinden renoverad  och är nu 

öppen för fordonstrafik mellan 06.00 – 
10.00.  

Dagsläge: Idag förekommer en mängd obehörig biltrafik  
in till parken med ökat slitage och begränsad  
framkomlighet för behörig trafik som följd. 

 Åtgärd: Undersöka möjligheten att omöjliggöra  
obehörig biltrafik in i Stadshusparken ex.  
med motordriven grind eller liknande. 

 Tid: Projektering startar omgående. Beslutade  
åtgärder utförs 2004. 

 Kostnad: 150.000:- 
 



ABCDE 
24 (25) 

Brandlarm Kommentar: Klart information finns på 
intranätet. 

Dagsläge: Brand- och utrymningslarm uppfyller  
myndigheters krav och testas regelbundet.  
Det finns ingen bra sammanfattande 
information om hur larmet är planerat och 
fungerar. 

 Åtgärd: Inventera alla larmfunktioner samt klart och  
tydligt informera om funktioner och 
utrymning m.m. Genomföra regelbundna 
utbildningar.  

 Tid: Inventering pågår. Information under våren  
2002. Utbildning kontinuerligt 

 Kostnad: 75.000:- år 2002 därefter 25.000:-/år 
 
GENERELLT 
 
Kontinuerligt pågår bland annat arbete med att för: 
 
Säkerhet   förbättra rutiner och anvisningar  

avseende inpassering, kort och  
nycklar samt tillgänglighet till  
Stadshuset. 

 
Hissar   anpassa varutransporter etc. till  

hissar och tider så att pågående  
verksamheter störs minimalt. 

 
Städning   anpassa städningen till nya  

behov vartefter verksamheten  
förändras samt att hålla en  
fortsatt hög nivå så att  
Stadshuset alltid upplevs som  
väl städat och underhållet. 
 

Funktionshinderanpassning gradvis anpassa byggnaden utan  
att göra för stora kultur- 
historiska ingrepp. 
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Rökning   rökning endast skall endast ske  

på anvisade platser. 
 
Stadshuskällaren  vidta åtgärder för att minska  

slitaget vid möbleringar etc.  
samt i högre grad fördela  
kostnadsansvar för uppkomna  
skador.  

 
Yttre underhåll och skötsel planlägga insatser så att det  

alltid ser välskött ut.  
 


