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Rivning av vattenskadad parklek på fastigheten Årsta 1:1. 
Genomförandebeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

 
1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna rivning av byggnad 

på fastigheten Årsta 1:1, Sandfjärdsgatan 39 Årsta.  

 
 
 
Sten Wetterblad 
 
 
 Mikael Forkner  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
På Sandfjärdsgatan 39 i Årsta finns en byggnad som tidigare har använts som 
parklek för stadsdelförvaltningen Enskede/Årsta.  
 
Parkleken är stängd sedan år 2004 då byggnaden drabbades av en stor 
vattenskada. Byggnaden är mycket förstörd på grund av vattenskadan och 
stadsdelsförvaltningen har inte något behov av den då det byggts en ny 
parklekslokal i närheten. Byggnaden står idag och förfaller och kringboende har 
klagat på mögellukt. Kontoret föreslår att bygganden rivs. 
 
UTLÅTANDE 
Bakgrund 
Byggnaden på Sandfjärdsgatan 39 har tidigare använts som parklek av 
stadsdelsförvaltningen men har sedan vattenskadan skedde under 2004 stått tom.  
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Byggnaden som redan före skadan inte var i något gott skick totalförstördes i 
stort sett av skadan. Stadsdelsförvaltningen har inget behov av byggnaden 
eftersom en ny parklek uppförts i närheten. Byggnaden förfaller och 
kringboende klagar på mögellukt. 
 
Mål och syfte 
Målet med rivningen är att ta bort en byggnad som är svårt vattenskadad och är 
utsatt för klotter och vandalisering.  
 
Tidsplan 
Under förutsättning av nämndens godkännande, kan rivningslov sökas och 
rivningen handlas upp. Arbetena beräknas vara klara under maj 2006. 
 
Organisation 
Projektledare: Mats Mattson 
Områdeschef: Ove Gustafsson 
 
Ekonomi 
Kostnaderna för att genomföra rivningen bedöms till ca 150.000 kronor. 
 
Miljökonsekvenser 
Miljöinventering utförs alltid i samband med rivning och kontroll av exempelvis 
Asbests och PCB utförs. Vid förekomst av föroreningar utförs saneringar enligt 
gällande riktlinjer. 
 
SLUT 


