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Införande av ett automatiserat system för 
mätaravläsningar på Slakthusområdet.  
Slutrapport 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande 
slutrapport gällande införande av ett automatiserat system för 
mätaravläsningar på Slakthusområdet. 

 

 
 
 
Sten Wetterblad 
 
   Jan Lind 
 

Sammanfattning 
I detta ärende lämnas en slutredovisning gällande införandet av ett 
automatiserat system för mätaravläsningar på Slakthusområdet.  
Det nya systemet medför en säkrare och mer kostnadseffektiv hantering av 
förbrukningsuppgifter samt medför att Fastighets- och saluhallskontoret 
uppfyller kommande lagkrav.  
 
Fastighets- och saluhallskontoret har blivit beviljade och har tagit del av  
4 mnkr ur Kompetensfonden för att genomföra projektet.  
 

Utlåtande 

Bakgrund 
Förutom att hyra ut lokaler på Slakthusområdet distribuerar även Fastighets- 
och saluhallskontoret el, vatten, värme, kyla och ånga. Hanteringen av 
förbrukningsuppgifter samt hur dessa uppgifter slutligen hamnar på en 
faktura var ålderdomlig och svåröverskådlig. Ny lagstiftning kommer fr.o.m. 
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2009 att sätta stopp för preliminärdebitering av förbrukning vilket innebär 
att avläsning av mediamätare måste ske med ett tätare intervall än vad som 
gjorts tidigare. 
 
Med anledning av detta beslutade Fastighets- och saluhallsnämnden  
2006-02-09 att delegera till förvaltningen att genomföra projektet inom en 
kostnadsram av 4 mnkr. 
 
En lägesrapport avlämnades 2006-06-19. 

 

Mål och syfte 
Projektet syftade till att gå ifrån manuell avläsning av mediamätare och en 
ineffektiv hantering av förbrukningsuppgifter till en mer automatiserad och 
kostnadseffektiv hantering.  
 
Projektets mål om att samtliga mediamätare på Slakthusområdet skall läsas 
av per automatik är uppfyllt. Projektets mål om att mätvärdena exporteras 
till kontorets nya fastighetssystem L.E.B. för vidare bearbetning och 
fakturering är under sitt slutskede och bedöms vara uppfyllt till fullo före 
årsskiftet. Projektets mål att dokumentera de administrativa rutiner som 
ligger till grund för mediadebitering i syfte att skapa rättvisande påläggs-
kalkyler är uppfyllt.  
 
Projektet har inventerat och värderat kontorets interna elnät på 
Slakthusområdet samt undersökt om Fortum är villig att köpa anläggningen. 
Fortum visade sig inte vara intresserade. 

 

Åtgärder 
ÅF-Infrastruktur har varit projektör för projektet och som utförande-
entreprenör för att uppföra fjärravläsningssystemet upphandlades TAC 
Sverige AB i enlighet med LOU. 
 
Då många av förvaltningens hyresgäster på slakthusområdet är direkt 
beroende av störningsfri mediaförsörjning har ett omfattande planerings-
arbete utförts för att minimera störningar.    
 
Utförandeentreprenaden har utförts i nära samarbete med driftpersonal och 
hyresgäster med ett gott resultat.  

 

Tidplan 
Arbetet påbörjades våren 2005 och beräknades vara färdigställt 2006-08-30 
då även slutrapport till Kompetensfonden skulle vara färdig. För att minska 
risken för verksamhetsstörningar för förvaltningens hyresgäster ansöktes om 
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utökad genomförandetid. Enligt beslut från Kompetensfonden 2006-07-13 
förlängdes projektets slutdatum från 2006-08-30 till 2006-12-31.  
Projektet håller detta slutdatum. 

 

Ekonomi 
Kostnaderna för att genomföra projektet bedömdes till ca 4 mnkr. F.d. 
Saluhallsförvaltningen har blivit beviljade 4 mnkr ur Kompetensfonden för 
att genomföra projektet, enligt beslut daterat 2004-04-04. 
 
Projektet håller fastlagda ekonomiska ramar, d.v.s. total kostnad 4 mnkr. 

SLUT 


