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2007-11-29 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR FS2006/201/641 

      

 Malin Sand 

Projektavdelningen 

08-508 270 11 

malin.sand@fsk.stockholm.se 

Till  

Fastighetsnämnden 2007-12-13 

Renovering av lokal på fastigheten Hjälpslaktaren 6 till 

Stockholms Parkering AB. Slutrapport. 

Förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande renovering av 

lokaler inom fastigheten Hjälpslaktaren 6 till Stockholms Parkerings AB. 

 

 

 

Sten Wetterblad 

 

 

 Jan Lind 

  

 

 

 

Sammanfattning 

I detta ärende avlämnar kontoret en slutredovisning gällande renovering inom fastigheten 

Hjälpslaktaren 6 till Stockholms Parkerings AB som fastighetsnämnden beslutade  

2006-12-14. 

 

Investeringen beräknades kosta 6,5 mnkr. Tack vare vissa förenklingar i projektet slutade 

kostnaden på 6 mnkr. 

 

Utlåtande 

Bakgrund 

2006 beslöt fastighetsnämnden att renovera 645 kvm tomma lokaler i fastigheten 

Hjälpslaktaren 6 på Slakthusområdet så att Stockholm Parkering AB kunde flytta in. 

Anpassningar behövdes dels till personalkostnader och dels till handikappanpassningar 

samt övergripande periodiskt underhåll av husets VVS-system. 
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Mål och syfte 

Målet med ombyggnaden var att renovera lokaler inom fastigheten Hjälpslaktaren 6 för 

att möjliggöra inflyttning av ny hyresgäst till en i övrigt outnyttjad verksamhetslokal. 

 

Genomförande 

Genomförandet har skett i två etapper med två olika generalentreprenörer. 

 

Organisation 

Projektledare från Fastighetskontoret samt extern projektledning från Projektbyrån 

 

Projektledare: Marcus Wallin 

Områdesförvaltare: Ove Gustafsson 

 

Tidsplan 

Arbetet påbörjades i början av 2007 och inflyttning har kunnat ske till den 1 juni 2007. 

 

Miljökonsekvenser 

Miljöfarligt avfall har omhändertagit efter rivning 

 

Ekonomi 

Investeringskostnaden för ombyggnaden blev 6 mnkr. Avskrivningstiden är satt till 15 år. 

 

Driftnettot är positivt år 1 och resultatet efter kapitalkostnader är också positivt år 1. 

 

Det nya hyreskontraktet är femårigt och gäller med full hyra från och med 2007-06-01. 

Kallhyran uppgår till 774.000 kronor/år. Hyran är index reglerad, d v s följer förändringar 

i KPI. 

 

 

Slut 


