
Fastighetsnämnden BILAGA 2a

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

2008 2009

Investeringsutgifter (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Utgift VP 2009 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos

t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift Utgift avvik utgift Utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos

2008 2009 ing ning projekt ritering 2009 2010 2010 2011 2011 beslut

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa stora genomförandeprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr

Beslutade av nämnd

Hyresgästanpassning ny hg plan 10-11, Skansen 23 19,0 5,0 -0,6 -0,6 4,4 0,0 0,0 25,0 -0,6 24,4

Projekt läsesalong renovering K1, Skanse 23 0,8 9,0 -6,0 -6,0 3,0 30,0 30,0 0,0 40,0 40,0

Upprustning av kök Långholmen 0,2 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 15,0 15,0

Nytt ridhus Ågesta 0,0 25,0 -5,0 -5,0 20,0 15,0 5,0 20,0 0,0 40,0 40,0

Plansilo, Åva 1:1 0,0 2,0 0,5 0,5 2,5 0,0 0,0 2,0 0,5 2,5

Ombyggnad Stadsmuseet 0,8 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 2,3 2,3

Kyla i tjänsterummen, Glasbruket 3 0,4 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 3,6 3,6

Rivning av fastigheten + kvarvarande proj 7143, Bränninge 1 0,3 3,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Ombyggnad till förskola , Pilträdet 11 1,3 10,2 0,5 0,5 10,7 0,0 0,0 12,0 12,0

Ombyggnad till effektivare lokaler, Pilträdet 12 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Tillbyggnad av parklek till förskola Marieberg 1:15 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5

Nytt tak på tillbyggnaden Stadsarkivet 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Köp av bostadsrätt, Klassföreståndaren 2 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 0,0 16,3 16,3

Förvärv  bostadsrätt (gruppbostad), Telefonfabriken 0,0 13,2 0,0 13,2 0,0 0,0 13,0 0,2 13,2

Förvärv bostadsrätt (Förskola), Arholma 2 (fd Åstorp) 0,0 20,1 0,0 20,1 0,0 0,0 20,1 20,1

Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Midnattssolen 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1

Förvärv  bostadsrätt (gruppbostad), Djursätra 1 0,0 9,3 -9,3 -9,3 0,0 0,0 9,3 9,3 0,0 9,3 9,3

Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Friheten 2:1 0,0 1,3 -0,1 -0,1 1,2 0,0 0,0 1,3 1,3

Byggna av utbildlok-Restaurangakademien, Johanneshov hus 13 0,5 13,3 0,2 0,2 13,5 0,0 0,0 14,0 14,0

Uppförande av ny byggnad, Sätra 2:1 1,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,3 0,1 1,4

Stambyte mm Östermalms brandstation slutförande 0,4 0,0 9,5 9,5 9,5 0,0 0,0 53,5 53,5

Standardhöjande åtgärder Katarina Brandstation 4,9 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 4,8 0,4 5,2

Lokalanpassning Brännkyrka Brandstation 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga genomförandeprojekt 30,4 146,5 -0,5 -17,6 8,5 0,0 7,3 -2,3 144,2 45,0 14,3 59,3 0,0 0,0 0,0 287,1 0,6 287,7

Summa genomförandeprojekt 30,4 146,5 -0,5 -17,6 8,5 0,0 7,3 -2,3 144,2 45,0 14,3 59,3 0,0 0,0 0,0 287,1 0,6 287,7

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr  (inrbeslut i KF)

Livsmedelstagarcentrum/Matstaden 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Samverkanscentral 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Projektutredning Tekn Nämndhuset 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

Energieffektiviseringar 0,0 155,0 -115,0 -115,0 40,0 50,0 50,0 0,0 200,0 200,0

Ombyggn Hägerstens brandstation 4,3 36,5 -36,5 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Ombyggn Ågesta utbildnings-/övningsanläggning 2,3 17,2 -7,2 -7,2 10,0 0,0 0,0 0,0

Brandstationer övrigt 0,0 0,3 -0,3 -0,3 0,0 33,0 33,0 3,0 3,0 0,0

Summa stora planeringsprojekt 6,6 214,5 0,0 -115,0 0,0 0,0 -41,0 -156,0 58,5 83,0 0,0 83,0 3,0 0,0 3,0 200,0 0,0 200,0

2010 2011 Totalt projektet
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2008 2009

Investeringsutgifter (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Utgift VP 2009 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos VP 2009 S:a Prognos

t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift Utgift avvik utgift Utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos

2008 2009 ing ning projekt ritering 2009 2010 2010 2011 2011 beslut

2010 2011 Totalt projektet

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ny strandpaviljong Kristineberg 0,5 4,0 -2,0 -2,0 2,0 9,2 2,2 11,4 0,0 13,9 13,9

Kyla till tjänsterummen hus 05, Pilträdet 11 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Förvärv  bostadsrätt (gruppbostad), Djursätra 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Säven 4 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0

Förvärv av ospec borätter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nybyggnation av stall, Norra Ängby 1:1 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Modernisering av brandlarm mm (fd installationer), Skansen 23 1,5 1,5 1,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ombyggnad kontor,bibliotek 10-13 år plan 4, Skansen 23 17,0 -16,0 -16,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Ombyggnad plan 0, biljettkassor m m, Skansen 23 1,5 0,0 1,5 23,5 23,5 0,0 0,0

Ombyggnad av teaterbaren, Skansen 23 2,0 0,0 2,0 13,0 13,0 0,0 0,0

Div omb nya butiker, Kulturhuset 2010, Skansen 23 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Diverse ombyggnader bergrummen 3,0 -2,0 -2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Upprustning beredn.kök, Riddaren 3 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Omb ventilation Stadsmuseet 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Modernisering av Hötorgshallen o garaget 1,0 1,0 1,0 7,0 7,0 0,0 0,0

Ombyggn av prodlokal fd Bergfalk o Co, Kylhuset 16 13,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0

Nytt hus slakthusområdet, Sandhagen 4-5 3,5 -3,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Slakthusområdet tidiga skeden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ombyggnad diverse hissar 10,0 9,0 9,0 19,0 0,0 0,0 0,0

Projektutredning Övriga slakthusområdet 2,5 -2,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Ospec åtgärder  7,0 -2,0 -2,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Tillgänglighetsprojekt enl beslut 1,0 4,0 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0

0,5 74,0 0,0 -2,0 3,0 0,0 -13,0 -12,0 62,0 63,7 15,2 78,9 10,0 0,0 10,0 26,9 0,0 26,9

7,1 288,5 0,0 -117,0 3,0 0,0 -54,0 -168,0 120,5 146,7 15,2 161,9 13,0 0,0 13,0 226,9 0,0 226,9

0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER 37,5 435,0 -0,5 -134,6 11,5 0,0 -46,7 -170,3 264,7 191,7 29,5 221,2 13,0 0,0 13,0 514,0 0,6 514,6

Avgår investeringsinkomster enligt bilaga 2 b 0,0 -5,0 0,0 2,0 0,0 0,0 -4,0 -2,0 -7,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 -4,0

SUMMA INVESTERINGKOSTNADER NETTO 37,5 430,0 -0,5 -132,6 11,5 0,0 -50,7 -172,3 257,7 191,7 27,5 219,2 13,0 0,0 13,0 510,0 0,6 510,6

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften

       enligt inriktningsbeslutet.

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
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