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2009-11-18 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 2009/103/354      

      

 Thomas Schilén 

Fastighetsavdelningen 

08-508 276 16 

thomas.schilen@fsk.stockholm.se 

Till  

Fastighetsnämnden 2009-12-15 

Revisionsrapporten ”Stadshusparken – Upprustning 

av Wallenbergs gård”.  Svar på rapport. 

Förslag till beslut 
 

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på revisionsrapporten åberopa detta 

tjänsteutlåtande. 

 

 

 

 

Torbjörn Johansson 

Förvaltningschef 

 

 

  

 

 

 

 

Sammanfattning 
Revisionskontoret har genomfört en revision av ett av fastighetskontorets 

underhållsprojekt, upprustning av Wallenbergs gård i stadshusparken. Revisionsrapporten 

har översänts till fastighetsnämnden för yttrande senast den 29 januari 2010.  

 

Fastighetskontoret lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten. 

 

 

Utlåtande 
Bakgrund 

Revisionskontoret har genomfört en revision av ett av kontorets underhållsprojekt  

- upprustning av Wallenbergs gård i stadshusparken. Revisionsrapporten har översänts till 

fastighetsnämnden för yttrande senast den 29 januari 2010.  
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Upprustning av Wallenbergs gård utgör en del av den underhållsplan för Stadshuset som 

godkändes i fastighets- och saluhallsnämnden i december 2006. Planen omfattar åtgärder 

för ca 60 miljoner kronor under fem år. I planen finns olika åtgärder redovisade och där 

anges även en bedömd kostnad för respektive åtgärd. 

 

Vad avser markarbetena i stadshusträdgården omfattar de omläggning av granithällar, 

renovering av fontäner och mark samt anläggande av ramper för rullstolar och 

barnvagnar. 

 

Arbetet delades upp i olika etapper med start i den västra delen av stadshusträdgården, 

kallad Wallenbergs gård. Gården hade inte tidigare renoverats och det fanns bl a skador 

och sättningar i stenläggningen. 

 

Kontorets synpunkter 

I revisionsrapporten har anmärkningar gjorts på i huvudsak följande (revisionskontorets 

anmärkningar är kursiverade och följs därefter av fastighetskontorets svar): 

 

 Den västra delen av Wallenbergs gård har inte tillgänglighetsanpassats i 

projektet. Att den delen inte kom med i projektet var ett förbiseende från kontoret 

sida och när det uppmärksammades under projektets gång ansåg stadsmuseet att 

en ramp inte passade in, varför kontoret inte genomförde åtgärden. När frågan 

uppmärksammades vid besiktningen beställdes en ny ramp upp till den övre delen 

av gården. Rampen är nu utförd och fungerar väl för personer med 

funktionshinder och besökare med barnvagn. 

 

 Felaktig projektering har orsakat merkostnader för ca 0,5 mnkr. Den felaktiga 

projekteringen avser så kallade fyllningsmassor, d.v.s massor under 

stenbeläggningen. Vid projekteringen bedömde den anlitade konsulten att de 

underliggande massorna inte behövde bytas ut. När stenarna sedermera togs bort 

visade det sig att fyllningsmassorna inte höll den kvalité som konsulten bedömt, 

utan massorna blev tvungna att bytas ut. Att gräva upp massorna, transportera 

bort dessa och ersätta dem med nya massor medförde en merkostnad på  

ca 500 000 kr. 

 

 Besluten om projektbudget har fattats av avdelningschef. I underhållsplanen från 

december 2006 bedömdes att renoveringen av fontän och mark skulle kosta ca 

2,5 mnkr. Genomförandebeslut fattades 2008-02-27 med en projektbudget om 1,5 

miljon kr. Projektbudgeten bedömdes vara för liten och ett tilläggsbeslut fattades 

därför 2008-10-15 om ytterligare 1,5 miljon kr, vilket innebar en ny totalbudget 

på tre miljoner kr. Det är riktigt att internbeställningen för tillägget skulle ha 

undertecknats av fastighetsdirektören istället för av avdelningschefen, som nu 

skedde.   
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 Beslut om upprustning av den så kallade buxbomsparterren togs under projektets 

gång. Inför projektet gjorde konsulten bedömningen att parterren med 

buxbomshäcken var i sådant skick att den inte behövde åtgärdas. Under 

projektets gång bedömdes emellertid att parterren skulle åtgärdas, för att hålla 

samma kvalitet som den upprustade parken. Samtliga plantor grävdes upp och 

hela parterren nyanlades till en tilläggskostnad om ca 700 000 kr.   

 

 Kantstenen vid ramper avviker i färg och ytbearbetning mot befintlig sten. 

Stenbeläggningen i parken är den ursprungliga sedan 1923. Det innebär att det 

inte finns liknande sten att köpa. Den kantsten som stadsmuseet hade synpunkter 

på har åtgärdats genom ytbehandling på plats och kommer med tiden få samma 

patina som den gamla stenen. 

 

 Det finns ett behov av att strama upp samarbetet mellan fastighetskontoret och 

Stadsmuseet. När det gäller stadsmuseets roll vill kontoret påpeka att de varit med 

under hela projektet, från projektering och under produktion. Samarbetet har 

enligt kontorets uppfattning fungerat bra. Givetvis kan förbättringar göras. 

Kontoret har lyssnat på deras synpunkter och följt dessa så långt det varit möjligt. 

Kontoret vill dock betona att stadsmuseet är rådgivande, inte beslutande.    

 

Slut 


