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Tillbyggnad och ändring av barnstuga Helgonglorian 1, Spånga 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kostnadsökningen av 

tillbyggnaden och ändringen. 
2. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner igångsättning innan 

överklagandeprocessen är avslutad. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
 
    Lars Callemo 
 
 
 
Barbro Johansson  
 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade  2000-11-21 att 
fastighetsförvaltningen utför tillbyggnad av 2 avdelningar och ombyggnad 
av befintlig huskropp på fastigheten Helgonglorian 1 i Sundby till en 
beräknad totalkostnad om 10,8 mkr exkl mervärdesskatt. 
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Konsekvenser 
1. Fastighetsförvaltningen har infordrat anbud genom anbudsinbjudan till 

tolv företag för utförande av tillbyggnaden och ändringen på 
totalentreprenad. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit. 
Anbudsutvärderingen som ännu inte är avslutad indikerar att den totala 
produktionskostnaden blir c:a 12 mkr, dvs mer än tio procent än vad 
som tidigare beslutats. Orsaken till kostnadsökningen är att de inkomna 
anbuden ligger på en mycket hög nivå som av allt att döma har med 
överhettningen inom byggsektorn i stockholmsområdet att göra. 
Finansieringen av den totala kostnaden kommer att ske genom 
självkostnadshyra från stadsdelsförvaltningen. 

 
 
2. Bygglovet överklagades av ägaren till en fastighet som gränsar till den 

planerade tillbyggnaden. Tillbyggnaden följer helt gällande detaljplan 
och överklagandet avvisades av Länsstyrelsen som är första instans. 
Överklagandet har därefter skett till Länsrätten vilken ännu inte beslutat 
i ärendet. 

 
Då behovet av barnomsorgsplatser i området är mycket stort är det 
stadsdelsnämndens önskemål att påbörja tillbyggnaden innan 
överklagandeprocessen är avslutad. Stadsdelsnämnden påtar sig det fulla 
ekonomiska ansvaret för eventuella konsekvenser av överklagandet. 

 
 
Kontorets förslag 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner  
kostnadsökningen samt igångsättning innan överklagandeprocessen är 
avslutad. 
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