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SAMMANFATTNING 
 
Nämnden tog beslut vid sammanträde 2000-10-31 att i princip godkänna 
kontorets föreslagna plan för disponering av 2001-års medel för att öka 
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr skall 
utföras under år 2001. 
Arbetet med åtgärdsplanen för i år pågår med planering, projektering, 
upphandling och genomförande. De projekt som kommer att utföras under 
året är markerade på åtgärdslistan enligt bilaga 1 och övriga kommer att 
utföras under år 2002 alternativt senare. 
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UTLÅTANDE 
 
 
Bakgrund 
 
Nämnden tog beslut vid sammanträde 2000-10-31 att i princip godkänna 
kontorets föreslagna plan för disponering av 2001-års medel för att öka 
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr skall 
utföras under år 2001. Beslut har tidigare tagits att Tillgänglighetsprojektet 
skall redovisas till nämnden i samband med varje kvartalsrapport. 
 
 
Samråd 
 
Arbetet inom Tillgänglighetsprojektet med att revidera och komplettera 
”Programmet för handikappanpassning av utemiljön” som i sin nya utgåva 
heter ”Stockholm – en stad för alla, riktlinjer för att skapa en tillgänglig och 
användbar utemiljö” har färdigställts. Riktlinjerna har tillställts nämnden 
som efter återremittering av ärendet till kontoret för omarbetning med 
hänvisning till andra policydokument inom kontoret har godkänt dessa vid 
sammanträde 2001-05-29. 
Åtgärdsplanen för 2001 har under hösten 2000 behandlats i gatu- och 
fastighetsnämndens handikappråd. 
 
 
Konsekvenser 
 
-ekonomiska 
 
Budgeten för året är 100 Mkr. I denna kvartalsrapport 3 har justeringar 
gjorts av prisnivåerna både uppåt och nedåt beroende på fler kända faktorer 
om objekten. Generellt kan konstateras att vid lite större arbeten där anbud 
infordras är det fortfarande både svårt att få anbud och att de anbud som 
lämnas ligger över de kalkyler som upprättats. En överhettning inom bygg- 
och anläggningsbranschen i Stockholm kan förklara detta. 
 
 
Kontorets redovisning, kvartalsrapport 3, 2001. 
 
Arbetet med åtgärdsplanen för i år pågår med planering, projektering, 
upphandling och genomförande. De projekt som kommer att utföras under 
året är markerade på åtgärdslistan enligt bilaga 1 och övriga kommer att 
utföras under år 2002 alternativt senare. De ekonomiska förutsättningar för 
detta har förbättrats i budgeten för 2002, antagen av Kommunfullmäktige i 
juni i år, då 100 Mkr har upptagits även för år 2002. 
  
Idrottsnämnden ska disponera 10 Mkr ur årets budget för att göra 
idrottsanläggningar mer tillgängliga. Anläggningar som ska förbättras under 
året är bl a Vällingby sim- och idrottshall och Skärholmens sim- och 
idrottshall. Arbetena med förbättringar vid Vällingbyhallen kommer att 
försenas då inte några anbud på byggnadsarbetena inkom vid anbuds-
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infordran. Om arbeten i Vällingbyhallen skjuts till nästa år kommer istället 
förbättringar i Eriksdalshallen att genomföras. Svårigheter kommer trots det 
att uppstå för idrottsförvaltningen att under året disponera budgeterade 
medel. Det som ska göras vid dessa och flera andra anläggningar är 
montering av dörröppnare och bassängliftar, iordningställande av 
handikapptoaletter samt installationer av hissar. 
 
Inom kulturområdet genomförs åtgärder under året för 5 Mkr enligt av 
Kulturnämnden framtagen plan. Exempel på åtgärder är förbättringar i de 
olika lokalerna för ”Vår teater”.  
 
Södermalmsprojektet pågår tillsammans med SL och Färdtjänsten där 
anpassningar ska genomföras utmed bl a busslinje 66 på Södermalm. 
Statsbidrag söks för 50 % av nedlagda kostnader under året. Projektet 
kommer att pågå t o m år 2003. 
 
Fler hissar vid tunnelbanestationer planeras tillsammans med SL Infrateknik 
AB där Tillgänglighetsprojektet står för finansiering av hissinstallationen 
och SL sköter drift och underhåll. En hiss mellan Gärdets tunnelbanestation 
och Brantingsgatan verkar kunna startas i år men byggnationen har 
försenats pga att bygglovet har överklagats till Länsstyrelsen. Vid Åkeshovs 
tunnelbanestation ska SL bygga en hiss mellan perrongen och gångtunneln 
under Bergslagsvägen och då byggs även en hiss på andra sidan vägen intill 
Åkeshovs sim- och idrottshall som Tillgänglighetsprojektet finansierar. 
 
Under sommaren har Tillgänglighetsprojektet genomfört en inventering 
med hjälp av en konsultfirma, VBB-VIAK av samtliga övergångsställen och 
ränndalar i innerstaden. Arbetet har skett med hjälp av bärbara datorer och 
GPS-teknik för att precisera läget. Tanken är att kunna få en bild av hur 
läget är angående standard, hur många övergångsställen och ränndalar som 
återstår att åtgärda och till vilken kostnad. Utvärdering av materialet pågår. 
Materialet är troligen även möjligt att lägga ut på nätet för att t ex 
rullstolsanvändare lättare ska kunna planera sin färdväg. 
Om detta försök faller väl ut kommer fler inventeringar att genomföras på 
detta sätt både i innerstaden och i ytterstaden. 
 
Samarbetet med handikapporganisationerna fortsätter. I slutet av augusti 
hölls ett möte mellan Tillgänglighetsprojektet och Synskadades Riksförbund 
i Stockholm, SRF, angående bl a vilket vägvisningssystem som projektet 
bör satsa på och eventuellt vidareutveckla och som kan accepteras av så 
många grupper som möjligt bland de synskadade. Vidare diskuterades vilka 
behov som finns vilka förväntningar på förbättringar som SRF, Stockholm 
har. Mycket har hänt både nationellt och internationellt sedan 
Tillgänglighetsprojektet startade så kanske är tiden mogen nu för en 
konstruktiv diskussion kring dessa frågor. Tillgänglighetsprojektet har 
medvetet avvaktat med att göra så många direkta ledstråk med t ex taktila 
plattor då inga sådana har varit riktigt bra. Ett examensarbete har 
genomförts i sommar på Fleminggatan där olika taktila plattor har provats 
av framför allt synskadade personer. Arbetet syftade till att försöka hitta en 
taktil platta för att användas i bl a Hammarby Sjöstad för att uppmärk-
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samma synskadade personer om att det är en upphöjd gångpassage dvs 
gångbanan korsas av biltrafik. 
 
Arbetet med att förbättra tillgängligheten i Fastighetsförvaltningens 
fastigheter går fortfarande trögt med hyresfinansiering. 
Tillgänglighetsprojektet har deltagit i planeringen av ombyggnad av f d 
Sjömanshemmet vid Slussen där man avser att göra en tillgänglig entré och 
bygga ny hiss och handikapptoaletter. 
 
För att se vad som sker i andra länder och i andra kommuner i vårt land 
företar Tillgänglighetsprojektet studieresor och studiebesök. Nätverket inom 
några nordiska städer fortsätter, där Reykjavik besöktes i slutet av augusti, 
liksom samarbetet med Göteborg och Malmö. I Göteborg har många 
ledstråk för synskadade byggts som kan vara en referens för vårt arbete. 
 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartals-
rapport 3 av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet med åtgärdsplan för år 
2001 enligt bilaga 1. 
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