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Anmälan av 
EKONOMISK UPPFÖLJNING  MÅNAD 10/2003 
 
SAMMANFATTNING 
 
I tertialrapport 2/2003 anmälde kontoret att en utökad månadsrapport per oktober 
skall upprättas. Denna rapport innehåller även prognos för investeringsplanen. 
 
Driftbudget: 
 
Förvaltningsnummer 181 
Jämfört med verksamhetsplanen 2003 förväntas ett överskott om 34 mnkr varav  
drift och underhåll 24 mnkr och internräntor 10 mnkr. Överskottet är 26 mnkr 
mer än de 8 mnkr i tertialrapport 2 per den 31 augusti.  
 
Förvaltningsnummer 182 
Resultatet beräknas till +26 mnkr denna månad vilket är 5 mnkr mer än i 
tertialrapport 2. Orsaken till ökningen av plusresultatet är främst ökade 
hyresintäkter, försäkringsersättningar och minskade kostnader. En 
osäkerhetsfaktor är ev. tillkommande försäkringsersättningar som ännu ej är 
färdigförhandlade och beslutade, men kan öka intäktsöverskottet ytterligare.  
 
Investeringsbudget: 
 
Investeringsverksamheten har haft brister i prognossäkerheten och har ofta 
lämnat stora överskott mellan kvartalsrapport 3 och bokslutet. För att komma till 
rätta med detta har kontoret gjort en fördjupad analys av investeringarna per den 
31 oktober.  
 
Förvaltningsnummer 181 
I tertialrapport 2 prognostiserades att investeringsverksamheten lämnar ett 
nettoöverskott om 400 mnkr jämfört med KF-budget om 1 948 mnkr. Nya 
beräkningar visar att ytterligare investeringar om ca 180 mnkr (netto) inte blir av 
eller förskjuts till 2004. De största avvikelserna jämfört med tertialrapport 2 
finns inom Hammarby sjöstad +51 mnkr och kraftledningstunneln i Årsta +12 
mnkr. 
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Förvaltningsnummer 182 
I tertialrapport 2 prognostiserades att investeringarna lämnar ett överskott om 
265 mnkr  jämfört med KF-budget om 681 mnkr. Jämfört med tertialrapport 2  
bedömer kontoret att investeringarna minskar med ytterligare 70 mnkr (netto). 
De största avvikelserna finns inom affärsområde sjukhem +44 mnkr. 

Försäljningsbeting 181 och 182 
Nämndens beting är 575 mnkr. Betinget kommer inte att uppnås under året. I 
tertialrapport 2 upptogs försäljningsinkomster till 90 mnkr att avräkna mot 
betinget. I denna rapport bedöms att försäljningar om 240 mnkr genomförs i år. 
Från försäljningsinkomsten måste försäljningen av Danmark 3 (95 mnkr) och 
Lustgården 10 (179,5 mnkr) avräknas. Dessa försäljningar godkändes av 
kommunfullmäktige 2001 och de bokfördes 2001, men kommer inte att 
fullföljas. Försäljningen av Beridarebanan 10, Första höghuset om 650 mnkr har 
inte medräknats. 
 
ANALYS 
 
Gatu- och fastighetsnämnden exkl. Fastighetsförvaltningen (förv. nr 181) 
 
Budgeten har periodiserats för oktober månad med 10/12 utom för 
tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar hela året. 

 
 
Avvikelse (+= överskott, -= underskott) 
Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad 
+  Räntor och avskrivningar förväntas öka p.g.a. att investeringar färdigställs 
före årsskiftet. Nedskrivningar om ca 10 mnkr tillkommer också. 
 
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet 
- Ökade kostnader för färjan Lotten i Hammarby sjöstad (ca 9 mnkr) 
- Ökade kostnader för drift och underhåll inom trafik- och infrastruktur (ca 40 

mnkr) 
- Ökade kostnader för återbetalning av tomträttsavgälder i samband med 

domar och förlikningar (ca 14 mnkr) 
- Ökade kostnader/intäkter sk. omslutningsförändringar (ca 18 mnkr) 
+    Minskade kostnader inom centrala administrationen för nytt ekonomisystem 
(försening i införandet 2 mnkr) m.fl. kostnader (ca 2 mnkr) 
+    Minskade kostnader för internränta (10 mnkr) 
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Avvikelse (+= överskott, -= underskott) 
Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad 
-  Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning 
+   Övriga intäkter: arrenden och  koncessionsavgifter  har debiterats för hela 
2003.  
 
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet 
+   Ökade avgäldsintäkter främst p.g.a. domar och förlikningar (ca 50 mnkr) 
+   Ökade övriga intäkter för arrenden m.m. (ca 30 mnkr) 
+   Ökade intäkter/ kostnader sk. omslutningsförändringar (ca 18 mnkr) 
 
 
Investeringar förv. nr 181 2003 Tertial- Avvikelse  Månad 10 Avvikelse 

 enligt rapport 2 KF/  Tertial 2/ 
Mnkr KF  tertial 2  Månad 10 

    
Bostäder och arbetsplatser -1 195,7 -870,7 325,0 -705,6 165,1
Förvärv -148,0 -143,0 5,0 -140,1 2,9
Park och väghållning -630,5 -602,5 28,0 -602,2 0,3
Strategisk trafikplanering -33,0 -35,8 -2,8 -31,9 3,9
Parkering -8,5 -8,5 0,0 -4,0 4,5
Trafiktjänsten -5,0 -5,0 0,0 -7,5 -2,5
Gemensamma investeringar -4,5 -3,0 1,5 -3,0 0,0
Totalt investeringsutgifter -2 025,2 -1 668,5 356,7 -1 494,3 174,2
Totalt inkomster 77,2 121,0 43,8 127,2 6,2
NETTOINVESTERINGAR -1 948,0 -1 547,5 400,5 -1 367,1 180,4
 
I tertialrapport 2 var prognosen för nettoinvesteringarna beräknad till 1 548 
mnkr. Nu har ytterligare investeringar om 180 mnkr förskjutits, utgått eller blivit 
billigare.  Det totala överskottet för året beräknas till 580 mnkr. Av 
förändringarna kan nämnas 
 
Bostäder och arbetsplatser 
Genomförandeprojekt 
? Hammarby sjöstad i sin helhet lämnar ett överskott om 51 mnkr jämfört 

med tertialrapport 2. De största plusposterna är:  
- Sickla Udde (10,2 mnkr)  senareläggning av gatuarbeten p.g.a. 

byggherrarnas förseningar och senareläggning av betalning till 
ledningsägare 
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- Kölnan (5,9 mnkr) senareläggning av gatuarbeten och sanering. Den del 
som sanerats hittills har varit mindre förorenad än bedömt. Enligt 
provtagningar är återstående del mer förorenad 

- Forsen (6,7 mnkr). Tvist med entreprenören medför senareläggning av 
arbetsgator, ledningar och anslutningar 

- Sickla kanal (3,2 mnkr) senareläggning av arbeten med park o parkväg 
p.g.a. viss försening hos byggherrarna 

? Stuten 17, City (7,5 mnkr) utgifter för rulltrappor som blir försenade p.g.a. 
försenad leverans. 

? Lux, Lilla Essingen (6,5 mnkr) byggnation av bullerskärm mot Essingeleden 
är försenad och förskjuts till 2004. 

? Kista centrum (8,5 mnkr).  Avvikelsen avser anläggningsarbeten för ett torg 
”biltorget” mellan Kista Galleria, Kista Science City och Danmarksgatan där 
byggandet av ”biltorget” kunde påbörjas först under hösten 2003 efter det att 
tunnelbaneentrén färdigställts och projektavslut förskjuts till 2004. 

? Liljeholmstorget, etapp I (6,4 mnkr) upphandling av stort arbete avseende 
stenbeläggning avbrutet p.g.a. konkurs 

? Gästvåningen (5,2 mnkr). Beloppet avser ersättning till idrottsförvaltningen 
för ianspråkstagande av bollplan i samband med exploatering. Förskjuts till 
2004 p.g.a. försenad byggstart, som var planerad till sensommaren i år men 
blir först i slutet av året, då bollplanen varit upplåten för verksamhet hela 
hösten. 

? Fårö (3,2 mnkr). Projektering har dragit ut på tiden, varför 
anläggningsarbeten förskjuts till 2004. Utbetalning av grundläggningsbidrag 
förskjuts också till 2004. 

? Stora Mossen (3,1 mnkr). Resterande grundläggningsbidrag förskjuts till 
2004. 

? Flyghöjden i Skarpnäck (3,0 mnkr). Ombyggnad av Skarpnäcks torg har 
försenats och förskjutits till 2004 (byggstart för några veckor sedan), 
eftersom projekteringen har dragit ut på tiden. 

 
Planeringsprojekt 
? Hammarby sjöstad:  

- Vågskvalpet (13,4 mnkr). Ändrad utformning av arbetsgata 
- Mårtensdal (8,8 mnkr). Senareläggning av ytarbeten m.m.  

? Kraftledningstunnel i Årsta (12 mnkr). Merparten av projekteringen och 
olika konsultutredningar förskjuts till 2004. Upphandlingen som påbörjades i 
oktober blev försenad på grund av en mer omfattande och mycket 
komplicerad upphandlingsprocess. 

 
Förvärv  
? Förvärven av Sjövik 5,7 och 8 har blivit billigare än beräknat. Vidare behöver 

lagfartskostnad för Sjövik 7 ej erläggas då den säljs vidare (inom tre 
månader) till Stockholmshem (Gfn 2003-11-04). 
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Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182) 
 
Driftkostnader, hyror och övriga intäkter har periodiserats för 
oktober månad med 10/12.  Avskrivningar bokförs kvartalsvis i 
efterskott. Räntorna betalas normalt kvartalsvis – dels i förskott,  
dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år.  

 
Resultatuppföljning  
Avvikelse (+= överskott, -= underskott) 
Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad 
+  Eftersläpning av bokförda räntor på anläggningslån samt avskrivningar            
med en månad.     
 
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet 
- Ökade kostnader för drift och underhåll (52 mnkr) 
+    Minskade kapitalkostnader (17 mnkr) 
- Minskat ägartillskott avseende kreditivränta (6 mnkr) 
+    Ökade intäkter (67 mnkr) 
 
Investeringar förv. nr 182 2003 Tertial- Avvikelse  Månad 10 Avvikelse

 enligt rapport 2 KF/  Tertial 2/
Mnkr KF  
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? Vårdhemmet 1, Råcksta sjukhem, ostridigt belopp om 30 mnkr har betalats ut 

i år. Förhandlingar ang. fuktskadat bjälklag pågår fortfarande med 
entreprenören (-30 mnkr) 

? Senarelagd byggstart av Blackebergs sjukhem (40 mnkr) som en följd av 
försening avseende Råcksta 

? Billigare ombyggnad av Kattrumpstullen i Roslagstull p.g.a. fördelaktiga 
entreprenörsupphandlingar (30 mnkr) 

? Billigare ombyggnad av Pilträdet (Serafens sjukhem) än beräknat (5 mnkr) 
? Förvärv av bostadsrätter (-6 mnkr) för gruppbostäder 
? Inom affärsområde förvaltningsbyggnader utgör ej ianspråktagna medel inom 

Tekniska nämndhuset och Stadshusområdet den största posten (11mnkr) 
 
Investeringsinkomsterna beräknades i tertialrapport 2 till ca 2 mnkr, i denna 
prognos beräknas de till ca 12 mnkr. Inkomster som tillkommit är 
 
? 8,0 mnkr från Hässelby-Vällingby SDN för Vårdhemmet 1/Råcksta samt 1,4 

mnkr för Ölänningen från Bromma SDN. 

Personalredovisning  
 
 2002-12-31 2003-10-31 Förändring 

bokslut 2002- 
okt 2003 

Tillsvidareanställda  1) 

Regionerna 
Parkeringsavdelningen 
Strategisk trafikpl.avd. 
Fastighetsförvaltningen 
Trafiktjänsten 
Gemensamma funktioner 
Resursgruppen  
Tillfälligt anställda 

 
272 
271 
17 

198 
123 
93 
38 
47 

 
297 
263 
17 

202 
130 
91 
26 
71 

 
2)                  25 
3)    –8 
 

4 
7 

-2 
-12 

4)    24  
 

TOTALT 1059 1097 38 
 
1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för 

vikariat.  
2) Av ökningen avser 5 personer Hammarby sjöstadsprojektet där konsulter 

ersatts med egen personal, 4 avser nyanställningar av ingenjörer på park- och 
gatubyrån på Region innerstad och 2 i tillgänglighetsprojektet samt en 
ekonom. Resten av ökningen beror främst på överlappning inför 
pensionsavgångar.  

3) På parkeringsavdelningen har 6 parkeringsvakter slutat. 2 som slutat är 
tekniker som blev övertaliga vid konkurrensutsättning av verksamheten.  

4) Ökningen av tillfälligt anställda avser främst parkeringsvakter som 
provanställts i 6 månader. 


