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Sanering av förorenad mark - kv. Akterspegeln, Gröndal 
 

 
 

1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat. 
Projektets mål är att åtgärda ett begränsat område som är allvarligt förorenat av främst 
arsenik och bly. Syftet är att åtgärden skall leda till att risker för människor som vistas i 
området skall undanröjas helt samt att pågående läckage av föroreningar till Mälaren skall 
upphöra.  
 

2. Översiktlig projektplan. 
Det förorenade området är enligt utfö rda undersökningar av begränsad omfattning ca. 900 
m3, men kraftigt förorenat. Området är det av staden ägda parkområdet mellan 
Akterspegeln 14 och Mälaren. Området har genomgått omfattande provtagningar och 
utredningar bl.a. ansvarsutredning enligt miljöbalken. Någon juridiskt ansvarig går ej att 
finna dvs inte heller staden är ansvarig. Utredningarna är så långt komna att när beslut om 
medel fattas kan projektering och upphandling av saneringen inledas omedelbart. Detta 
innebär att själva saneringen kan påbörjas fem månader efter beslut om medelstilldelning. 
Saneringsarbetet beräknas enligt förstudien ta 10 veckor men förutsätter att arbetet kan 
utföras i tjälfri jord.  
 

3. Översiktlig projektorganisation. 
Ansvarig nämnd är Gatu- och fastighetsnämnden. Upphandling och byggledning utförs av 
gatu- och fastighetskontoret. En kontrollorganisation för att följa saneringsarbetet samt 
följa upp resultatet kommer att upphandlas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsyns-
myndighet och har deltagit i de undersökningar som hittills utförts. Stadsdelsförvaltningen 
är informerad om planerade åtgärder. 
 

4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering. 
Med hänsyn till att ingen juridiskt ansvarig för föroreningarna står att finna har 
Länsstyrelsen i Stockholms län finansierat förundersökningar till ett belopp av 620 000 
kronor. Kontoret har därutöver i ett tidigt skede bekostat undersökningar och ansvars-
utredning för 140 000 kronor. Egna arbetsinsatser hittills uppgår till 620 00 kronor.    
Kontoret har bedömt att kriterierna för bidrag från Naturvårdsverkets saneringsfond är 
uppfyllda och har ansökt om ett bidrag på  9,5 mnkr vilket motsvarar 90 % av den 
beräknade kostnaden för sanering. Något slutligt besked har dock inte erhållits. 10,4 mnkr 
är således den beräknade kostnaden för genomförande av saneringen. Till detta kommer 
kostnader för  projektering och upphandling av entreprenaden samt byggledning och miljö-
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kontroll till en kostnad av 300 000 kronor. Miljöförvaltningens tillsyn beräknas uppgå till 
ca 20 000 kronor. 
 

5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet . 
Projektet innebär inga förväntade framtida kostnader i förhållande till nuläget. Parken 
kommer att återställas  i en något högre standard, för bättre anpassning till planerade 
strandpromenader i anslutande områden. 

 
6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusgasprogrammet. 

Stadens miljöprogram har  fastställt mål 4.4  som beskriver kartläggning och åtgärder för 
förorenad mark. ” Förorenade marker skall kartläggas och sanering skall påbörjas. 
Spridning av föroreningar ska förhindras. Detta projekt uppfyller väl detta mål i 
miljöprogrammet. Däremot saknas relevant nyckeltal i stadens miljöprogram som 
behandlar problemet med att åtgärda gamla förorenade områden förutom vid exploatering.  
Det nationella miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö pekar även ut behovet av att sanera 
gamla förorenade områden som ett prioriterat område för insatser. 

 
7. Projektets pådrivande roll. 

Åtgärder för att eliminera ett pågående läckage av miljögifter är det enda sättet att vända 
ett pågående miljöproblem. 
 

8. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning. 
Kontoret kommer att utvärdera effekterna av genomförd sanering genom att använda den 
spridningsmodell som tagits fram för området. Härigenom är det möjligt att både 
kvalitativt och kvantitativt beskriva den.  
 

9. Risk. 
Projektet har pågått under lång tid och är synnerligen väl utrett. Osäkerheten är helt av 
ekonomisk art. Avsikten är att under våren upprepa tidigare ansökan hos Naturvårdsverket 
för att genomföra denna sanering. Är det inte möjligt att erhålla bidrag från staten ser vi 
stadens beslut om miljömiljard vara en möjlighet att genomföra projektet. 
 
 
 


