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SAMMANFATTNING 
I enlighet med överenskommelse mellan Stockholms stad genom dess 
kommunstyrelse och gatu- och fastighetsnämnden redovisar kontoret del-
rapporter över hur LIP- projekten marksanering och lysdioder i signalan-
läggningar fortlöper. Redovisningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2001-01-31. 
 
Projekten drivs i huvudsak i enlighet med regeringens beslut. Lysdioder i 
signalanläggningar är i stort genomfört, med undantag av vissa efterjuster-
ingar av teknisk natur. 
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Marksaneringsprojektet fortlöper planenligt med undantag av att tidplanen 
inte kan hållas. Anledningen är att tillståndsprövning av saneringen vid 
Lyftkranen och Gasverkstomten måste ske i miljödomstol, och även tillåt-
lighetsprövas av regeringen. Staden har, efter begäran från gatu- och fastig-
hetsnämnden, hemställt hos regeringen om förlängning till 2003-12-31. 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Genom regeringsbeslut 1998-03-26 beviljades Stockholms stad bidrag för 
ekologisk omställning (lokala investeringsprogrammet, LIP) med 610 Mkr. 
Gatu- och fastighetsnämnden är huvudman för marksaneringsprojekt för 
205 Mkr, varav bidrag utgör 90 Mkr, samt utbyte av lysdioder i signalan-
läggningar, där bidraget uppgår till 21 Mkr av totalkostnaden 65 Mkr. Ge-
nom överenskommelse mellan kommunstyrelsen och gatu- och fastighets-
nämnden stadgas att nämnden skall avge årlig redovisning hur projekten 
fortskrider senast den 31 januari. Marksaneringsprojektet medgavs förlängd 
genomförandetid med ett år, dvs tom 2001 genom särskilt regeringsbeslut 
våren1999. Rapporterna framgår av bilaga 1 och 2. 
         
 
Projektläget 
Projekten drivs i huvudsak enligt de villkor som ingår i regeringens beslut om 
bidrag. När det gäller marksanering har dock tidplanen måst framflyttas till 
2003-12-31, som en följd av att åtgärderna på Lyftkranen och Gasverks-
tomten måste tillståndsprövas av miljödomstol och tillåtlighetsprövas av re-
geringen. En särskild framställan om detta har inlämnats till regeringen. 
Genomförda utredningar visar att det föreligger behov att slutbehandla ca 
100000 ton PAH- förorenade massor inom LIP-projektet. PAH är samlingsbe-
teckningar för polyaromatiska kolväten. Dessa ingår i restprodukten tjära från 
gastillverkningen och har används i olika tekniska tillämpningar bl a som 
bekämpningsmedel. PAH:er räknas som ett miljögift och är cancerframkal-
lande. Det har vidare framkommit att den enda möjligheten att klara ekono-
miska och miljömässiga mål är att behandla massorna på Lyftkranen och på 
Gasverkstomten. Det finns helt enkelt inte behandlingskapacitet att omhän-
derta dessa massor i landet. 
 
Ett förfarande med samråd och utökat samråd har genomförts för sanering-
såtgärdena vid Lyftkranen och Gasverkstomten under våren och ansök-
ningshandlingarna inlämnades till miljödomstolen den 22 juni 2000, bilaga 
1:2. 
 
När det gäller muddringsarbetena vid Klara sjö kommer ansökan till miljö-
domstol att inlämnas under våren 2001. Muddringsarbetet kan dock inte 
påbörjas förrän det står klart om tillstånd till efterbehandlingen kan erhållas. 
 
Vid Sickla Udde är saneringen i huvudsak slutförd förutom den mindre del 
PAH- massor som kvarligger utanför bebyggelseområdet i avvaktan på till-
stånd till slutbehandling. Saneringen av Sickla Udde har inneburit att en 
mycket stor mängd miljöstörande ämnen har avlägsnats från det område 
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som nu är under inflyttning. Beräkningar visar att ca 135 ton olja, 50 ton bly 
och 90 ton zink har transporterats iväg för deponering på godkänd plats. 
Genom dessa åtgärder har läckaget till Hammarby Sjö kraftigt minskat och 
området är efter avslutad sanering det från marksynpunkt kanske renaste 
bostadsområdet i Stockholm. 
 
Projektet lysdioder i signalanläggningar har i stort sett genomförts enligt 
planen men blir fördröjd ett par månader på grund av efterjusteringar m.m. 
 
 
Kontorets synpunkter 
De projekt som kontoret beviljats bidrag för är angelägna och handfasta 
miljöprojekt både på kort och lång sikt. 
 
Marksaneringsprojekten är den första riktiga satsningen på sanering av för-
orenad jord i staden. Behoven är dock väsentligt större än den insats som nu 
är beslutad och finansierad. Ett övergripande mål med projektet är dock att 
det skall bidra till utvecklingen av teknik och bygga upp erfarenhet av sane-
ring av förorenade jordar. 
 
Ett stort antal undersökningar och praktiska försök i pilotskala har genom-
förts, vilket har byggt upp en teknisk kunskap och erfarenhet av sanerings-
metoder. Även fullskalesanering av det i sammanhanget måttligt förorenade 
Sickla Udde och uppföljning av detta har genomförts med gott resultat.  
 
Det som nu framstår som den största utmaningen är om de mer kraftigt för-
orenade områdena (PAH vid Lyftkranen, Gasverkstomten, Klara Sjö och 
Sickla Udde), kan saneras på ett sätt som är ekonomiskt och miljömässigt 
acceptabelt. Bristen på anläggningar med tillstånd att ta hand om förorenade 
massor är ett problem som måste lösas på sikt i regionen. Den lösning som 
nu föreslås genom gatu- och fastighetsnämndens ansökan om lokal behand-
ling på plats, är endast tillämplig i detta fall. 
 
Även det inledda prövningsförfarandet för lokal behandling har aktualiserat 
vissa oklarheter i den nya miljöbalken och hur denna skall tillämpas vid 
marksaneringsprojekt. Det står därför redan nu klart att LIP-projektet mark-
sanering förutom teknisk kunskapsuppbyggnad, kommer att bidra till  mil-
jörättsliga erfarenheter. 
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