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SAMMANFATTNING 
 

I enlighet med beslut 1998 av stadens bullerskyddsgrupp har ett plank 
uppförts  längs Drottningholmsvägen avsett som trafikbullerskydd för 
småhusbebyggelsen inom Nockebyhov.  
 
Bygglov för anläggningen erhölls 1998-10-05 varpå detaljprojekteringen 
omgående påbörjades. 
 
I enlighet med beslut av GFN 1999-04-27 handlade kontoret upp 
Stockholm Entreprenad som generalentreprenör. Slutbesiktning utfördes 
1999-11-30. På grund av aviserade ledningsarbeten av Stockholm Vatten 
undantogs då ca 30 m plank och färdigställande av södra lokalgatan.  
Dessa arbeten slutbesiktigades 2001-01-10. 
 
Totalkostnaden för projektet blev ca 8,7 mkr. För projektet erhöll 
kontoret ett statligt stimulansbidrag på ca 4,2 mkr enligt proposition 
1996/97:50. 
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