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Provisorisk rampförbindelse mellan Kymlingelänken och Tors -
hamnsgatan i Kista, inriktningsbeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Nämnden uppdrar åt kontoret att föra projektet vidare med inriktning 

mot utbyggnad år 2002. 
2. Nämnden anhåller om särskild tilldelning av 10 Mkr från kommun-

styrelsen för att täcka kostnaderna för genomförande av projektet. 
3. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra erforderliga upphandlingar 

m m inom angiven kostnadsram. 
4. Nämnden underrättar stadsdelsnämnden i Kista om fattat beslut.  
 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
   Solveig Svedgård 
 
Ingvar Nordin  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Från stadsdelsnämnden och företagen i Kista önskas en provisorisk 
rampförbindelse från väg E 4 via Kymlingelänken mot Torshamnsgatan 
som ett sätt att förbättra framkomligheten för biltrafiken till Kista i väntan 
på nya E 18. Bedömd kostnad är 10 Mkr. 
 
Trots att rampen inte kan fungera mer än troligtvis några år p g a utbygg-
naden av väg E 18 vill kontoret inte invända mot en utbyggnad med hänvis-
ning till rampens uppenbara fördelar främst för trafik till Kista från väg E 4 
söderifrån. Det förutsätts dock att särskilda medel ställs till kontorets för-
fogande. Kontoret kan inte inrymma kostnaderna för projektet i egen budget 
för år 2002 utan oacceptabla konsekvenser för verksamheten i övrigt.     
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Med hänsyn till svårigheterna att med bil ta sig till Kista på morgonen har 
det från stadsdelsnämnden i Kista och även från företagarna i området 
önskats att staden som en provisorisk åtgärd i väntan på färdigställandet av 
nya E 18 skall bygga en provisorisk rampförbindelse från väg E 4 via 
Kymlingelänken mot Torshamnsgatan. Den provisoriska rampen, som från 
början var tänkt att bli permanent, har stöd i gällande detaljplan för ”kv 
Geysir m m (Kista Port)” från 1994. Den aktuella rampen benämns 
”Kistaavfarten” på sammanställning av detaljplaner, bilaga 2. Förslags-
ritningar togs fram innan projektet avbröts bl a på grund av det samtidigt 
uppkommande statliga E 18-projektet. I detaljplanen för ”Alptanäs 2 och 3 
samt Geysir 1 och 2 m m” från 1999 försvagades planstödet för rampen 
genom inrättande av parkmark på en mycket liten del av den då ej längre 
aktuella rampens sträckning, se bilaga 2.  
 
I E 18-projektet ingår en dubbelriktad förbindelse mellan väg E 4 och 
Torshamnsgatan, fast i annan sträckning än den här aktuella provisoriska 
rampen. 
 
Med tanke på de framförda önskemålen tar kontoret upp frågan till 
nämnden för inriktningsbeslut.  
 
 
Gatu- och fastighetskontorets synpunkter 
 
Ramp från väg E 4 via Kymlingelänken mot Torshamnsgatan 
 
Kontoret bedömer kostnaden för den föreslagna nya rampen inklusive 
anpassningar vid Torshamnsgatan och Kymlingelänken till ca 10 Mkr. Till 
detta kommer senare en rivningskostnad. 
 
Den något skeptiska inställning till den föreslagna rampen som kontoret 
givit uttryck för i tidigare tjänsteutlåtande grundade sig främst på bedöm-
ningen att rampen uppenbarligen får en kort funktionstid, bedömningsvis 3 - 
4 år, i och med att den ligger inom arbetsområdet för E 18-ombyggnaden. I 
och med detta har inte kontoret inom ramen för den egna budgeten ansett 
sig kunna försvara en prioritering av detta objekt framför andra angelägna 
investeringsobjekt i staden med de kriterier kontoret tillämpar.  
 
Den föreslagna nya rampen har dock den uppenbara fördelen att den ger en 
kortare körväg till Kista från väg E 4 söderifrån, t ex från innerstaden och 
Solna. Det kan bedömas att ca 1500 fordon kommer denna väg till Kista 
under morgonens s k maxtimme. Vägförkortningen från Kista trafikplats vid 
E 4 till den strategiska korsningspunkten Torshamnsgatan – Kistavägen blir 
hela 1,3 km med minskad bensinförbrukning och avgasutsläpp som följd.  
 
Kontoret bedömer rampen som okontroversiell vad gäller naturvärden. 
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Rampen innebär ett intrång på tomtmark som ej inlösts till trafikområde 
enligt den gällande detaljplanen. Marken ägs av staden men är upplåten 
med tomträtt. Rampen innebär som nämnts också ett litet intrång på 
parkmark vid Torshamnsgatan och uppenbarligen även ett ianspråktagande 
av en liten yta utan plan vid Kymlingelänken. 
 
Av utrymmesskäl måste ett s k växlingsfält anordnas på Kymlingelänken 
mellan påfartskörfältet från väg E 4 norrifrån och början på den föreslagna 
rampen. Det synes vid en inledande granskning vara fullt möjligt att ge 
detta en tillräcklig längd, men det går inte att bortse från en viss risk för 
försämrad framkomlighet och vissa säkerhetsproblem i anslutning till 
växlingen på grund av det stora antal fordon som berörs. 
 
Med tanke på den avsevärda vägförkortningen för trafik söderifrån till Kista 
som den föreslagna rampen medger är kontoret berett att svara för en 
utbyggnad av densamma, dock förutsatt att finansieringen löses i särskild 
ordning, se nedan. 
 
Ramp från Torshamnsgatan mot väg E 4 
 
Det kan falla sig naturligt att i sammanhanget även ta upp frågan om en 
provisorisk ramp i motsatt riktning, d v s mot väg E 4 från Torshamnsgatan, 
även om någon sådan inte har föreslagits av stadsdelsnämnden. Även denna 
rampförbindelse har hittills haft planstöd. Den benämns ”Kymlinge-
påfarten” på sammanställning över detaljplaner, bilaga 2. Den skulle få 
samma betydelse för trafiken på eftermiddagen som rampen mot Tors-
hamnsgatan får på morgonen. Rampen har inte kostnadsberäknats, men den 
skulle säkerligen bli avsevärt dyrare än rampen mot Torshamnsgatan i och 
med att den kräver breddning av Kymlingelänkens bro över Torshamns-
gatans förlängning.  
 
En av stadsbyggnadsnämnden i juni i år antagen men ännu ej lagakraft-
vunnen detaljplan för en för Kistas vidare utveckling mycket viktig  
elnätsstation omöjliggör en utbyggnad av rampen enligt tidigare planer. 
Stationen benämns ”E” på bilaga 2. Det bedöms vara förenat med synner-
liga svårigheter att finna en likvärdig alternativ lokalisering av denna 
station. Den nödvändiga upprustningen av elnätet i och kring Kista skulle 
därmed också fördröjas.   
 
Kontoret föreslår att rampen från Torshamnsgatan mot väg E 4 ej tas upp till 
vidare utredning.  
 
Samråd 
 
Samråd har löpande förevarit med stadsdelsförvaltningen i Kista. 
 
Vägverket Region Stockholm har i princip inget att invända. 
 
Samtal har upptagits med tomträttsinnehavaren av fastigheten Geysir 2 om 
genomförande av gällande detaljplan vad avser den del av nuvarande 
fastighet som krävs för rampen mot Torshamnsgatan. 
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Gatu- och fastighetskontorets förslag 
 
Främst med hänsyn till betydelsen för trafiken till Kista söderifrån kan 
kontoret i princip ställa sig bakom förslaget att bygga en provisorisk 
rampförbindelse från Kymlingelänken mot Torshamnsgatan, trots rampens 
förmodat korta varaktighet.  
 
Kontoret ser det emellertid inte som möjligt att utan oacceptabla 
konsekvenser för verksamheten i övrigt prioritera in 10 Mkr i ordinarie 
budget för år 2002. Kontoret föreslår därför att, om nämnden beslutar att 
projektet skall föras vidare, nämnden hos kommunstyrelsen begär en 
särskild tilldelning av 10 Mkr för år 2002 för detta projekt. 
 
Om nämnden beslutar att projektet skall föras vidare föreslår kontoret också 
att nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra erforderliga upphandlingar 
m m inom angiven kostnadsram.  
 
Kontoret föreslår att nämnden underrättar stadsdelsnämnden om fattat 
beslut. 
 
SLUT 
 


