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Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Fastigheten Gamlebo 8, Stureby sjukhem, ombyggnad av hus 21 o 22 
till äldreboendeplatser. Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar utöka den tidigare beslutade 

kostnadsramen med 4 Mkr, från 23 Mkr till beräknad kostnadsram 27 
Mkr för ombyggnad av hus 21 o 22, Gamlebo 8. 

 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
 
Lars Callemo   Eva Olsson 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare tjänsteutlåtande av den 21 augusti 2001 har 
Fastighetsförvaltningen fått i uppdrag av socialtjänstnämnden att genomföra 
ombyggnation av hus 21 o 22, Gamlebo 8 i Stureby, för ett äldreboende för 
hemlösa till en kalkylerad kostnad av 23 Mkr.  
 
På grund av ändrat myndighetsbeslut innefattande bygglovbeslut för 
takutformningen på befintliga byggnader har det inneburit att den tekniska 
lösningen för ventilation ändrats med tillkommande byggnadsarbeten.  
Vidare har ändrade programförutsättningar rörande markarbeten, ändrad 
invändig VA- lösning inneburit utökad genomförandekostnad. 
Den tidigare kalkylerade projektkalkylen har mot bakgrund av ovan och 
mot inhämtade anbud inte kunna hållas. 
Det har inneburit att den tidigare kalkylerade ombyggnadskostnaden 
beräknas stiga från 23 Mkr till 27 Mkr.  
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Konsekvenser 
 
-tidplan 
Tidplanen är förskjuten på grund av myndighetsbeslut rörande bygglov. 
Inflyttning beräknad till den 1 oktober 2002 mot tidigare 1 september 2002.  
 
 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
 
Fastighetsförvaltningen föreslår att gatu- och fastighetsnämnden ger 
kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av hus 21 o 22, Gamlebo 8, 
inom beräknad kostnadsram om ca 27 Mkr och enligt tidigare beslut  
av den 21 augusti 2001. 
 
SLUT 
 
 
 


