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1. Organisation och projektledare/kontaktperson (tel nr) 
Gfk, Peter Jacobsson, tel 508 269 06 el 070-472 69 06 

2. Projektnummer och namn 
9953007 Klara Sjö (3570-12-627 ) 

 
5. Beviljat bidragsbelopp (tkr) 3. Miljöinvestering (tkr) 

                     50 000 
4. Bidragsandel (%) 

                    43 % 2002 
0,00 

Totalt 
21 500 

6. Upparbetade kostnader (tkr) 7. Erhållet bidragsbelopp (tkr) 
2002, t o m kvartal 2 

173 
Totalt 
38.525 

2002 
0  

Totalt 
13 100 

 
8. Projektets genomförande/åtgärder: 
 
Avslutande åtgärder 
 
1. Förstärkning och samtidigt tätning av befintliga kajer på Kungsholmssidan mellan Stadshusbron och Blekholmsbron 
för att hindra ras och spridning av markföroreningar ut i Klara Sjö. Vid dessa arbeten proppades sju dagvattenledningar 
från bl a Serafimerlasarettet. Dessa ledningar avslutas nu så att markbundna föroreningar på Kungsholmssidan förhindras 
läcka ut i Klara Sjö. 
 
2. Tätning av befintlig kaj på Norrmalmssidan mellan Stadshusbron och Klarabergsviadukten för att hindra läckage ut i 
Klara Sjö av befintliga föroreningar på land. 
 
3. En provmuddring för test av avvattningsteknik och närmare undersökning av de bägge hotspotarna (PAH och Hg) 
genomfördes den 25-28 januari 2000. 
 
4. Miljödomstolen gav 24 maj 2002 tillstånd till nedan angivna åtgärder; 
 
Pågående åtgärder 
 
1. Upphandlingar av nedan angivna planerade åtgärder. 
 
Planerade åtgärder 
 
Enligt beslut i gatu- och fastighetsnämnden (2001-03-13) skall saneringen av Klara Sjö drivas vidare på följande sätt: 
 
1. Sanering, genom i första hand viss bottenrensning, sugmuddring och efterbehandling av de historiska PAH förorenade 
sedimenten utanför Blekholmsstranden med halter över 1000 ppm PAH16. 
 
2. För att fånga upp PAH och därmed förhindra återförorening av PAH från parkområdet innanför Blekholmsstranden, 
anläggs ett uppsamlande, täckt dike på sjöbotten. 
 
9. Hur tidplanen följs: 
 
Miljödomstol tillstånd              maj –02 
Upphandling                             höst –01 – vinter –02 
Muddring och strandarbeten     höst –02 – vinter 03 
Täckning och efterbehandling  höst –02 och hela år –03 
 
10. Uppnådda miljöeffekter: 
 
Spridning av historiska markföroreningar ut i Klara Sjö har till större delen stoppats. 

11. Uppnådda sysselsättningseffekter: 
 
C:a 25 personer heltid under året 1999. 1-2 konsulter nu under 2001 och 2002. 
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12. Ev. avvikelser i projektets genomförande samt orsaker härför (ekonomi, tidsplan, miljöeffekter etc): 
 

13. Övriga kommentarer: 
 

 


