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1. Organisation och projektledare/kontaktperson 
Gatu- och fastighetskont/Claes-Henrik Niklasson 

2. Projektnummer och namn 
9247004- kv Lyftkranen 

 
5. Beviljat bidragsbelopp (tkr) 3. Miljöinvestering (tkr) 

70 Mkr 
4. Bidragsandel (%) 

43 % 2002 
0 Mkr 

Totalt 
31 Mkr 

6. Upparbetade kostnader (tkr) 7. Utbetalt bidragsbelopp (tkr) 
2002, t.o.m.  kvartal 2 

1,3 Mkr 
Totalt 

10,174 Mkr 
 

2002 
0,451 Mkr 

Totalt 
3,039 Mkr 

 
8. Projektets genomförande/åtgärder: 
Kv Lyftkranen med söder därom intilliggande område samt vattenområdet runt bryggan ut i Ulvsundasjön är allvarligt 
förorenat av tjära innehållande polyaromatiska kolväten (PAH/stenkolstjära, vanligtvis benämnt kreosot) men även 
tungmetallen koppar inom ett begränsat område på land samt petroleumkolväten. I sedimenten förekommer även andra 
tungmetaller. 
 
Föroreningarna härstammar från den tidigare tomträttshavaren Johan Olssons AB, vilken framställde ett stort antal 
impregnerings-, tjär- och asfaltprodukter fram till slutet av 1980-talet. Dess verksamhet upphörde i början av 1990-talet.  
 
Ett antal undersökningar och inventeringar har gjorts av markområdet  och närliggande sediment i vattnet. 
Undersökningar visar att spridningen av föroreningarna sannolikt pågår till närbelägna Ulvsundasjön. 
 
En teknikutvärdering har gjorts av ett flertal saneringsmetoder vid kv Lyftkranen. Erfarenheterna från detta utgör ett 
viktigt underlag för det fortsatta saneringsarbetet. Resultaten var  klara under september 1999. 
 
Staden har beslutat att inom ramen för det lokala investeringsprogrammet genomföra en sanering av kv Lyftkranen. 
 
Saneringen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten. Den totalt uppskattade förorenade volymen uppgår 
till ca 30 000 kbm jord och 5 000 kbm sjösediment. 
 
För att genomföra saneringen har projektledning, projektering och kontrollverksamhet för saneringen av jord och 
sediment upphandlas under år 1999. Upphandlingen av konsult blev klar i september 1999. 
 
Kompletterande provtagning och analyser har genomförts med syfte att avgränsa föroreningarna i såväl ytled som 
djupled. Även sedimentprov och kontroll av strandnära zoner har genomförts. Undersökningarna visa att föroreningarna 
ställvis har trängt ner i nedre grundvattennivån, samt att sedimenten är förorenade till stort djup. Däremot förefaller 
sedimentens ytutbredning inte var större än tidigare utredningar visat. Arbetet med åtgärdsplan och platsspecifika 
riktvärden beräknas vara klar under januari-februari och utgör då underlag för tillståndsprövning enligt miljöbalken. 
 
Lokaliseringsutredning för saneringsanläggning med tillhörande MKB-program har utarbetats och tidigt samråd samt 
utökat samråd har hållits den 7 december 1999, 11 och 12 januari 2000 samt 23 och 24 februari 2000. Enligt 
förhandsbesked från miljömyndigheten bedöms verksamhet med uppgrävning och sortering av förorenade massor kräva 
tillstånd av miljödomstol. Detta förhållande kan innebära svårigheter att klara tidplanen eftersom ingen upphandling av 
saneringsåtgärd kan företas innan vi vet vilka villkor tillståndet innehåller. Ansökan till miljödomstol för sanering av 
mark och sediment inlämnades i slutet på juni 2000. 
 
Huvudförhandling i Miljödomstolen hölls 21-23 februari 2001. Yttrande från Miljödomstolen lämnades till  regeringen i 
juni. Detta skall ligga till grund  för regeringens tillåtlighetsprövning. Regeringens prövning förväntas vara klar under 
sommaren 2002, varefter dom kan meddelas. Därefter kan villkorsförslag och kontrollprogram fastställas av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och upphandling av genomförandet av kontrollen genomföras samt den påbörjade upphandlingen av 
entreprenör avslutas. 
 
Gatu- och fastighetsnämnden godkände 2002-06-11 (förutsätter Kf:s godkännande) en upphandling av entreprenader för 
sanering av förorenad mark samt en utökad ram med 40 mkr till totalt 250 mkr (gäller alla fyra områden). 
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9. Hur tidplanen följs: 
 
Tiden för behandling i miljödomstol samt regeringens tillåtlighetsprövning efter miljödomstolens beredning av ärendet är 
svårbedömbar från tidssynpunkt. Staden har hos regeringen anhållit om förlängning av projektet till den 31 december 
2003. 
10. Uppnådda miljöeffekter: 
 
 Inga än 

11. Uppnådda sysselsättningseffekter: 
 
 Ca fyra personer är sysselsatta till och från. 

12. Ev. avvikelser i projektets genomförande samt orsaker härför (ekonomi, tidsplan, miljöeffekter etc): 
 

13. Övriga kommentarer: 
    
Totalkostnaden för projektet är 72 miljoner kronor i stället för 80 miljoner enligt ansökan. 
Viss omfördelning har gjorts mellan de fyra aktuella projekten. Gatu- och fastighetskontoret kommer att föreslå gatu- och 
fastighetsnämnden att utöka ramen för LIP-projektet från 210 Mkr till 250 Mkr. 
 
 


