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Genomförandeprojekt upp till 20 mkr där fördyring av totalkostnaden uppkommit.
Exploateringsverksamheten
 (Projekten löper över flera år. Skälen till fördyringen redovisas vid små belopp
i samband med slutredovisningen. Större förändringar redovisas i separat ärende alt 
tas beslut inom kontoret då beloppet håller sig inom delegationsgränsen).

Program/projekt Beslutad Prognostiserad Avvikelse
totalkostnad totalkostnad totalkostnad

Långholmen 5,0 7,1 -2,1
S:t Eriksplan 12,0 15,4 -3,4
Långbro sjukhus, Älvsjö 19,0 25,0 -6,0
Flygmekanikern, Skarpnäck 1,4 1,6 -0,2
Fårö, Farsta 4,0 4,2 -0,2
Askfatet, Hökarängen 1,3 1,6 -0,3
Lindarna, Äppelviken 6,7 7,0 -0,3
Porslinsköket, Hässelby Gård 1,3 1,6 -0,3
Kvarnvingen, Rinkeby 8,4 8,9 -0,5
Astrid, Solhem 2,1 2,6 -0,5
Gulmåran, Solhem 0,7 0,9 -0,2
Summa 61,9 75,9 -14,0


