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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1.  Gatu- och fastighetsnämnden godkänner denna kvartalsrapport 3 av 
     arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2002. 
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    Göran Gahm 
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SAMMANFATTNING 
 
Nämnden tog beslut vid sammanträde 2001-11-06 att i princip godkänna 
kontorets föreslagna plan för disponering av 2002-års medel för att öka 
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr skall 
utföras under år 2002. Beslut har tidigare tagits att Tillgänglighetsprojektet 
skall redovisas till nämnden i samband med varje kvartalsrapport. 
Arbetet med åtgärdsplanen för i år pågår med genomförande. Ansvariga 
personer för varje delprojekt är sedan tidigare utsedda och årsentreprenörer 
är upphandlade. 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Nämnden tog beslut vid sammanträde 2001-11-06 att i princip godkänna 
kontorets föreslagna plan för disponering av 2002-års medel för att öka 
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr skall 
utföras under år 2002. Beslut har tidigare tagits att Tillgänglighetsprojektet 
skall redovisas till nämnden i samband med varje kvartalsrapport. 
 
Samråd 
 
Arbetet inom Tillgänglighetsprojektet bedrivs i nära samarbete med 
handikapprådet. Åtgärdsplanen för 2002 har godtagits av gatu- och 
fastighetsnämndens handikappråd och förslagen till åtgärder har tagits upp i 
resp stadsdelsnämnds handikappråd. En stående punkt finns på gatu- och 
fastighetsnämndens handikapprådssammanträden om läget i Tillgänglig-
hetsprojektets arbete. 
Kontakter hålls med de olika handikapporganisationerna för att få deras 
synpunkter om vilka problem som finns och vilka förslag till förbättringar  
av tillgängligheten som bör utföras för resp handikappgrupp. 
 
Referensgrupper med representanter från handikapporganisationerna arbetar 
med olika utvecklingsprojekt samt arbetet med att ta fram tillgänglighets-
planer för de olika stadsdelarna. 
 
 
Konsekvenser 
 
-ekonomiska 
 
Budgeten för året är 100 Mkr. I åtgärdsplanen för 2002 som redovisades för 
nämnden vid sammanträdet 2001-11-06 med förslag till åtgärder som 
planerades för utförande under 2002 alt senare, var projekt medtagna som 
vid detta skede var kostnadsberäknade till totalt 104,9 Mkr. Sedan dess har 
delprojekten behandlats vidare och det har då visat sig att några delprojekt 
förskjuts till nästa år alt senare och att de flesta delprojekt är möjliga att 
genomföra men i några fall till en högre eller lägre kostnad. 
Kontoret har även för kvartalsrapport 3 valt att ha kvar så gott som alla 
delprojekt på listan som kan genomföras under 2002 samt de som förskjuts 
till kommande år och då redovisa en kalkylerad kostnad på 104,0 Mkr.  
 
 
Kontorets förslag/synpunkter 
 
Arbetet med åtgärdsplanen för i år pågår med genomförande. Ansvariga 
personer för varje delprojekt är sedan tidigare utsedda och årsentreprenörer 
är upphandlade. Under fjärde kvartalet 2001 och de första kvartalen i år har 
arbetet medfört att de projekt som kommer att utföras under 2002 inom de 
budgeterade medlen har preciserats. Övriga delprojekt på åtgärdslistan 
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utförs under nästa år eller senare beroende på hur stor budget projektet har 
att disponera under nästa och kommande år. Detta framgår av 
åtgärdsplanen, kvartalsrapport 3 för 2002 enligt bilaga 1. 
 
Idrottsnämnden ska disponera 10 Mkr ur årets budget för att göra 
idrottsanläggningar mer tillgängliga enligt av idrottsnämnden framtagen 
plan. Anläggningar som ska förbättras under året är bl a Vällingby sim- och 
idrottshall, Högdalshallen, Farsta ridhus, Åkeshovs sim- och idrottshall. 
 
Inom kulturområdet genomförs åtgärder under året för 5 Mkr enligt av 
kulturnämnden framtagen plan.  
 
Två hissar vid tunnelbanestationer byggs tillsammans med SL Infrateknik 
AB där Tillgänglighetsprojektet står för finansiering av hissinstallationen 
och SL sköter drift och underhåll. En hiss mellan Gärdets tunnelbanestation 
och Brantingsgatan byggs i år och vid Åkeshovs tunnelbanestation bygger 
SL hissar mellan perrongerna och gångtunneln under Bergslagsvägen och 
då byggs även en hiss på andra sidan vägen intill Åkeshovs sim- och 
idrottshall som Tillgänglighetsprojektet finansierar. 
  
Arbetet med att upprätta tillgänglighetsplaner i tre pilotstadsdelar, Bromma, 
Vantör och Östermalm, enligt Svenska Kommunförbundets koncept till 
handboken ”En tillgänglig stad” pågår. 
Under sommaren har fem praktikanter genomfört, med hjälp av bärbara 
datorer och GPS-teknik, ett inventeringsarbete utmed prioriterade stråk som 
tagits fram i samråd med en arbetsgrupp bestående av representanter från   
bl a stadsdelsförvaltningarna och handikappråden. Tanken är att dessa 
tillgänglighetsplaner ska ligga till grund för arbetet med att ta fram 
åtgärdsplaner inför kommande år, så att de mest frekventerade stråken där 
många personer rör sig ska bli tillgängliga. Detta är ett omfattande arbete 
och visar behovet av fortsatta ekonomiska resurser för att nå målet till 2010. 
 
Kontoret konstaterar fortfarande att det finns svårigheter i att göra 
Stockholm tillgängligt för alla genom de målkonflikter som uppstår vid 
genomförande av nya investeringsprojekt. Förutom konflikter med andra 
mål finns det en stor okunnighet angående dessa frågor. Det är dock mycket 
väsentligt att tillgänglighetsfrågorna beaktas och vägs in i totalbedömningen 
så att vi inte tillskapar nya miljöer som av obetänksamhet  eller okunskap 
blir otillgängliga för funktionshindrade och äldre personer. I detta 
sammanhang kan kontorets Tillgänglighetsprojekt komma att ha en viktig 
uppgift.   
     
Med anledning av detta föreslås att det i beslutsförslag till nämnden, som 
omfattar investeringar bör finnas med en särskild rubrik  ”Tillgänglighets-
konsekvens” så att nämnden lättare kan se vad projektet innebär i detta 
avseende och där det framgår att handikapprådet tagit del av projektet och 
vilka synpunkter som där kommit fram. 
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner 
kvartalsrapport 3 av Tillgänglighetsprojektets arbete med åtgärdsplan för år 
2002 enligt bilaga 1. 
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