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FÖRSLAG TILL BESLUT 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger 

rapporten till handlingarna. 
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UTLÅTANDE 
Fastighetsförvaltningen har under 2001-2002 genomfört en rivning av en 
befintlig tomställd barnstuga på fastigheten Svedjaren 1 samt nybyggnad av 
en gruppbostad på samma fastighet enligt beslut i gatu- och 
fastighetsnämnden 2000-11-21. 
 
Projektet, beställt av Vantör SDF, har omfattat en rivning av ett tomställt 
daghem samt nyproduktion av gruppbostad avsedd för psykiskt 
funktionshindrade. Gruppbostaden omfattar 1007 m2 BTA  i 1 plan 
fördelade på två stycken sammanbundna huskroppar med vardera  7 
lägenheter samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen i varje 
huskropp. Lägenheternas storlek är 31,5 m2 BRA .  
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Projektet har genomförts som en totalentreprenad, beställaren har under 
hela processen tillsammans med anlitad projektledning varit med och 
kunnat påverka utformningen.  
Byggkostnaden blev lägre än vad som var budgeterat.  
Orsaken finns att söka i ett gynnsamt upphandlingsklimat. 
Slutkostnaden blev 15,1 mnkr mot budgeterade 18,3 mnkr.  
Hyran räknas ut som en självkostnadshyra med 33-års avskrivning och rak 
amortering.  
Hyresgäst är Vantör SDF. 
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