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Till 
Gatu- och fastighetsnämnden 

 
 
 
 
Vårbergsvägens viadukt vid Skärholmens centrum och 
Ekholmskopplet, omisolering samt reparation av kantbalkar. 
Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utföra 
underhållsarbeten på Vårbergsvägens viadukt och Ekholmskopplet enligt 
kontorets förslag. 
 
 
 
Olle Zetterberg 

                                      
                           Solveig Svedgård   

 
Bo Gyllsdorff    

   
 
SAMMANFATTNING 
 
Kontoret föreslår att omisolering och reparation av kantbalkar utförs på 
Vårbergsvägens viadukt och det anslutande Ekholmskopplet för att behålla 
broarnas bärighet och förlänga livslängden med cirka 30 år. 
 
Kontoret anser att arbetena bör utföras i två etapper, en etapp under 2003 
och en etapp under 2004. 
 
I samband med broreparationerna föreslås även upprustning av 
gatubelysning, såväl på bron som vid respektive anslutning. 
 
Kostnaden för broreparationerna beräknas uppgå till 21 mnkr. 
___________________________________________________________ 
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UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
 
Broarna öppnades för trafik under 1960-talet. Vårbergsvägens viadukt har 
fyra körfält, två i vardera riktningen. Viadukten utgör tak för underliggande 
affärslokaler som tillhör Centrumkompaniet. Ekholmskopplet ansluter till 
Vårbergsvägens viadukt med  ett körfält.  
 
Broarna har på grund av åldrat tätskikt ( vattenisolering) fått saltinträng-
ningar i brobaneplattan och kantbalkarna. På några ställen i broplaneplattan 
finns också läckage till underliggande kontors - och affärslokaler.  
 
Om inte tätskiktet byts ut inom en snar framtid finns risk för större salt- och 
fuktinträngning i konstruktionen som kommer att orsaka armeringskorro-
sion. Om armeringskorrosion och fuktinträngning fortsätter under längre 
tid,  kommer det även att orsaka begränsad bärighet i konstruktionen.  
 
Enligt utförda förstudier har konstaterats ökade salthalter i broarnas 
konstruktionsbetong. Därför bedöms att reparation bör utföras snarast för att 
förlänga konstruktionens livslängd med ca 30 år.  
 
Det är helt klart ekonomiskt fördelaktigt att förlänga livslängden genom en 
reparation jämfört med att byta ut broarna. Kostnaden för utbyte till nya 
broar är beräknad för Vårbergsvägen till cirka 180 mnkr och Ekholms-
kopplet cirka 50 mnkr. 
 
Analys  
 
Förslag till utförande av reparation. 
Viadukterna skall enligt planerna omisoleras, eventuella betongskador på 
grund av vattenläckage skall åtgärdas, kantbalkar repareras och samtliga 
refuger göras om. Befintliga rörelsefogar och dagvattenbrunnar kontrolleras 
och repareras vid behov.  
 
Brons utseende kommer inte att förändras i samband med renoveringen.  
De arbeten som ska utföras är normala underhållsåtgärder och finns med i 
förslag till arbetsprogram för 2003. 
 
I samband med broreparationen upprustas en stor del av gatubelysnings-
anläggningen. 
 
Brons bärighet och tillåtna last kommer att vara oförändrad efter utförda 
reparationer. 
 
Förslaget innebär att reparation utförs i två ungefär lika stora etapper med 
start våren 2003 och färdigställande under 2004.  
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För att kunna utföra etapp 1 stängs Ekholmskopplet av och trafiken flyttas 
och går via Ekholmsvägen upp på Vårbergsvägens viadukt. Södra delen av 
Vårbergsvägens viadukt stängs av och all trafik flyttas över till norra delen 
av viadukten. Reparationsarbeten utförs på södra halvan av viadukten 
inklusive mittrefug. Hela Ekholmskopplet repareras och färdigställs under 
etapp 1.  
  
Etapp 1 kommer preliminärt att starta 2003-04-15 och vara färdigställd 
2003-12-15. 

 
Under etapp 2  flyttas all trafik över till den färdigställda södra delen av 
Vårbergsvägens viadukt. Reparationsarbeten utförs över resterande norra 
halvan av viadukten inklusive refuger vid infarten till Skärholmens P-hus. 
Etapp 2 kommer preliminärt att starta 2004-01-15 och vara färdigställd 
2004-08-30. 
 
Samråd 
 
Samråd gällande befintliga ledningar kommer att ske med berörda 
ledningsägare. I samband med reparationen kommer ledningsägare 
eventuellt att byta ut eller att upprusta sina anläggningar i bron. 
 
Samråd har skett och kommer att fortsätta under reparationstiden med 
Centrumkompaniet som äger och förvaltar lokalerna under Vårbergsvägens 
viadukt. 
 
Konsekvenser.  
 
-trafik under byggnadstiden 
 
Etapp 1. 
 
Södra delen av Vårbergsvägens viadukt samt Ekholmskopplet kommer att 
vara avstängda. Trafiken leds över norra delen av bron. 
Trafiken från Skärholmsvägen kommer att ha ca 600 m längre sträcka att 
köra på Ekholmsvägen för att komma upp på Vårbergsvägens viadukt in 
mot Stockholms centrum.  
 
Etapp 2. 
 
Norra delen av Vårbergsvägens viadukt är stängd inklusive  den 2,5 m höga 
uppfarten  från Skärholmsvägen. Trafiken leds över södra delen av bron.  
 
Även om trafikomläggningarna är relativt långsträckta bedöms att de 
orsakar endast mindre trafikstörningar.  
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Förslaget innebär att Ekholmskopplet kan färdigställas i sin helhet under 
2003. Endast två trafikavstängningar, en varje år, behöver utföras och stora 
reparationsytor kan färdigställas utan skarvar och etappbyten med lägre 
kostnader som följd. 
 
Alternativet att ha trafik på Ekholmskopplet under hela byggtiden innebär 
så stora nackdela r med flera trafikavstängningsetapper att det ej är aktuellt. 
 
Kostnaderna för reparationen har beräknats till ca 21 mnkr. Pengar finns 
upptagna i arbetsprogrammen.  
 
Till ovanstående kostnader tillkommer ca 0,7 mnkr för utbyte och 
upprustning av gatubelysning som finansieras av  belysningsanslag. 
 
Genomförandetid föreslås från april 2003 - till september 2004.  
 
 
Kontorets förslag 
 
Kontoret föreslår att Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att repara-
tionsarbetena utförs enligt förslaget.  
  
 
 
SLUT  


